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Resumen ejecutivo 
 
En Colombia, más exactamente en Bogotá, la obtención de productos cárnicos y 
derivados del búfalo es algo casi imposible de lograr, puesto que actualmente las personas 
desconocen la existencia de este tipo de productos.  
Para incursionar en el mercado de cárnicos y poder explotar todos los beneficios 
brindados por la carne bufalina, se establece realizar el diseño y montaje de una 
comercializadora de carne búfalo en la ciudad de Bogotá. D.C., que consta de un centro de 
acopio y distribución y dos puntos de ventas. El costo del proyecto tendrá un valor estimado 
inicialmente de $936.995.680, el cual está dividido en: 
 Caso de negocio: $31.776.000  
 Estudios y diseños: $105.000.000 
 Construcción: $728.859.880 
 Gerencia de proyectos: $71.360.000 
 “El presupuesto según la fuente de información en mención, no debe exceder 
en +/- el 20% de éste y no exceder el plazo en cuanto al tiempo en más del 30%” (Velasco, 2016) 
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Objetivos del trabajo de grado 
 
 Garantizar el aprendizaje adquirido con la metodología del Project 
Management Institute - PMI®, por medio del proyecto “estudio, diseño y construcción de un 
centro de acopio y distribución y dos puntos de venta para una comercializadora de carne de 
búfalo en la ciudad de Bogotá” y de ésta manera poner en práctica cada una de las áreas del 
conocimiento contenidas en la especialización en gerencia de proyectos para aplicar y cumplir 
con todas las competencias y cualidades que debe tener un gerente de proyecto.  
  
  
1. Formulación  
 
Durante la formulación del proyecto se detecta el problema principal, de donde se parte 
para realizar un análisis y aplicar cada una de las áreas del conocimiento y así poder 
desarrollar una alternativa de solución óptima y eficaz para el problema identificado.  
Para la formulación se tuvo en cuenta los aspectos legales, administrativos, técnicos, el 
mercado, la aceptación del producto, el impacto ambiental y la viabilidad financiera de la 
comercializadora. Esto determina implementar un diseño bien reglamentado, para poder 
planear un proyecto con bases sólidas y así poder ofrecer un producto de buena calidad, el 
cual  permite tener un plus sobre la canasta familiar de las personas, aportando beneficios 
proteínicos, que contribuyen a tener hábitos alimenticios que permiten mejorar la calidad de 
vida de las personas que consuman carne de búfalo.  
La comercialización de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá, nació para suplir 
la problemática de la deficiencia en el consumo de ésta carne, el cual está ligado con el 
octavo Objetivo del Desarrollo Sostenible, que está enfocado en el trabajo decente y 
crecimiento económico del país y “referido de igual forma con la asociación brasileña de 
criadores de búfalo, la cual concibe que comercialización de carne dará como beneficios 
frente a las carnes rojas un 40% menos de colesterol, 12 veces menos grasa, 55% menos 
calorías, 11% más proteínas y 10% más minerales” (González, 2013) 
1.1 Descripción, organización fuente del problema o necesidad 
La descripción del problema parte de la necesidad de brindar un nuevo producto a la 
canasta familiar, la carne de búfalo es un producto que ha incursionando débilmente al 
mercado, debido a la falta de oferta y a su alto costo, son pocos los capitalinos que tienen un 
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conocimiento de este tipo de carne, y además de sus beneficios proteínicos. Su 
comercialización es deficiente, no existe un sitio especializado para la venta. En cuanto al 
sector de horeca (hostelería y restaurantes), su comercialización también es limitada, puesto 
que, en la carta a ofrecer, incluyen tan solo dos menús con este tipo de carne.  
“Detectando la necesidad de generar hoy en día un ingreso económico alterno o 
una oportunidad de negocio propia, además de velar por la salud del ser humano; se 
aprovecha el auge de la actualidad en cuanto a la alimentación saludable. Por esto 
detectamos el aprovechamiento en la carne de búfalo, ya que ésta ha empezado a ser una 
excelente alternativa para producir carne magra, posee menos grasa intramuscular y 
mayor porcentaje de fibra que la de bovino, buen sabor, alto contenido de hierro y bajos 
índices de colesterol, además el organismo la digiere con mayor facilidad”. (Mogollón, 
2007) 
“Por otra parte, la crianza de esta especie resulta más económica que la bovina, 
puesto que, existen marcadas diferencias entre el ganado bovino y bufalino, debido a que 
sus características productivas y de alimentación son totalmente distintas. De acuerdo con 
los requerimientos nutricionales del búfalo no demandan pastos especiales, ni de buena 
calidad y se adaptan a todo tipo de clima, hay quienes lo llaman el animal ecológico 
porque es sumamente resistente”. (Mogollón, 2007) 
1.1.1 Direccionamiento estratégico 
El direccionamiento estratégico se desarrolla en paralelo con el proyecto, haciendo 
énfasis en la estructura de desagrregación del trabajo.  
Comercializadora carne de búfalo 19 
1.1.1.1 Objetivos estratégicos 
 Aumentar la comercialización desde la apertura de nuevos puntos de ventas en la ciudad 
de Bogotá.  
 Expandir la comercialización y distribución de carne de búfalo a otras ciudades del país. 
1.1.1.2 Políticas 
 La empresa debe tener estandarizadas las tareas de cada uno de os cargos operativos. 
 La empresa solo puede comercializar productos cárnicos derivados del búfalo de alta 
calidad. 
 El personal que ejerza el control de calidad debe ser independientemente del personal 
operativo. 
 Todas las pruebas de calidad deben ser reflejadas en las necesidades de los clientes. 
1.1.1.3 Misión 
Comercializar cárnicos derivados del búfalo que contribuyen al consumo del producto 
de alta calidad en la canasta familiar. 
1.1.1.4 Visión 
Destacarse en el mercado en un plazo de ocho (8) años como una empresa sólida que 
ofrece productos de alta calidad y contribuyen a la buena alimentación de las familias 
capitalinas.  
1.1.1.5 Valores 
Son consideradas las reglas y conductas de las cuales deben estar compuestas cada uno de 
los trabajadores, se relacionan con el espíritu de las personas y los que deben transferir con su 
comportamiento y atención. 
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1.2. Finalidad e impacto  
 
De acuerdo a la deficiente comercialización de carne de búfalo, se determina proyectar 
una óptima comercialización de este tipo de productos que permita brindar una mejora del 
perfil lipídico a los consumidores aumentando su calidad de vida. Así como también el 
aprovechamiento de los recursos de las fincas productivas aumentando la rentabilidad de las 
empresas comercializadoras en la venta de carne de búfalo y la diversificación de alimentos 
proteínicos. Para lograr lo anterior se plantea una iniciativa de inversión de un estudio, 
diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos puntos de venta de carne 
de búfalo en la ciudad de Bogotá. 
1.1.2 Antecedentes del problema  
La búsqueda de mejoría en  la alimentación, investigando productos  naturales diferentes 
para convertirlos en alimenticios, ha sido una constante del hombre a través de los tiempos, 
con el fin de mejorar la salud, aprovechar los recursos y diversificar su cultivo o explotación. 
Es así, que para el desarrollo de este trabajo de grado, como un aporte a este 
aprovechamiento y en busca de solucionar el problema “deficiente comercialización de 
carne de búfalo” se desarrolla un proyecto relacionado con la alimentación incluyente de la  
carne de búfalo. 
El búfalo es originario de Asia y existe evidencia que en el 6000 AC llegó al Oriene 
Medio y al África, para luego trasladarse a Europa y a Oceanía. El interés en la 
producción del búfalo (Bubalus bubalis), es cada vez mayor, debido a la alta calidad de 
sus productos y su adaptabilidad a las condiciones ambientales. En Colombia, la 
explotación dio inicio hace 40 años, ubicados geográficamente en el Magdalena Medio, 
Córdoba, Llanos Orientales, Cauca, Valle. (PINO, 2010) 
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La historia del búfalo en Colombia se inicia en 1964, cuando el Doctor Víctor 
Manuel Patiño, técnico de la secretaria de Agricultura del Valle, presentó un proyecto 
sobre la importación de búfalos como fuente de alimento y trabajo. En abril de 1967 el 
Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), importó de la isla de Trinidad, por 
ser una zona libre de aftosa, 30 Hembras, 5 machos reproductores y 5 búfalos para trabajo 
(PINO, 2010) 
A mediados de 1970 se realiza una segunda importación desde el mismo lugar de 
origen, llegando 110 hembras de levante. El Fondo Ganadero de Caldas –hoy Fondo 
Ganadero del Centro–, Risaralda y algunos particulares quienes rescataron parte de esta 
población ubicándola en el municipio de La Dorada y Puerto Boyacá, con mejores 
condiciones de manejo zootécnico y dedicándose a aprender sobre su adecuada 
explotación para la producción de carne y trabajo. El entusiasmo que suscitó esta especie 
motivó a algunos ganaderos a realizar importaciones y a diseminar la población bufalina 
en diferentes regiones del país para realizar diversas actividades, tales como el trabajo de 
tracción animal en las explotaciones de palma africana en los Llanos Orientales, la 
producción de leche y, finalmente, la producción de carne, hoy certificada como 
“producto natural o ecológico” en el Magdalena Medio (PINO, 2010). 
A continuación, veáse   
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Tabla 1 Datos de consumo percapita en Colombia  
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Tabla 1 Datos de consumo percapita en Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(FEDEGAN, 2015) 
 
 
Gráfica 1 Consumo percapita en Colombia 
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Fecha 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Consumo percápita de carnes en Colombia 
Carne de res (kg/hab) Carne de pollo (kg/hab)
Carne de cerdo (kg/hab) Pescado (kg/hab)
Tabla de Datos 
Fecha 
Carne de res 
(kg/hab) 
Carne de pollo 
(kg/hab) 
Carne de 
cerdo 
(kg/hab) 
Pescado 
(kg/hab) 
2007 17,81 21,6 4,35 4,03 
2008 17,38 23,3 4,3 4,17 
2009 17,67 22,7 4,22 3,49 
2010 18,94 23,4 4,77 4,48 
2011 20,01 23,8 5,52 4,52 
2012 20,76 23,7 6,01 5,4 
2013 19,7 27,1 6,67 6,1 
2014 19,3 29,5 7,18 6,1 
2015 19,1 30,4 7,8 6,4 
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(FEDEGAN, 2015) 
 
“Al tomar como referencia el dato del año 2015, aproximadamente el total de las 
proteínas animal consumidas en el país suma el 99% y tan solo el 1% corresponde a carne de 
búfalo, con una tendencia de variación del 5% de exclusión de la población vegetariana” 
(FEDEGAN, 2015) Veáse Gráfica 1 Consumo percapita en Colombia 
 
1.2.1 Árbol de problemas  
A continuación, se ilustra el árbol de problemas en el cual se evidencia el problema 
identificado con sus respectivas causas y efectos establecidos.Veáse Figuras 1 Árbol de 
problemas 
 
Efectos
Causas
Deficiente 
comercialización de 
carne de búfalo
Escases de canales 
de distribución 
Insuficientes 
comercializadoras 
con capacidad 
técnica óptima.
Insuficientes 
comercializadoras 
con capacidad 
administrativa 
óptima. 
Insuficientes 
comercializadoras 
con conocimiento del 
negocio de carne de 
búfalo
Insuficiencia de 
promoción del 
producto
Baja venta de carne 
de búfalo
Pérdida económicas 
en las empresas 
comercializadoras
Pérdida económicas 
en las fincas 
productivas
Baja diversidad de la 
elección de alimentos 
proteínicos 
Problemas
Árbol de Problemas
Pérdida económicas 
en las fincas 
productivas
Baja oportunidad de 
mejora d salud
Insuficientes 
comercializadoras 
con capacidad de 
procesos óptimos. 
Deficiencia en el 
equilibrio de los 
índices del perfil 
lipídico 
 
Figuras 1 Árbol de problemas 
(Genes & Pedroza, 2016) 
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1.2.2 Descripción del problema 
El problema principal detectado es la Deficiente Comercialización de la Carne de 
Búfalo en la ciudad de Bogotá D.C., lo anterior es consecuencia de la baja productividad, baja 
comercialización y la poca promoción del producto y/o negocio.  
1.2.3 Objetivos 
A continuación, veáse Figuras 2 Árbol de objetivos el cual plantea el objetivo central, el 
cual permite determinar la necesidad de ejecutar este proyecto. 
1.2.3.1 Árbol de objetivos 
A continuación, se ilustra el árbol de objetivos, que parte de los medios y fines 
con un objetivo central que permite la solución del problema principal identificado 
anteriormente. Veáse Figuras 2 Árbol de objetivos 
OBJETIVO CENTRAL
MEDIOS
FINES
Árbol de Objetivos
Óptima 
comercialización de 
carne de búfalo
Suficiencia de 
canales de 
distribución 
Suficientes 
comercializadoras 
con capacidad 
técnica óptima.
Suficientes 
comercializadoras 
con capacidad 
administrativa 
óptima. 
Suficientes 
comercializadoras 
con conocimiento del 
negocio de carne de 
búfalo
Suficiente de 
promoción del 
producto
Aumento de venta de 
carne de búfalo
Aumento de la 
rentabilidad de las 
empresas 
comercializadoras
Aumento de la 
rentabilidad en las 
fincas productivas
Diversificación de 
alimentos proteínicos
Aprovechamiento de 
los recursos de las 
fincas productivas
Mejora del perfil 
lipídico del 
consumidor
Suficientes  
comercializadoras 
con capacidad de 
procesos óptimos. 
Mejora de calidad de 
vida del consumidor
 
 
Figuras 2 Árbol de objetivos 
(Genes & Pedroza, 2016) 
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1.2.1.1 Causas a intervenir que generan el proyecto 
 
De acuerdo a la deficiente comercialización de carne de búfalo, se establece con este 
proyecto “Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y 
adecuaciones para puntos de venta de una comercializadora de carne de búfalo”, intervenir las 
causas que generan este problema las cuales son:insuficientes comercializadoras con 
capacidad técnica y administrativaóptima y con conocimiento del negocio de carne de búfalo 
así como también,insuficiencia de promoción del consumo de la carne de búfalo. 
Al realizar este proyecto se quiere contribuir en algo para disminuir la insuficiencia 
planteada en el anterior párrafo y que, al evaluar el desempeño de esta, otras empresas quieran 
entrar al negocio. 
1.2.1.2  Requerimiento de la organización. 
 
La organización pretende realizar una inversión para un negocio sostenible, tanto 
ambiental como financieramente, por lo cual espera una utilidad superior a la TIO 
considerada en el 20%. 
1.2.4 Alternativas de solución 
 
A continuación, se da a conocer la alternativa de solución, que permitió escoger la idea de 
proyecto, en la cual se elige la alternativa del método de scoring ya que es conocida como una 
forma de elección rápida y eficaz, que contempla todos los criterios y las diferentes 
alternativas que se deben tener en cuenta, para tomar la decisión que por medio de una 
“ponderación” se considere la más acertada. 
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1.2.4.1 Identificación y descripción de alternativas de solución. 
 
Mediante la utilización del método scoring, se evaluaron inicialmente dos alternativas, 
por las que se consideraba enfocar el desarrollo del proyecto, las cuales eran: un proyecto 
social del sistema educativo a los hijos de trabajadoras sexuales o también existía la 
inclinación por un proyecto industrial, enfocado a la puesta en marcha de una 
comercializadora de carne de búfalo.  
Se realiza la respectiva ponderación en donde se evalúan criterios (tiempo, costo e 
impacto) y el resultado obtenido es la puesta en marcha de la comercializadora de carne de 
búfalo, tal cual se evidencia en el ANEXO B Alternativa proyecto caso de trabajo de 
grado., véase ANEXO A Alternativa Scoring selección idea del proyecto 
1.2.4.2 Análisis de alternativas. 
Luego de elegir el proyecto caso, se procede a evaluar las diferentes alternativa, donde 
se consideran dos (2) de las principales las cuales son: realizar una comercializadora con uno 
o con dos (2) puntos de vista, al igual que la descripción del numeral 1.2.4.1 se procede a 
realizar la respectiva ponderación en donde mediante unos criterios de evaluación (tiempo, 
costo, ubicación y especificaciones técnicas) se obtiene un resultado “una comercializadora de 
carne de búfalo con dos puntos de venta” en donde se presume que maximizará las utilidades 
del proyecto para ver análisis véase ANEXO A Alternativa Scoring selección idea del 
proyecto 
De acuerdo a lo mencionado en el numera 1.2.4.2, la alternativa seleccionada es, los 
estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y adecuaciones a dos 
puntos de venta para una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá D.C. 
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Para lograrlo se contará con estudios preliminares e ingeniería de diseño que garantizará una 
eficaz puesta en marcha del proyecto.  
1.2.5 Objetivos del proyecto caso 
Para el proyecto caso se determinarón los siguientes objetivos: 
 
1.2.5.1 General  
Contar con un óptimo abastecimiento de carne de búfalo para la distribución y 
comercialización de la carne de búfalo en la ciudad de Bogotá. 
1.2.5.2 Específicos 
 Diseñar el respectivo caso de negocio con el fin de obtener las diversas 
planificaciones que se requieren para el desarrollo del proyecto.  
 Desarrollar los estudios y diseños preliminares para el montaje del centro 
de acopio y distribución y puntos de ventas.  
 Construir un centro de acopio y distribución y puntos de ventas para la 
comercialización de carné de búfalo en la ciudad de Bogotá. 
 Realizar una adecuada gerencia de proyectos para garantizar un 
direccionamiento óptimo para el éxito del proyecto. 
1.2.6 Planteamiento del proyecto 
A continuación, se describe el planteamiento del proyecto. 
1.2.6.1 Estado del arte. 
Desde los inicios, el hombre ha descubierto, evaluado y utilizado los materiales para 
mejorar su condición de vida. A través del tiempo, los materiales, herramientas de análisis y 
diseño y métodos de construcción han evolucionado de manera enorme y es así en que en 
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cada época las construcciones han ido mejorando con el fin de garantizar refugio y habitación 
a las personas, protección de las inclemencias climáticas además de otras amenazas. 
 
A continuación, se muestra la evolución en la construcción, teniendo en cuenta los materiales empleados, véase ¡Error! No se encuentra el 
materiales empleados, véase ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
Tabla 2 Evolución de la construcción  
 
Tabla 2 Evolución de la construcción 
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Materiales para 
construcción 
Descripción 
Piedra Construcción esculpida en roca y complementada por trozos 
de esta. 
Tiendas Instalaciones de trozos de madera con telas o pieles de 
animales. 
Bahareque o Bajareque Construcción de viviendas a partir de palos entretejidos con 
cañas, madera, y barro. En algunas ocasiones se reemplaza 
el barro por excremento de animales vacunos o equinos. 
 
Piedra y Yeso  Construcción de piedra sellada con yeso. 
Los musulmanes difundieron el empleo del yeso. 
 
Bloques o ladrillos pre-
construidos, agregados 
granulares, cemento u otro 
aglomerante y refuerzo en 
madera. 
A partir de la creación del cemento, esta construcción se 
empezó a utilizar y se popularizó. 
Estructuras de hormigón 
reforzado (cemento, 
agregados granulares y 
refuerzo en acero) y 
completadas por bloques o 
ladrillos pre-construidos. 
Luego de que se aceró el hierro, esta forma de construcción 
es la más utilizada ya que, al conocerse en forma 
matemática las propiedades de los materiales, permite 
calcular con bastante certeza la resistencia que oponen a los 
requerimientos. 
(Libia Gutiérrez de López , 2003) 
 
En este proyecto se utilizará unas estructuras de hormigón reforzado (cemento y 
agregados granulares y refuerzo en acero) completadas por bloques o ladrillos pre-
construidos. 
 El proceso constructivo estará alineado con el buen ejercicio de la ingeniería y de 
acuerdo con esto se forjará de la siguiente forma: 
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Luego que se haya comprado el lote y los locales para los puntos de venta, que se hayan 
realizado los estudios pertinentes suscritos en la EDT y obtenido los permisos y 
aprobaciones del caso, se procederá a hacer cerramientos y señalizar los sitios de las 
obras; se nivelará el terreno y la topografía realizará la localización y replanteo.  
Se procede a hacer los pedidos de materiales de acuerdo con el cronograma del 
proyecto y con el Plan de adquisiciones y se inicia la excavación para los cimientos. Con 
la colocación del refuerzo de cimentación se inicia la colocación de refuerzo de las 
columnas y se funden los cimientos. Se funden las columnas y se colocan los elementos 
necesarios para las instalaciones eléctricas, sanitarias y obras complementarias. Se realiza 
la obra de mampostería y por último los acabados. 
Se realizará la construcción cumpliendo la normatividad vigente, Normas NTC 121 y 
NTC 321, NTC 2289, la NRS 10, ISO 14001, ISO 9000.  
 
1.2.6.2 Aplicación del estudio del arte 
 
Tipos de edificaciones donde se utiliza el mismo método constructivo de 
estructuras de hormigón reforzado (cemento, agregados granulares y refuerzo en 
acero) y completadas por bloques o ladrillos pre-construidos: Véase ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. 
Tabla 3 Aplicación estudio del arte 
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Vivienda unifamiliar Estas construcciones evolucionaron desde bahareque a las actuales y en algunas 
se omite la utilización de refuerzo de acero de acuerdo con sus requerimientos. 
Edificio vivienda En la medida que se aceró el hierro se pudieron hacer edificios de mayor altura 
utilizando este método. 
Centros comerciales Estas construcciones se popularizaron en la medida que se centralizaron los 
sitios de garantizando la seguridad del comprador. 
Centros educativos Con este método y materiales se realizaron centros educativos de mayor tamaño. 
 
(Libia Gutiérrez de López , 2003) 
1.3 Marco metodológico 
En el marco metodológico se darán a conocer las investigaciones y herramientas a 
desarrollar para la solución al problema durante la ejecución del proyecto.  
1.3.1 Tipos y métodos de investigación 
A continuación, se darán a conocer los diferentes tipos y métodos de investigación que se 
requieren para el inicio, planeación, monitoreo, control y cierre del proyecto.  
A continuación, se darán a conocer los diferentes tipos y métodos de investigación 
que se requieren para el inicio, planeación, monitoreo, control y cierre del proyecto.  
En el desarrollo de este proyecto y de acuerdo al nivel de análisis y al tipo de 
información necesarias en este, el tipo de investigación a utilizar serán de estudios 
exploratorios o formulativos, para obtener el primer nivel de conocimiento científico y 
realizar la formulación del problema de tal forma que consigamos una investigación más 
precisa y se logre desarrollar el proyecto propuesto.  
La investigación se realiza por el método científico inductivo-deductivo, no 
concebido como un procedimiento rígido, pero sí sistemático, racional y basado en hechos 
generales comprobados que permitió desarrollar el estudio de mercado, estudio financiero y 
caso de negocio y en la parte de locación física del proyecto se desarrolla mayormente 
basado en juicio de experto y lecciones aprendidas. 
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1.3.2 Herramientas  
Las herramientas a utilizar en el desarrollo de este trabajo de grado son las siguientes: 
• Juicio de expertos 
• Lecciones aprendidas 
• Entrevistas 
• Estadísticas del DANE 
• Metodología PMI incluyendo formatos. 
1.3.3 Fuentes de información  
Las fuentes de información que se utilizaran para realizar la Comercializadora de Carne 
de Búfalo, se pueden organizar mediante la información suministrada por terceros o la 
generada por los Gerentes del Proyecto, para la cual se pueden tipificar en fuentes primarias 
y secundarias. 
1.3.4 Fuentes primarias 
Las fuentes de información primaria serán constituidas mediante encuestas formuladas 
directamente por los desarrolladores del trabajo de grado, dirigidos a los posibles clientes 
para medir el impacto en la población objetivo. Además, se seguirá la metodología de Guía 
de los fundamentos para la dirección de proyectos (GUÍA DEL PMBOK®), Quinta Edición. 
1.3.5 Fuentes secundarias 
A continuación, se da a conocer las fuentes de información secundaria que se incidirán o 
que se tomará información de ellas. Veáse  Tabla 4 Fuentes de información secundaria 
Tabla 4 Fuentes de información secundaria 
Nombre del Proyecto Año Objetivo  
General 
Objetivo  
Específico 
Estudio de factibilidad para 
la creación de una 
2010 Elaborar un plan 
de negocios para 
1. Estudiar el mercado para obtener información 
que sirva para identificar y definir oportunidades y 
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Nombre del Proyecto Año Objetivo  
General 
Objetivo  
Específico 
comercializadora de carne 
saludable en la región 
centro occidente del 
departamento de Risaralda. 
evaluar la 
factibilidad de 
Comercializar 
carne saludable en 
la zona de Pereira-
Dosquebradas. 
problemas de mercado con el fin de garantizar la 
sostenibilidad de la empresa.  
2. Determinar las necesidades de infraestructura y 
distribución en planta del proyecto de tal manera que 
se garantice la calidad del producto. 
3. Estimar el monto para la inversión para el montaje 
de una empresa comercializadora de carne saludable 
en la zona de Pereira- Dosquebradas. 
 
4. Determinar el impacto social y económico del plan 
de negocio» (PINO, 2010)  
Posicionamiento de la carne 
de Búfalo en el mercado de 
Bogotá frente a los otros 
tipos de carnes. 
2010 Establecer el 
posicionamiento 
de la carne de 
búfalo en el 
mercado de 
Bogotá. Frente a 
las otras carnes.  
1. “Definir los productos competidores de la carne 
de búfalo.  
2. Identificar los atributos del producto.  
3. Comparar los atributos de la carne de búfalo 
frente a los productos sustitutos.  
4. Proponer acciones para el desarrollo de la 
comercialización, que contribuya al aumento del 
consumo de la carne de búfalo.  
Plan de negocio para la 
creación de una empresa 
para la comercialización de 
pieles, carne y el 
sostenimiento ambiental de 
especies exóticas tropicales. 
2012 Elaborar un plan 
de negocio para la 
creación de una 
empresa para la 
comercialización 
de 
pieles, carne y el 
sostenimiento 
ambiental de 
especies exóticas 
tropicales. 
1. Realizar un estudio de mercado para evidenciar la 
aceptación y factibilidad de un plan de 
negocio para la creación de una empresa para la 
comercialización de pieles, carne y el 
sostenimiento ambiental de especies exóticas 
tropicales. 
2. Realizar un estudio técnico con el fin de conocer 
la distribución en planta y demás 
equipos de un negocio para la creación de una 
empresa para la comercialización de pieles, carne 
y el sostenimiento ambiental de especies exóticas 
tropicales” (Hinojosa, 2010). 
Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE. 
 
2016 Generar datos o 
resultados 
estadísticos que 
nos permitan la 
“Cada entidad brinda los datos correspondientes de 
acuerdo a su actividad específica” (Genes & Pedroza, 
2016) 
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Nombre del Proyecto Año Objetivo  
General 
Objetivo  
Específico 
Ministerio de Agricultura. 
 
Federación Colombiana de 
Ganaderos – FEDEGAN. 
focalización del 
sector bufalino.  
(Genes & Pedroza, 2016) 
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1.3.6 Supuestos y restricciones 
Los supuestos y restricciones contemplados que generan un impacto negativo en el 
proyecto son: 
Tiempo: no podrá variar el tiempo estimado en más del 10%, y en caso de variación se 
deberá manejar una relación robusta con el cronograma de trabajo a fin de no afectar el éxito 
del proyecto. 
Costo: no se podrá superar los costos en +/- 20 del presupuesto, para lo cual se sugiere 
que cada una de las órdenes de compra sean autorizados directamente por el Gerente de 
Proyectos para garantizar que los presupuestado sea igual que lo real.  
Especificaciones Técnicas: las especificaciones técnicas del producto no podrán ser 
modificadas, puesto que el proyecto está enfocado al sector de alimentos y es cobijado por 
reglamentaciones de salubridad colombiana.  
Puntos de venta: Considerar no realizar los estudios preliminares para los puntos de 
venta, debido a que el terreno ya está construido y al momento de realizar la adecuación se 
podría evidenciar dichos estudios. 
Entregables del trabajo de grado 
 Los entregables del trabajo de grado son:  
 Project chárter. 
 Product scope. 
 Project scope. 
 Cronograma del proyecto. 
 Plan de gestión del alcance. 
 Plan de gestión de calidad. 
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 Plan de gestión de recursos humanos. 
 Plan de gestión de las comunicaciones. 
 Plan de gestión de del riesgo. 
 Plan de gestión de los interesados.  
 Plan de gestión del cronograma 
 Plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 Plan de gestión de costos 
 Plan de gestión de cambios 
 Estudio de mercado 
 Estudio técnico 
 Formulación del proyecto 
 Estudio financiero 
 Estudio ambiental 
 
Los entregables del proyecto caso son:  
 Caso de negocios: Requisitos Legales, plan estratégico, plan administrativo, plan 
de mercadeo, plan operativo y evaluación de factibilidad. 
 Estudios y diseños: centro de acopios y distribución y puntos de ventas (estudios 
preliminares e ingeniería de diseño).  
 Construcción: centro de acopios y distribución y puntos de ventas. 
 Gerencia de proyectos: Inicio, planeación, monitoreo y control y cierre.  
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1.3.7.1 Alcance  
 
A continuación, se describe el alcance establecido para el proyecto.  
 Descripción producto proyecto caso 
El proyecto caso consta de unos estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y 
distribución con un área 625 m² para una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de 
Bogotá, contendrá una ingeniería de detalle robusta en infraestructura, superestructura y obras 
complementarias para su desarrollo, para la atención al público se dispondrá de dos puntos de 
venta, cada uno con una disposición de área de 25 m². La vida útil de los activos en cuanto a 
construcciones y edificaciones se refiere será de 20 años a partir de su apertura. 
El fin de este proyecto va dirigido a todo tipo de público, que desee un aporte proteínico 
mayor al convencionalmente obtenido a partir de las proteínas actuales del mercado. 
 Descripción proyecto caso 
Consta de un estudio diseño y construcción de un centro de acopio y distribución de 625 
metros cuadrados y dos puntos de ventas de 25 metros cuadrados para una comercializadora 
de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá D.C. Para lograrlo se contará con unos robustos 
estudios preliminares e ingeniaría del diseño que nos garantizarán una eficaz puesta en 
marcha del proyecto.  
1.3.7 Contribución e impacto social del trabajo de grado 
En este aparte, se busca identificar el impacto que tiene nuestro trabajo de grado para 
optar a la especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia. 
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 Identificación del trabajo de grado 
 
Estudio, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y adecuaciones a 
dos puntos de ventas para una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá. 
 Contribución a los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” 
El proyecto está alineado con: 
Objetivo No 8: “Trabajo decente y crecimiento económico”, dado que con él se pretende 
crear empleo tanto en la construcción que es la materia de éste de este proyecto, como en la 
futura puesta en marcha. Veáse Figuras 3 Objetivo del desarrollo sostenible No. 8 
 
Figuras 3 Objetivo del desarrollo sostenible No. 8 
(PNUD, 2017) 
 
Objetivo No 9: “Industria, innovación e infraestructura”, pues pretende ampliar la 
cobertura de la industria ganadera y la infraestructura al construir el centro de acopio y los dos 
puntos de venta. Veáse Figuras 4 Objetivo del desarrollo sostenible No. 9 
 
Figuras 4 Objetivo del desarrollo sostenible No. 9 
(PNUD, 2017) 
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 Línea de investigación de la Universidad Piloto de Colombia en la cual se inscribe 
el trabajo de grado: 
El proyecto se inscribe en la línea de investigación de Desarrollo y productividad en la 
ciudad-región, pues está alineado con los objetivos estratégicos de la facultad de ciencias 
sociales y empresariales, de la cual depende la especialización en gerencia de proyectos. 
 Enfoque 
Investigación aplicada. En el desarrollo de este proyecto, se investigó y aplicaron los 
resultados para determinar variables importantes en su implementación. 
 Naturaleza del producto del proyecto 
Innovación y desarrollo: se tuvo en cuenta la divulgación de nuevas tendencias en 
productos alimenticios y en el desarrollo de la industria de cárnicos.  
 
Adecuación tecnológica: con el uso de tecnología para el desarrollo de cada una de las 
áreas del conocimiento especialmente en la ejecución del proyecto. 
 
Comercialización. Este proyecto pretende en el futuro, después de su cierre, un aumento 
de la comercialización de la carne de búfalo. 
  
 Carácter investigativo del trabajo de grado  
Analítica, pues en él se identifican y correlacionan las causas y consecuencias del 
problema “Deficiente comercialización de carne de búfalo” actualmente en la ciudad de 
Bogotá.  
 
 Población objeto 
Individuos: personas que consumen o consumirían carne de búfalo en la ciudad de Bogotá.  
 
 Contexto geográfico 
Local: Dirigido a los habitantes de la ciudad de Bogotá. 
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 Tipo de impacto 
Organizacional: Se identifican estrategias que posibiliten mayores niveles de 
productividad y competitividad  
Emprendimiento: Ya que en éste se identifican nuevas oportunidades de negocio, al 
incentivar la creación de comercializadoras de carne de búfalo.  
Académico. Para poner en práctica los conocimientos adquiridos.  
 Acciones de socialización  
Se desarrollaron acciones de socialización y divulgación a través de la encuesta realizada 
a 86 personas, para elaborar el Estudio de mercado.  
 Acciones de transferencia 
Durante el desarrollo del proyecto no se realizaron acciones de transferencia del 
conocimiento. 
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2. Estudios y evaluaciones 
 
Los puntos siguientes a desarrollar los son:  
 
 Estudio de mercado 
 Estudio técnico 
 Estudio económico-financiero 
 
2.1 Estudio de mercado 
 
Teniendo en cuenta que este proyecto se desarrolla para la ciudad de Bogotá, el estudio 
de mercado debe realizarse para ella. Dado que para este Trabajo de Grado es muy difícil 
realizarlo en toda la ciudad, para el estudio de mercado se estimará el mercado potencial y 
objetivo mediante un muestreo que se realizará al marco de contratista del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, teniendo en cuenta que en dicha muestra se 
refleja el universo de la ciudad de Bogotá tanto en barrios, estratos, localidades, ingresos etc. 
 
2.1.1.1 Población  
 
La población seleccionada para este estudio está basada en el número de contratistas para 
el año 2016 de la sede del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE 
Central en la ciudad de Bogotá, el cual consta de 832 contratista que van clasificados en 
categorías, de acuerdo al perfil académico, es decir, técnico, profesional junior, profesional, 
experto I y experto calificado. 
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2.1.1.2 Análisis estadístico  
 
El tipo de muestreo aplicable para este proyecto es muestreo probabilístico aleatorio 
simple, debido a que la población o universo que se piensa analizar no es muy grande y 
permite hacerse un listado de ella y haciendo posible conocer el tamaño poblacional. 
Este tipo de muestreo se utilizará teniendo en cuenta la disponibilidad de las variables y 
lo que se desea estudiar. Por lo tanto, la selección de la muestra, que comprende la escogencia 
de los individuos a encuestar (todos con las mismas probabilidades de formar parte de la 
muestra) mediante el mecanismo probabilístico que permita que todos los elementos 
implicados tengan las mismas opciones. 
Para el análisis estadístico se determinan las categorías de: profesional junior, 
profesional, experto I y experto calificado, quienes conforman una población de 744 
contratistas con honorarios mensuales entre $2.000.000 y $15.000.000.  
Tabla 5 Categoría de perfíles por honorarios 
 
Categoría 
No. de 
personas 
Porcentaje 
de personas 
Honorarios 
Valor mínimo Valor total 
Técnico 88 11% $1.100.000 $1.999.999 
Profesional Junior 454 55% $2.000.000 $3.999.999 
Profesional 223 27% $4.000.000 $6.999.999 
Experto I 46 6% $7.000.000 $8.999.999 
Experto calificado 21 3% $9.000.000 $15.000.000 
Total 832 
   
(Genes & Pedroza, 2016) 
 
De acuerdo a la información de la Tabla 5 Categoría de perfíles por honorarios se 
realiza el análisis estadístico para establecer los criterios que determinan la muestra a la 
cual será aplicada la encuesta ANEXO F Encuesta para realizar un aporte al estudio de 
mercado. 
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Para determinar la muestra a la cual será aplicada la encuesta se establecieron los 
siguientes variables, véase  
Tabla 6 Ficha técnica de la encuesta 
 
Tabla 6 Ficha técnica de la encuesta 
 
Ficha técnica 
Marco de referencia El marco se encuentra enfocado a los contratistas del DANE Central para el 
año 2016, los cuales muestran el universo de la ciudad de Bogotá, representado 
en diversidad de estrato, barrios y localidades. 
Encuestados Los encuestados son personas con honorarios superiores entre $2.000.000 y 
$15.000.000. 
Muestreo Se realizará un muestreo aleatorio simple a la población. 
Selección de la muestra La aplicación de la metodología para la selección de la muestra para 
poblaciones finitas, es decir, 𝑛′. 𝒏′ =  
𝒏𝟎
𝟏+(
𝒏𝟎−𝟏
𝑵
)
 ; 
1. Se hace el 
cálculo para 𝒏𝟎  
 
Dónde: 
 
Para la obtención de 𝑛′, se requiere hayar 𝑛0 , la formula requerida a 
continuación: 𝒏𝟎 =  
𝒛𝟐∗𝒑∗𝒒
𝒆𝟐
 
p = probabilidad de que suceda el evento = 0,5 
q = probabilidad de que no suceda el evento = 0,5 
e = margen de error del muestreo = 10% 
N = tamaño de la población = 744 
z = nivel de confianza = 95% 
Cálculo: 𝒏𝟎 =  
𝟏.𝟗𝟔𝟐∗𝟎.𝟓∗𝟎.𝟓
𝟎.𝟏𝟐
    𝒏𝟎 = 𝟗𝟕 
2. Se realiza 
cálculo de 𝒏′ 
Sustituyendo en la formula de 𝒏′ cada una de las variables explicadas en el 
ítem 1 del cálculo de 𝒏𝟎 . Donde 𝒏𝟎 = 97 
𝒏′ =  
𝒏𝟎
𝟏+(
𝒏𝟎−𝟏
𝑵
)
   𝒏′ =  
𝟗𝟕
𝟏+(
𝟗𝟕−𝟏
𝟕𝟒𝟒
)
           𝒏′ = 𝟖𝟔 
Nivel de confianza 95% Margen de error   10% Autores: Gloria Pedroza – Aileen Genes R 
Fecha: Septiembre 2016  SIU: Número de personas 
Tamaño de la muestra Con 86 contratistas, se puede estimar la proporción de constratistas que 
incluirían carne de búfalo en su consumo en una población de 744 contratistas, 
los cuales representan el universo de la ciudad de Bogotá, tanto en barrios, 
estratos y localidades, aplicando el método probabilístico aleatorio simple, 
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(Genes & Pedroza, 2016) 
2.1.1.3 Análisis de la encuesta formulada  
 
A continuación, se analizan las encuestas formuladas en las siguientes tablas:  
Tabla 7 Tipo de carne 
 
Análisis de la encuesta formulada 
¿Qué tipo de carne suele comer? Análisis 
 
Gráfica 2 ¿Qué tipo de carne suele comer? 
 
Los resultados arrojados en la Gráfica 2 
¿Qué tipo de carne suele comer? 
Detectan la inclinación generalizada que 
existen entre el diferente consumo de 
cárnicos que ofrece la canasta familiar. 
La mayor tendencia está hacia el 
consumo de la carne de res, lo cual 
permite determinar que hay una 
población con una gran posibilidad de 
consumir carne de búfalo, puesto que 
pertenece a la familia bovina y su 
especie es semejante a las vacas, 
brindando mayores beneficios para el 
perfil lipídico y el contenido proteínico. 
(Genes & Pedroza, 2016) 
 
6% 
29% 
5% 20% 
9% 
15% 
5% 
1% 3% 1% 
1% 
1% 
3% 
1% 
Res, Pollo Res
Pescado Pollo
Res, Pollo, Pescado Res, Pollo, Pescado, cerdo
Res, pollo, cerdo Pollo, pescado, cerdo
Pollo, pescado Pescado, cerdo
Res, pescado, cerdo Pollo, cerdo
Cerdo Pollo 
donde el personal escogido tiene la misma probabilidad de ser encuestado.  
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Tabla 8 Libras al mes 
Análisis de la encuesta formulada 
¿Cuántas libras come al mes? Análisis 
 
Gráfica 3 ¿Cuántas libras come al mes? 
El resultado arrojado en la anterior 
Gráfica 3 ¿Cuántas libras come al 
mes?¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. muestra que la 
población escogida, tiende a comer más 
de dos (2) libras al mes, lo cual muestra 
una demanda potencial al producto 
ofrecido 
(Genes & Pedroza, 2016)   
24% 
69% 
7% 
De una (1) a
dos (2) libras
Mas de dos
(2) libras
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Tabla 9 Consumo de carne de búfalo 
(Genes & Pedroza, 2016) 
Análisis de la encuesta formulada 
¿Ha consumido usted carne de búfalo? Análisis 
 
Gráfica 4 ¿Ha consumido usted carne de búfalo? 
 
El resultado arrojado en Gráfica 4 ¿Ha 
consumido usted carne de búfalo? 
Muestra el alto consumo de carne de 
búfalo, al menos una vez y la aceptación 
del producto lo que conlleva a presumir 
el aumento en la demanda. 
 
Tabla 10 Lugar de consumo de carne de búfalo 
 
Análisis de la encuesta formulada 
¿Dónde ha consumido carne de búfalo? Análisis 
 
Gráfica 5 ¿Dónde ha consumido carne de búfalo? 
 
El resultado arrojado en Gráfica 5 
¿Dónde ha consumido carne de 
búfalo?¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. Determina los 
lugares de consumo de la carne de 
búfalo, en este caso, los restaurantes 
demuestran ser un cliente potencial, al 
cual se podría ofrecer el producto. 
(Genes & Pedroza, 2016) 
37% 
63% 
Si
No
88% 
9% 3% 
Restaurante Su residencia Otra
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Tabla 11 Beneficio de la carne de búfalo 
 
Análisis de la encuesta formulada 
¿Conoce los beneficios de la carne de búfalo? Análisis 
 
Gráfica 6 ¿Conoce los beneficios de la carne de búfalo? 
Este resultado de esta Gráfica 6 
¿Conoce los beneficios de la carne de 
búfalo? 
Muestra el poco conocimiento sobre los 
beneficios proteínicos que tiene la carne 
de búfalo y el aporte positivo para el 
perfil lipídico.  
 
(Genes & Pedroza, 2016) 
 
Para dar respuesta a las preguntas de la seis (6) a la nueve (9), se tuvo tener en cuenta el 
siguiente comparativo entre la carne de búfalo y la carne bovina. Veáse Tabla 12 Comparativo 
de beneficios entre la carne de búfalo y carne bovina. 
 
Tabla 12 Comparativo de beneficios entre la carne de búfalo y carne bovina. 
 
Características Búfalo Bovino 
Calorías (Kcal) 131 298 
Colesterol mg) 61 90 
Grasas (%) 1.80 20.69 
Proteínas (%) 26.83 24.07 
Minerales (%) 641.8 583.7 
Vitaminas (%) 20.95 18.52 
 
(Angela, 2011) 
  
92% 
8% 
No Si
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Tabla 13 Cambio de consumo de carne 
 
Análisis de la encuesta formulada 
¿De acuerdo con la ilustración ¿Estaría dispuesto 
a cambiar su consumo regular de carne de res 
por la carne de búfalo? 
Análisis 
 
Gráfica 7 ¿Estaría dispuesto a cambiar su consumo regular de 
carne de res por la carne de búfalo? 
 El resultado de la Gráfica 7 ¿Estaría dispuesto a 
cambiar su consumo regular de carne de res por 
la carne de búfalo? muestra, los posibles clientes 
teniendo en cuenta los beneficios ofrecidos por la 
carne de búfalo, contemplan la posibilidad de 
incluir con más constancia el consumo del 
producto ofrecido. 
 
(Genes & Pedroza, 2016) 
 
Tabla 14 Frecuencia de consumo de carne de búfalo 
 
Análisis de la encuesta formulada 
¿Con que frecuencia estaría dispuesto a consumir la carne 
de búfalo? 
Análisis 
 
Gráfica 8 ¿Con qué frecuencia estaría dispuesto a consumir la carne de 
búfalo? 
 El resultado de Gráfica 8 ¿Con qué 
frecuencia estaría dispuesto a consumir 
la carne de búfalo? Muestra, en relación 
con el cambio positivo de consumir más 
carne de búfalo, el grado de consumo 
que podría hacer semanalmente un 
cliente. 
(Genes & Pedroza, 2016) 
17% 
83% 
No Si
70% 
28% 
2% 
Una vez por semana
Dos veces por semana
Mas de dos veces por semana
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Tabla 15 Costos por libra de carne de búfalo 
 
Análisis de la encuesta formulada 
Teniendo en cuenta los beneficios de la carne de Búfalo y 
según su opinión. ¿El costo de una libra de búfalo por 
$17.000 le parece? 
Análisis 
 
Gráfica 9 ¿El costo de una libra de búfalo por $17.000 le parece? 
 
El resultado de la Gráfica 9 ¿El costo de 
una libra de búfalo por $17.000 le 
parece?¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. Muestra una 
relación positiva costo/beneficio, es 
decir, aun cuando el costo del producto 
ofrecido es alto con relación a la carne 
de res, por sus grandes beneficios 
proteínicos el cliente tiene el poder 
adquisitivo e interés de comprarlo.  
(Genes & Pedroza, 2016) 
 
Tabla 16 Distribuidora especializada en carne de búfalo 
 
Análisis de la encuesta formulada 
¿Estaría dispuesto usted a comprar la carne de búfalo a 
una distribuidora especializada en este tipo de carne? 
Análisis 
 
Gráfica 10 ¿Estaría dispuesto usted a comprar la carne de búfalo a una 
distribuidora especializada en este tipo de carne? 
El resultado de la Gráfica 10 ¿Estaría 
dispuesto usted a comprar la carne de 
búfalo a una distribuidora especializada 
en este tipo de carne? Muestra el interés 
y viabilidad de la distribuidora 
especializada en carne de búfalo.  
(Genes & Pedroza, 2016) 
 
86% 
14% 
Costoso, pero asequible Económico
74% 
26% 
Si No
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2.1.2 Dimensionamiento de la demanda 
 
Mediante la encuesta realizada al contratista del DANE central, se identifica que el 
mayor consumo es de carne de res, con un 29%, seguido el consumo de pollo con un 20% y 
un combinado de los anteriores sumado a pescado y cerdo con un 15%. De acuerdo a este 
análisis se estima que el consumo por persona es de más de 2 libras al mes. 
La muestra seleccionada no ha consumido carne de búfalo en un 63%; el restante 37% 
manifiesta que, si ha consumido esta carne en restaurantes, en su residencia y en eventos 
públicos.  
Esta encuesta también muestra un grupo que manifiesta no conocer los beneficios de la 
carne de búfalo, por lo cual se les mostró un cuadro comparativo de las bondades de la carne 
de búfalo vs carne de res, después de lo cual, se mostraron inclinados al consumo de dicha 
carne por lo menos una vez por semana. 
En cuanto a su costo en relación con el de otras carnes podemos concluir, que aun 
cuando es algo superior la relación costo/beneficio es positiva si se tiene en cuenta el alto 
contenido proteínico y las bondades para mantener los límites del perfil lipídico de la carne de 
búfalo. 
“Actualmente las ciudades colombianas con mayor mercado de subproductos son: 
Bogotá, Cali y Barranquilla, sin embargo, hay un alto potencial en todas las demás 
ciudades del país. Según Asobúfalos, aunque se trata de un mercado aún muy incipiente y 
desconocido para la gran mayoría del público, el sector tiene grandes expectativas de 
aumentar la demanda de productos como leche, carne y quesos de búfalo. Hay una 
demanda creciente por la calidad de los productos, lo que ha permitido una mayor 
capacidad de abastecimiento en el mercado interno”. (Catalina Ramírez González, 2013). 
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2.1.3 Dimensionamiento de la oferta 
 
La oferta es un buen signo ya que los productos deben estar atentos a la satisfacción de 
la capital del país, mientras esto no suceda el mercado va a seguir limitado a unos pocos 
mercados y de manera inconstante lo cual perjudica notoriamente el reconocimiento del 
producto.  
Con esto se pueden integrar en la planeación tantos productores, 
comercializadores y detallistas con el fin de buscar en el corto plazo un consumo 
continuo del producto, esto se abrirá de manera definitiva la comercialización y el 
consumo de carne de búfalo todo en aras de un posicionamiento. (Hijinosa, 2010) 
Se presenta en la  
Tabla 17 Sacrificio bufalino según DANE la oferta en peso canal de carne búfalo 
durante el primer semestre de 2016, según el Departamento Administrativo Nacional de 
estadísticas – DANE.  
Tabla 17 Sacrificio bufalino según DANE 
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Total Periodo 
Consumo interno 
Cabezas 
Peso en pie 
(kilos) 
Peso en canal 
(kilos) 
Total general   13.462 5.892.895 2.951.475 
 Enero 1.374 607.285 304.634 
 Febrero 1.950 842.280 423.065 
 Marzo 1.345 597.737 303.629 
 Abril 2.026 876.026 430.012 
 Mayo 2.035 883.127 455.235 
 Junio 2.403 1.035.923 516.061 
 Julio 2.329 1.050.517 518.839 
(Departamento Administrativo Naciona de Estadísticas-DANE, 2016) 
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Con carácter investigativo analítico se identificaron y correlacionaron las variables que 
determinan el crecimiento de la demanda de peso en canal, estableciendo los porcentajes para 
el año 2017 de 2%, 2018 de 4% y 2019 de 6% correspondiente al primer semestre de cada 
año.Véase  
Tabla 18 Canal de porcentaje de crecimiento 
Tabla 18 Canal de porcentaje de crecimiento 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Departamento Administrativo Naciona de Estadísticas-DANE, 2016) 
“En consecuencia, la oferta de la cría de búfalos ha tenido un incremento 
significativo en Colombia, pues además de considerársele una actividad rentable que 
mueve alrededor de $314.000 millones de pesos al año (175 millones de dólares al año), 
conlleva bajos costos de producción, y el hato crece en forma acelerada como 
consecuencia de su alta fertilidad. De allí que el negocio de los búfalos se constituya en 
una gran alternativa de inversión en el país, con gran potencial de crecimiento” (Catalina 
Ramírez González, 2013).  
Total, 
nacional 
Periodo 
Consumo 
interno 
Peso en canal con porcentaje de 
crecimiento anual 
Peso en 
canal 
(kilos) 
2017 2018 2019 
   2% 4% 6% 
Total general 
 
2.951.475 3.010.505 3.130.925 3.318.780 
 Enero 304.634 310.727 323.156 342.545 
 Febrero 423.065 431.526 448.787 475.715 
 Marzo 303.629 309.702 322.090 341.415 
 Abril 430.012 438.612 456.157 483.526 
 Mayo 455.235 464.340 482.913 511.888 
 Junio 516.061 526.382 547.438 580.284 
 Julio 518.839 529.216 550.384 583.407 
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2.1.4 Competencia 
 
El análisis de la competencia debe permitir identificar, la cantidad de competidores que 
existen, quiénes son, cuál es el tamaño de la empresa, su liquidez financiera, la calidad del 
producto y servicio.  
En Bogotá los competidores identificados en venta de carne de búfalo especializados 
en este tipo de carnes son nulo, algunas carnicerías identificadas tienen como principal 
producto a ofrecer la carne de res y pueda que la carne de búfalo sea un producto sustituto, a 
estos se le podría denominar competidores directos, ya que son centros especializados en 
carnes. 
A continuación, se hará una breve lista de competidores directos, los cuales son 
seleccionados de páginas amarillas. Véase Tabla 19 Competidores 
Tabla 19 Competidores 
Empresa/Logo Precio del producto 
 
Carnicería Búfalo Beef 
 
Calle 151 # 111A-25. 
 
Por medio de la búsqueda realizada en la web se determina, la poca competencia 
existente de negocios que ofrezcan este tipo de carne.   
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 Carulla, es una cadena de almacenes de supermercado con variedad de productos 
a ofrecer, teniendo en cuenta que es una empresa especializada en ofrecer productos cárnicos, 
frutas y verduras de alta calidad, no es considerada un cliente potencial, entre su menú de 
carnes, solo se encuentra un corte de carne de búfalo, en este caso punto de anca, con un valor 
por kilo de $33.800.  
 La carnicería Búfalo Beef, ubicada en la zona norte de la ciudad, podría ser 
considerada como un cliente potencial, porque por su nombre se identifica cuál es su principal 
producto ofrecido, aunque cuenta es su línea de carnes con productos sustitutos, como carne 
de res, pollo y pescado.  
 
A diferencia de la comercializadora propuesta mediante este proyecto, no se encuentra 
en la ciudad un negocio especializado en este tipo de productos ofrecidos. 
Mediante la búsqueda de competidores se identificaron posibles clientes, es decir, existe 
gran variedad de restaurantes que impulsan sus productos a base de este tipo de carne, se 
listan posibles clientes:  
 Big Buffalo Calle 46 No. 6-57 Chapinero – Bogotá D.C. 
 Búfalo parrilla, calle 16 No. 57 – 05, Bogotá.  
 Hamburguesas Buffalo, Diagonal 5 bis No 45-15 Carrera 80 n º 7 D 05 Casa 07. 
2.1.5 Precios 
 
Para el precio de venta ofrecido al cliente se establecerán mediante un análisis desde el 
punto de vista de los costos internos. Para lo cual se tipificarán los costos de la siguiente 
manera:  
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 Gastos de administración y costos fijos: Son los costos y gastos que incurre la 
empresa para su correcto funcionamiento en estos se encuentran los gastos de administración 
y aquellos costos que no vararían según el nivel o volumen de productos que se 
comercializan. Para un mayor análisis de los gastos resultantes anules. Veáse Tabla 20 
Gastos de administración y Tabla 21 Costos fijos de la puesta en marcha 
Tabla 20 Gastos de administración 
Gastos de administración Cantidad Valor unitario 
Apoyo administrativo 1 $800.000 
Cajeros 3 $800.000 
Vendedores 6 $689.454 
Auxiliares de corte 2 $800.000 
Contador 1 $1.800.000 
Auxiliar de empaque 1 $900.000 
Oficios varios 1 $689.454 
Administrador 1 $2.500.000 
(Genes & Pedroza, 2016) 
 
Tabla 21 Costos fijos de la puesta en marcha 
 
Costos fijos Valor anual  Total de gastos 
Papelería, aseo y cafetería. $5.640.000 $400.000 
Servicios públicos  $16.320.000 $760.000 
(Genes & Pedroza, 2016)   
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 Costos de artículos  
Para establecer los productos a comercializar o tipos de cortes, se realiza una 
comparación con una res, debido a que los cortes son similares, por esto se toma la 
siguiente, veáse Figuras 5 Tipos de corte¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 
 Espaldilla 
 Pecho 
 Brazuelo 
 Falda interior 
 Costillar 
 Lomo 
 Aguayon 
 Falda posterior 
 Pierna 
 
Figuras 5 Tipos de corte 
(Angust Gourmet, s.f.) 
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De acuerdo al estudio de sacrificio de ganado bufalino, según el DANE, en la Tabla 17 
Sacrificio bufalino según DANE , un búfalo tiene un peso en pie de 600 kilos promedio, que 
queda convertido en 300 kilos en canal.  
 
Con referencia al portal de compra y venta de “Suganado.com”, se establece el valor del 
búfalo en pie $3.225.000 con un peso promedio en canal de 304 kilos nos da un valor 
promedio por kilo de $10.608.00.  
 
Según Angus Gourmet, (Angust Gourmet, s.f.), el porcentaje de corte por tipo de corte, 
es el siguiente. Veáse Tabla 22 Porcentaje de corte 
 
Tabla 22 Porcentaje de corte 
  
ID Tipo de corte 
Porcentaje de 
corte 
P1 Espaldilla 26,00% 
P2 Pecho 6,00% 
P3 Brazuelo 4,00% 
P4 Falda anterior 5,50% 
P5 Costillar 9,50% 
P6 Lomo 8,00% 
P7 Aguayon 9,00% 
P8 Falda posterior 4,00% 
P9 Pierna 27,00% 
(Angust Gourmet, s.f.) 
 
Considerando que el proveedor se encuentra en el departamento de Antioquia, el 
valor del transporte refrigerado por tonelada se estima en $150.000 desde el lugar de 
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producción al centro de acopio y distribución, y transportando en furgones con capacidad 
3,5 toneladas, se tendrá un incremento de $430.00 por kilo.  
Para la puesta en marcha se estima vender anualmente 90.000 kilos entre los tres 
puntos, es decir, el punto de venta del centro de acopio, más los dos puntos de venta, que 
corresponden a 300 búfalos en canal.  
 
Para la estimación del precio por tipo de corte, véase ANEXO U Costo por kilo, 
precio por kilo. 
2.2 Estudio técnico 
 
A continuación se desarrolla el estudio técnico, el cual permité establecer la distribución 
de la planta física, así como el equipamento necesario para adecuar las instalaciones. 
 
2.2.1 Diseño conceptual del producto  
El producto esperado como resultado final, está compuesto por los estudio, diseño y 
construcción de un centro de acopio y distribución, adecuaciones de dos puntos de venta para 
una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá D.C.  
El centro de acopio y distribución es el eje principal del negocio, en este se centraliza 
toda la carne de búfalo suministrada por los proveedores en canal, se cuenta con un cuarto frío 
para el almacenamiento de la carne de acuerdo al inventario necesario por semana. Luego se 
dispone aún proceso de operación para sus cortes especiales y empaquetado. Se dispone de 
parte del inventario para su venta en este mismo punto y posterior distribución a los puntos de 
venta. Donde se cuenta con cuartos fríos para almacenar finalmente empaquetado. 
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2.2.2 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del 
proyecto  
 
 Mediante estas definiciones se establece la localización geográfica para el 
funcionamiento del proyecto, su tamaño y distribución en planta.  
2.2.2.1 Localización geográfica 
 
 Centro de acopio y distribución: Para la construcción de este se tiene destinado 
su ubicación geográfica en el sector de Corabastos, con domicilio Av. Carrera 80 entre la calle 
26 sur y 38 C sur en la localidad de Kennedy, puesto que es un sector de constante afluencia 
comercial, y permite la facilidad del cargue y descargue de acuerdo a la zona. Veáse Figuras 6 
Ubicación geográfica centro de acopio 
 
Figuras 6 Ubicación geográfica centro de acopio 
(Google Maps, 2016) 
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 Punto de venta No. 1: En la Plaza de Mercado Paloquemao, con domicilio en la 
Av. 19 No. 25 – 04. Veáse Figuras 7 Ubicación geográfica punto de venta No. 1 
 
Figuras 7 Ubicación geográfica punto de venta No. 1 
(Google Mpas, 2016) 
 
 Puntos de venta No.2: Su ubicación estará en la carrera 13 entre las calles 64 y 
67. Este es un sector comercial con gran afluencia de clientes y con poder adquisitivo. Veáse 
Figuras 8 Ubicación geográfica punto de venta N. 2 
 
Figuras 8 Ubicación geográfica punto de venta N. 2 
(Google Maps, 2016) 
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 Distribución en planta centro de acopio y distribución 
El área de esta construcción está estimada por 625 m², el cual estará distribuido de la 
siguiente manera, Veáse Figuras 9 Distribución en planta, centro de acopio y distribución 
- Área cargue y descargue 
- Área del cuarto frío 
- Área de corte 
- Área de empaquetamiento 
- Área de ventas 50 m² 
- Área administrativa: 40 m². 
- Área común: Incluye cafetería, 20 m². 
- Zona de higiene: 15 m². 
25 m
25 m
25
 m
25
 m
 
Figuras 9 Distribución en planta, centro de acopio y distribución 
(Genes & Pedroza, 2016) 
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 Distribución en planta de puntos de venta 
 
Para los puntos de ventas se dispondrán de locales, los cuales tendrán diferentes 
ubicaciones geográficas, ubicados en sectores comerciales que permiten la comercialización 
de los productos por la afluencia de clientes. Para ello se adecuarán dos locales, con un área 
25 m² cada uno y están distribuidos de la siguiente manera, veáse Figuras 10 Distribución en 
planta, puntos de venta 
- Área del cuarto frío 
- Área de venta: 15 m². 
- Zona de higiene: 10 m².
5 m
5 m
5 m
5 m
 
Figuras 10 Distribución en planta, puntos de venta 
(Genes & Pedroza, 2016) 
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2.2.2.2 Requerimiento del producto y del proyecto.  
 
Para los requerimientos del proyecto, es necesario contar equipos especializados 
para el almacenamiento, conservación y funcionamiento de una comercializadora 
especializada en carne de búfalo en la ciudad de Bogotá.  
Para esto se cuenta con solo siguientes elementos operativos y especializados. 
Mediante listado se presentan los requerimientos operativos y los especializados 
relacionados con fichas técnicas, puesto que requieren de características especiales.  
- Bandejas para vitrina 
- Ganchos para carne en canal 
- Cuchillos 
- Afiladores 
- Sierra 
- Báscula 
- Sellador de plástico 
- Guantes 
- Registradora 
- Canastillas plásticas 
 Requerimientos especializados 
Para la maquinaria necesaria del funcionamiento operativo se requiere productos 
especializados, los cuales deben contar con ciertas características, a continuación, se describen 
fichas técnicas con las características específicas.  
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Veáse: 
 Tabla 23Ficha técnica, cuarto frío (Centro de acopio) 
 Tabla 24 Ficha técnica, cuarto frío (Puntos de venta) 
 Tabla 25 Ficha técnica, vitrina refrigerada 
 Tabla 26 Ficha técnica, deshuesadora 
 Tabla 27 Ficha técnica, sierra eléctrica. 
 Tabla 28 Ficha técnica, mesa cortadora y empaque. 
 Tabla 29 Ficha técnica, molino 
 Tabla 30 Ficha técnica, esterilizador de cuchillos. 
 Tabla 31 Ficha técnica, balanza colgante. 
 Tabla 32 Ficha técnica, balanza electrónica. 
Tabla 23Ficha técnica, cuarto frío (Centro de acopio) 
Ficha técnica 
Tipo de producto Cuarto frío (Centro de acopio) 
 
 
(Servitechazuero, 2015) 
Características técnicas 
Paneles modulares:Construido en lámina de acero inoxidable brillante ref.430 o lámina galvanizada pintada en 
color almendra en el interior y exterior en lámina galvanizada pintura al horno electrostática en color almendra de 
bordes machihembrados ajustados con carteras y tornillos antioxidantes para ajuste hermético.El sello de los 
paneles se realizará con silicona transparente para evitar fugas térmicas.  
Aislamiento: El aislamiento será 100% en poliuretano inyectado a una densidad de 35 kg/m³, en 7.5 cm. de 
espesor.  
Puertas: Llevará una (1) puerta isotérmica aislada con 100% poliuretano inyectado, construidas en acero 
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inoxidable y con empaque para un cierre hermético, con cerradura de bronce cromado tipo trabajo pesado y 
dispositivo de seguridad para abrir desde el interior. La puerta contará con resistencias para evitar condensación en 
ella». (Fritalinnovo, s.f.) 
Cortinas: Llevará cortina plástica fabricada en thermofilm de PVC, de 2mm de espesor en tiras de 30 cm, 
traslapadas longitudinalmente, para evitar las fugas de frío cuando la puerta se encuentra abierta» (Fritalinnovo, 
s.f.). 
Iluminación: Provistos de una lámpara tipo marino, con protección contra vapor y humedad, llevará un 
interruptor y piloto en el exterior. 
Compresores: Estará provisto de dos compresores herméticos, montados sobre soportes aislantes de vibración, de 
3HP marca MANEUROP con gas refrigerante 404 ecológico para la parte de congelación y una unidad de 2 HP 
marca MANEUROP con gas refrigerante ecológico para la parte de conservación.  
Ventiladores: Contará con ventiladores axiales, accionados por acople directo al motor, que succiona él airea 
través del serpentín de condensación. Los motores serán trifásicos con voltaje nominal de 220 voltios. 
Serpentín de evaporación: Construido en tubería de cobre sin costura, con aletas en aluminio, uno de 6.000 
BTU/Hora  
Ventiladores: Contará con ventiladores axiales, accionados por acople directo al motor, que succiona él airea 
través del serpentín de evaporación. Los motores serán trifásicos con voltaje nominal de 220 voltios.  
Temperatura de funcionamiento: Funcionará en el rango de dos a ocho grados centígrados sobre cero (+2º C a 
+8º C) graduable a voluntad dentro de este rango, con termómetro y alarma audible ubicada al frente del cuarto 
frío. 
Centro de control: Será un gabinete protegido del resto de la unidad, que dispondrá de una compuerta de acceso 
frontal, el cual contiene, contactor con relay (protector motocompresor), contactor para las resistencias (para los 
ciclos de descongelación eléctrica), reloj paragón (para los ciclos automáticos de carga y descongelación) y 
totalizador para todas las funciones del cuarto frío. 
Proveedor 
 Weston soluciones a la medida: Calle 16 No. 65B - 82 A.A. 82577 
Bogotá Colombia. weston@weston.com.co 
 GrivanIngeniería S.A.: Carrera 43 #22-43, Quinta Paredes. 
(Genes & Pedroza, 2016) 
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Tabla 24 Ficha técnica, cuarto frío (Puntos de venta) 
Ficha técnica 
Tipo de producto Cuarto frío (Puntos de venta) 
 
 
Características técnicas 
Medidas: Frente: 3.00 m, Fondo:3.00 m, Alto: 2.20 m. 
Cara exterior e interior en lámina galvanizada calibre 28.  
Paneles modulares:Construido en lámina de acero inoxidable brillante ref.430 o lámina galvanizada pintada en 
color almendra en el interior y exterior en lámina galvanizada pintura al horno electrostática en color almendra de 
bordes machihembrados ajustados con carteras y tornillos antioxidantes para ajuste hermético.El sello de los 
paneles se realizará con silicona transparente para evitar fugas térmicas.  
Aislamiento: “El aislamiento será 100% en poliuretano inyectado a una densidad de 35 kg/m³, en 7.5 cm de 
espesor”. (Fritalinnovo, s.f.) 
Puertas: Llevará una (1) puerta isotérmica aislada con 100% poliuretano inyectado, construidas en acero 
inoxidable y con empaque para un cierre hermético, con cerradura de bronce cromado tipo trabajo pesado y 
dispositivo de seguridad para abrir desde el interior. La puerta contará con resistencias para evitar condensación en 
ella. 
Cortinas: Llevará cortina plástica fabricada en thermofilm de PVC, de 2mm de espesor en tiras de 30 cm, 
traslapadas longitudinalmente, para evitar las fugas de frío cuando la puerta se encuentra abierta. 
Iluminación: Provistos de una lámpara tipo marino, con protección contra vapor y humedad, llevará un interruptor 
y piloto en el exterior. 
Compresores: Estará provisto de dos compresores herméticos, montados sobre soportes aislantes de vibración, de 
3HP marca MANEUROP con gas refrigerante 404 ecológico para la parte de congelación y una unidad de 2 HP 
marca MANEUROP con gas refrigerante ecológico para la parte de conservación.  
Ventiladores: Contará con ventiladores axiales, accionados por acople directo al motor, que succiona él airea 
través del serpentín de condensación. Los motores serán trifásicos con voltaje nominal de 220 voltios. 
Serpentín de evaporación: Construido en tubería de cobre sin costura, con aletas en aluminio, uno de 6.000 
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BTU/Hora  
Ventiladores: Contará con ventiladores axiales, accionados por acople directo al motor, que succiona él airea 
través del serpentín de evaporación. Los motores serán trifásicos con voltaje nominal de 220 voltios.  
Temperatura de funcionamiento: Funcionará en el rango de dos a ocho grados centígrados sobre cero (+2º C a +8º 
C) graduable a voluntad dentro de este rango, con termómetro y alarma audible ubicada al frente del cuarto frío. 
Centro de control: Será un gabinete protegido del resto de la unidad, que dispondrá de una compuerta de acceso 
frontal, el cual contiene, contactor con relay (protector moto compresora), contactor para las resistencias (para los 
ciclos de descongelación eléctrica), reloj paragón (para los ciclos automáticos de carga y descongelación) y 
totalizador para todas las funciones del cuarto frío. 
Proveedor 
Weston soluciones a la medida: Calle 16 No. 65B - 82 A.A. 82577 
Bogotá Colombia. weston@weston.com.co 
GrivanIngeniería S.A.: Carrera 43 #22-43, Quinta Paredes. 
(Genes & Pedroza, 2016) 
Tabla 25 Ficha técnica, vitrina refrigerada 
Ficha técnica 
Tipo de producto 
Vitrina refrigerada 
Características técnicas 
 
 
Las vitrinas mostrador poseen dos o tres entrepaños en 
acero. El del modelo Semipanorámico, con bodega para 
almacenamiento del producto. 
En diversas medidas estructura interior y exterior en acero, 
entrepaños y tapas en acero y bandejas. Iluminación en 
diferentes colores, bisagras, para trabajo pesado.  
Inyectadas con espuma rígida de poliuretano ecológico a 
35 Kg/m³, para un mejor aislamiento térmico. El sistema de 
refrigeración utiliza gas ecológico que no daña la capa de 
ozono. 
Puertas independientes para la bodega. Cuenta con 
iluminación interior» (Solo Stocks, s.f.) 
Proveedor 
 Refritécnica limitada: AV Calle 19 No. 16a-64, Tel: 286 54 88, Bogotá, Colombia 
 Weston soluciones a la medida: Calle 16 No. 65B - 82 A.A. 82577 
Bogotá Colombia. weston@weston.com.co. 
(Genes & Pedroza, 2016) 
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Tabla 26 Ficha técnica, deshuesadora 
Ficha técnica 
Tipo de producto 
Deshuesadora 
Características técnicas 
 
Construcción: Acero inoxidable 
Capacidad: 500 kg/h  
Potencia: 5 cv - 60Hz 
Peso: 340 kg 
Especificaciones eléctricas: 20 voltios / 60 Hz.  
Dimensiones: 1080mm X1150mm X 500mm 
Proveedor 
 www.citalsa.com, Tel: (571) 406 80 00, Bogotá. 
(Genes & Pedroza, 2016) 
Tabla 27 Ficha técnica, sierra eléctrica. 
Ficha técnica 
Tipo de producto  
Sierra eléctrica 
Características técnicas 
 
Función: Sierra sin fin totalmente fabricada en acero 
inoxidable para realizar de una forma práctica y eficiente 
corte de carne fresca y hueso o de bloques de carne 
congelada en carnicerías mediana-grandes. 
Capacidad: 5.5 HP 
Dimensiones: 1090 mm X 960 mm X 1950mm (LX AX 
H) 
Capacidad: 5.5 HP, Peso: 235 Kg  
Alimentación: Eléctrica 
Voltaje: 220V TRIFÁSICA 
Amperios: 10,78 A 
Watts: 4103 W 
Proveedor 
 www.citalsa.com, Tel: (571) 406 80 00, Bogotá. 
 
                                  (Genes & Pedroza, 2016)   
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Tabla 28 Ficha técnica, mesa cortadora y empaque. 
 
Ficha técnica 
Tipo de producto 
Mesa para cortadora y empaque 
Características técnicas 
 
 
Mesas diseñadas para trabajo pesado. 100% acero 
inoxidable, soldadas con refuerzo en acero inoxidable tipo 
sandblasting. Lámina de la mesa calibre 16 con omegas del 
mismo calibre, pozuelo y entrepaño calibre 18, tubería 
cuadrada calibre 1 ½ con niveladores de ½” acero 
inoxidable, sin entrepaño se cierra con la misma tubería de 
las tapas. Altura de 900 mm con tienen tornillos graduables 
que permiten una altura mínima de 850 mm. 
Proveedor 
 www.citalsa.com, Tel: (571) 406 80 00, Bogotá. 
(Genes & Pedroza, 2016) 
Tabla 29 Ficha técnica, molino 
Ficha técnica 
Tipo de producto 
Molino 
Características técnicas 
 
 
Función: Molino de carnes totalmente fabricado en acero 
inoxidable, con una gran potencia por ser un equipo de 
2Hp. 
Capacidad: 250 a 300 Kg/hora 
Dimensiones: Diámetro de Boca 82 mm. Externas del 
equipo: 350mm Ancho x 500mm Prof. x 570mm Alto. 
Especificaciones de instalación: conexión eléctrica a 
220V 
Voltaje: 220V Monofásico 60Hz 
Amperios: 14 A 
Watts: 1492 W 
Proveedor 
www.citalsa.com, Tel: (571) 406 80 00, Bogotá. 
 
(Genes & Pedroza, 2016) 
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Tabla 30 Ficha técnica, esterilizador de cuchillos. 
 
Ficha técnica 
Tipo de producto 
Esterilizador de cuchillos 
Características técnicas 
 
 
Función: El esterilizador de cuchillos Cozzini es un 
sistema que permite lavar y reducir la carga microbiana de 
las herramientas de trabajo por medio de agua a alta 
temperatura (88°C) y un detergente de baja espuma. 
Permite lavar y desinfectar cuchillos, guantes inoxidables, 
chairas, accesorios de planta o maquinas, etc. 
Voltaje: 220 V 60 Hz TRIFÁSICOS - Corriente: 60 AMP 
Capacidad: 42 soportes de cuchillos, cada soporte con 
capacidad para 3 cuchillos, una chaira y un guante 
inoxidable. 
Proveedor 
www.citalsa.com, Tel: (571) 406 80 00, Bogotá. 
(Genes & Pedroza, 2016) 
Tabla 31 Ficha técnica, balanza colgante. 
Ficha técnica 
Tipo de producto 
Balanza colgante 
Características técnicas 
 
 
Función: Balanza electrónica de 30 kg. en formato 
colgante y con etiquetadora. Con manejo de vendedores 
para trabajo constante, totalmente en acero inoxidable para 
pesaje de todo tipo de productos alimenticios y de otras 
industrias. 
Capacidad: 30 Kg convertible a 15 Kg. 
Dimensiones de plato: 320 x 225 mm 
Voltaje: 110V 
Amperios: 0.22A 
Watts: 25W 
Temperatura Trabajo: 0°C/40°C. 
Proveedor 
www.citalsa.com, Tel: (571) 406 80 00, Bogotá. 
(Genes & Pedroza, 2016) 
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Tabla 32 Ficha técnica, balanza electrónica. 
Tipo de producto 
Balanza electrónica 
Características técnicas 
 
 
Función: Balanza electrónica de mesa de 15 kg. Con torre para 
una mayor visualización, con manejo de vendedores para trabajo 
constante, totalmente en acero inoxidable para pesaje de todo tipo 
de productos alimenticios y de otras industrias 
Capacidad: 15 kilogramos 
Dimensión del plato: 36,9cm x 27,6cm. 
Dimensiones del equipo: Ancho x Largo x Alto (36,9cm x 
42,5cm x 45,9cm con torre. 
Peso: 9,3 Kilogramos, Voltios: 110V, Amperios: 2 Amperios. 
Proveedor 
 www.citalsa.com, Tel: (571) 406 80 00, Bogotá. 
(Genes & Pedroza, 2016) 
 
 Requerimientos para mano de obra operativo 
 
- Carnicero para corte, dos (2) personas.  
- Carnicero para empaquetado, una (1) persona. 
 
2.3 Estudio económico-financiero 
 
A continuación se desarrolla el estudio financiero del proyecto. 
 
2.3.1 Estimación de los costos de inversión 
 
A continuación, se describen los costos de inversión del proyecto. 
 
2.3.1.1 Estructura de desagregación del trabajo 
 
Para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos entregables requeridos, se 
construyó la EDT /WBS, con la cual se pretende descomponer jerárquicamente el proyecto, 
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organizar el alcance, dividirlo en paquetes de trabajo de tal forma que el Gerente de proyecto 
pueda realizar una revisión de paquete de trabajo y vea la relación que existe entre cada 
entregable del proyecto con el cual se quiere logar los objetivos establecidos. Se desagregó 
hasta el quinto nivel.Véase ANEXO BB Estructura de desagregación del trabajo – EDT 
 
2.3.1.2 Recursos para el desarrollo del proyecto 
 
Se asignaron recursos con los siguientes criterios:  
a. Para la Gerencia de Proyecto se asignaron recursos: 
 Personal, según el cargo a desarrollar con el fin de que realicen las actividades 
correspondientes y produzcan los entregables del proyecto. 
 Recursos locativos y de funcionamiento. Se consideró arriendo, servicios y 
consumibles, con el fin de que opera la Gerencia de proyecto. 
b. Para Caso de negocio se asignaron recursos así: 
 
 Se considera subcontratar un grupo de estudio para caso de negocio, a todo costo, 
este calculado por entregable.  
c. Para Estudios y Diseño. 
 Se estableció subcontratos por entregables de cada estudio y diseño, así como 
también del estudio legal. 
d. Para Construcción. 
 Teniendo en cuenta el cuadro de cantidades de obra y los equipos resultantes del 
estudio técnico, se asignaron estos los recursos. 
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También se asignaron recursos de cargos de personal y recursos locativos y 
administrativos llamado “Grupo directivo y ejecutor de construcción y adecuación”  
2.3.1.3 Clasificación de los costos 
 
De igual forma que en la asignación de los recursos, y basados en la EDT/ WBS, 
la cual se llevó hasta quinto nivel, los costos tanto en el presupuesto como en la 
EDT/WBS. 
a. Para la Gerencia de Proyecto se clasifican los costos así: 
 Personal: valor de sueldos, factor prestacional y se considera el tiempo que estarán 
en el proyecto. según el cargo a ejercer.  
 
 Recursos locativos y de funcionamiento. Se consideraron costos de arriendo, 
servicios y consumibles, por el tiempo que estarán en el proyecto. 
b. Para Caso de negocio se clasifican costos así:  
 Costos de subcontrato de un grupo de estudio para caso de negocio, a todo costo 
calculado por entregable.  
c. Para Estudios y Diseño: 
 Costos de subcontratos por entregables de cada estudio y diseño, así como 
también del estudio legal. 
d. Para Construcción:  
 Teniendo en cuenta el cuadro de cantidades de obra y los equipos resultantes del 
estudio técnico y los precios unitarios del mercado, se asignaron estos los costos 
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como subcontratos a todo costo (suministro, accesorios, montaje, colocación, 
mano de obra). 
Para el equipo gestor y ejecutor de la construcción, se desarrolló un Grupo directivo y 
ejecutor de construcción y adecuación, que contiene los costos del recurso humano con 
valor de sueldos, factor prestacional y tiempo en el proyecto, así como los costos de recursos 
locativos, administrativos y consumibles durante el tiempo del proyecto. 
2.3.1.4 Estimación de los costos de los entregables del proyecto 
 
Para la estimación de los costos no se realizó por el método de los tres puntos teniendo 
en cuenta que en este momento del proyecto ya se cuenta con definiciones para: 
Construcción para cada nivel quinto, con cantidades y análisis de precios de 
subcontratos de suministro, instalación y mano de obra. Para estudios y diseños cálculo de 
subcontratos por entregables de cada estudio y diseño, y del estudio legal. Para gerencia de 
proyecto con cálculo de sueldos de las personas a desarrollar el área y cálculo real de los 
recursos locativos y de funcionamiento. Para caso de negocio con valor de subcontratos de 
entregables. 
2.3.1.5 Estimación de la reserva de contingencia 
 
 Identificación de los riesgos 
La identificación de los riesgos de los riesgos partió de unos supuestos establecidos, 
desagregando de estos los riesgos y estableciendo la causa de los mismo con el efecto de 
poder repercutir en el proyecto, por esto se establecio la desgregación de riesgos, veáse 
Figuras 11Estructura de desagregación de riesgos de acuerdo a cada uno de los entregables la 
estructura de desagregación del trabajo. Véase Tabla 33 Identificación de riesgos 
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Estructura de riesgos
Gerencia de proyectos Estudios y diseños Construcción
No disponer con la cantidad 
de tiempo  requerido en el 
desarrollo del proyecto por 
parte del gerente 
Sobrecostos del 20% del 
presupuesto establecido
El sponsor no cuenta con las 
reservas de gestión requeridas
No disponer del profesional 
con el perfil requerido
Al verificar la experiencia 
presentada, se detecta la 
falsedad en documentos
Luego de contratado el 
profesional deserte por 
mejora de oportunidades
Disponer de un profesional 
excepcional que gerencia 
óptimamente el proyecto
Re-procesos y correcciones 
por requisitos de curaduría
Multas por incumplimiento 
en hitos totales y parciales
Inconsistencias en el diseño 
estructural proyectado y las 
condiciones del terreno 
previstas en el estudio de 
suelo
La comunidad aledaña no 
permite la construcción del 
centro de acopio
Nueva reglamentación 
ambiental requerida
Cambio de uso de suelo
Modificaciones en la 
cimentación
No se realicé la inducción 
para la construcción del 
centro de acopio y 
distribución
No se realicé la inducción 
para la adecuación de los 
puntos de venta
Los propietarios incumplan la 
promesa de compraventa
Restricciones en el 
certificado e libertad y 
tradición
El desembolso de dinero se 
retrase para la compra del 
lote
Decrecimiento en el índice de 
precios para la compra de 
finca raíz de uso comercial
Inaccesibilidad a los sitios de 
construcción
Bloqueo de acceso de la 
maquinaria a los sitios de 
construcción
Robos
Extorsión
Retraso en el desembolso 
para el inicio del proyecto
 
Figuras 11Estructura de desagregación de riesgos 
(Genes & Pedroza, 2016) 
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Tabla 33 Identificación de riesgos 
EDT Supuestos 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Tipo 
Causa 
Debido a.… 
Riesgo 
Puede ocurrir... 
Efecto 
Lo que podría llevar a.… 
Oportunidad Amenaza 
Gerencia de 
proyectos 
(GP) 
 
Contratar un gerente de proyecto, con 
pregrado de ingeniería civil o ingeniería 
industrial, con especialización en gerencia 
de proyectos y certificación PMP y con 10 
años de experiencia en construcción y tres 
años en PMI. 
Baja oferta de los 
profesionales en el 
mercado 
No disponer del profesional 
con el perfil requerido. 
Retraso en la contratación e inicio del proyecto. 
 
x 
La falta de transparencia 
de los profesionales. 
Al verificar la experiencia 
presentada, se detecta la 
falsedad en documentos. 
Retraso en la contratación e inicio del proyecto. 
 
x 
La falta de compromiso de 
los profesionales. 
Luego de contratado el 
profesional deserte por mejora 
de oportunidades. 
Retraso en la ejecución del proyecto. 
 
x 
 
Disponer de un profesional 
excepcional que gerencia 
óptimamente el proyecto. 
 
x 
 
A partir del 28 de mayo de 2016 día en el 
que dará inicio el proyecto, se contará con 
el 100% de disponibilidad de tiempo por 
parte del gerente de proyecto, con el fin de 
estar presente en cada una de las etapas de 
ciclo de vida del mismo (Gerencia de 
proyectos, caso de negocio, estudios y 
diseños y construcción de la 
comercializadora de carne de búfalo en la 
ciudad de Bogotá). 
Incumplimiento a los 
términos de contratación. 
No disponer con la cantidad de 
tiempo requerido en el 
desarrollo del proyecto por 
parte del gerente del mismo. 
Retraso en la ejecución del proyecto 
 
x 
El presupuesto del proyecto ($ 
1.578.000.000), ha sido determinado bajo la 
tasa de cambio comprendida entre febrero y 
Alza en la economía del 
país. 
Sobrecostos del 20% del 
presupuesto establecido. 
Retraso en las actividades del proyecto. 
 
x 
Falta de liquidez El sponsor no cuenta con las Retraso en las actividades del proyecto. 
 
x 
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EDT Supuestos 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Tipo 
Causa 
Debido a.… 
Riesgo 
Puede ocurrir... 
Efecto 
Lo que podría llevar a.… 
Oportunidad Amenaza 
junio del año 2016, en caso de presentarse 
alteraciones sustanciales (mayores al 20%) 
en dicha tasa, se deberá acudir al sponsor 
del proyecto, quien será el encargado de 
suministrar las reservas de gestión, 
establecidas para éste tipo de imprevistos y 
será añadido al presupuesto del proyecto 
mediante un sistema de control de cambios. 
Falta de planeación 
reservas de gestión requeridas. 
Retraso en las actividades del proyecto. 
  
Estudios y 
Diseños 
(ED) 
 
La licencia de construcción del centro de 
acopio y distribución, se obtendrá por parte 
de la curaduría urbana, máximo dos meses 
después de radicada la documentación, la 
cual se encuentra establecida en los 
artículos: 21 y 25 del decreto 1469 de 2010 
del ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial. 
La no aprobación de la 
licencia 
Reprocesos y correcciones por 
requisitos de curaduría 
Retraso en el inicio de la construcción del centro 
de acopio y distribución. 
 
x 
La demora en los procesos 
administrativo en la 
curaduría. 
Retraso en la fecha de terminación del proyecto. 
 
x 
Los entregables preliminares de cada una 
de las etapas del ciclo de vida del proyecto 
(Gerencia de proyectos, caso de negocio, 
estudios y diseños y construcción), se 
entregarán al sponsor con 4 días hábiles de 
antelación a la entrega definitiva de los 
mismos. 
La no entrega oportuna de 
los informes preliminares 
Multas por incumplimiento en 
hitos totales y parciales. 
La falta de credibilidad y compromiso por parte 
del gerente del proyecto.  
x 
Estudios y 
Diseños 
(ED) 
El centro de acopio y distribución de la 
comercializadora de carne de búfalo, se 
construirá de acuerdo a: los estudios 
realizados (geológicos, geotécnicos, 
topográficos, sociales, tecnológicos, 
Circunstancias encontradas 
en el momento de la 
excavación que no podrían 
ser previstas. 
Inconsistencia en el diseño 
estructural proyectado y las 
condiciones del terreno 
previstas en el estudio de 
suelos. 
Necesidades de cambio en el diseño. x 
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EDT Supuestos 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Tipo 
Causa 
Debido a.… 
Riesgo 
Puede ocurrir... 
Efecto 
Lo que podría llevar a.… 
Oportunidad Amenaza 
ambientales y sanitarios realizados en el 
sitio) y la ingeniería de diseño realizada 
(diseño arquitectónico y cálculo 
estructural).  
Después de aprobado los estudios y diseños 
(por parte del sponsor, la curaduría urbana, 
la secretaría de medio ambiente de Bogotá, 
el ministerio de salud y protección social, la 
secretaria de salud de Bogotá, la secretaría 
de planeación distrital), se contará con 3 
días hábiles para iniciar la construcción del 
centro de acopio del proyecto, bajo los 
parámetros anteriormente descritos. 
Cambio de opinión de la 
comunidad posterior al 
estudio social. 
La comunidad aledaña no 
permite la construcción del 
centro de acopio. 
Suspensión o cancelación del desarrollo del 
proyecto.  
x 
Cambio en la normatividad 
ambiental vigente. 
Nuevos reglamentación 
ambiental requerida 
Suspensión o cancelación del desarrollo del 
proyecto. 
x 
 
Cambios en el Plan de 
Ordenamiento Territorial 
(POT) 
Cambio de uso de suelo. 
Suspensión o cancelación del desarrollo del 
proyecto. 
x 
 
Requerimientos 
adicionales del cliente. 
Modificaciones en la 
Cimentación 
Retraso y posibles sobrecostos en el proyecto. 
 
x 
Construcción 
(CO) 
 
 
 
 
El personal para construcción debe estar 
contratado una semana antes del inicio de 
obra del centro de acopio y distribución y 
los puntos de ventas. 
El personal no contratado 
según cronograma. 
No se realicé la inducción para 
la construcción del centro de 
acopio y distribución. 
Las labores no sean desarrolladas de acuerdo a 
las necesidades del proyecto.  
x 
El personal no contratado 
según cronograma. 
No se realicé la inducción para 
la adecuación de los puntos de 
venta. 
Las labores no sean desarrolladas de acuerdo a 
las necesidades del proyecto.  
x 
Luego de la aprobación de los estudios y 
diseños para el centro de acopio y 
distribución, más los dos puntos de venta, 
se establece un mes para realizar la compra 
del lote y locales. 
 
Los propietarios incumplan la 
promesa de compraventa. 
 
 
X 
 
Restricciones en el certificado 
de libertad y tradición 
 
 
X 
 
El desembolso de dinero se 
retrase para la compra del lote. 
 
 
X 
 
Decrecimiento en el índice de 
precios para compra de finca 
raíz de uso comercial 
 
x 
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EDT Supuestos 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Tipo 
Causa 
Debido a.… 
Riesgo 
Puede ocurrir... 
Efecto 
Lo que podría llevar a.… 
Oportunidad Amenaza 
Las vías de acceso estarán habilitadas 
durante la construcción del centro de acopio 
y distribución y las adecuaciones de los 
puntos de venta. 
Paro de transporte, 
condiciones climáticas, 
manifestaciones. 
Inaccesibilidad a los sitios de 
construcción. 
Atraso en las actividades 
 
x 
Oposición por parte de la 
comunidad circundante. 
Bloque de acceso de la 
maquinaria para construcción. 
Atraso en las actividades 
 
x 
Los grupos al margen de la ley no 
interferirán durante las fases de estudio, 
diseño y construcción de la 
comercializadora de carne de búfalo. 
Inseguridad del sector Robos Sobrecostos en el proyecto. 
 
x 
Falta de control del estado 
a los grupos alzados en 
armas. 
Extorsión. Atraso en las actividades 
 
x 
Después de que el project chart sea 
aprobado y firmado por el sponsor, éste 
tendrá 3 días hábiles para desembolsar a la 
cuenta del proyecto, el 30% del 
presupuesto, con el fin de dar inicio a su 
consecución. 
Trámites administrativos 
Retraso en el desembolso para 
el inicio del proyecto. 
Retraso en el inicio del proyecto. 
 
x 
(Genes & Pedroza, 2016)
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 Análisis cualitativo de riesgos 
Para el análisis cualitativo de riesgos, se basa en la opinión y experiencia, para estimar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos 
identificados.Para la calificación cualitativa se basó en las siguientes: de impacto, probabilidad y tolerancia al riesgo, véase Tabla 34 Análisis 
cualitativo de riesgos 
Tabla 34 Análisis cualitativo de riesgos 
  
RISK RATING PxI 
   
   
I 
    
RIESGO TIPO P A T C 
RISK 
SCORE 
SHORT 
LIST 
PROJECT 
RISK 
SCORE 
RISK 
RATING 
No disponer del profesional con el perfíl requerido.  A 0,3 0,05 0,10 0,05 0,02 NO 0,02 19 
Al verificar  la experiencia presentada, se detecta la falsedad en 
documentos.  
A 
0,5 0,05 0,05 0,05 0,03 
NO 
0,03 17 
Luego de contratado el profesional deserte por mejora de oportunidades. A 0,5 0,05 0,1 0,05 0,03 NO 0,03 18 
Disponer de un profesional excepcional que gerencie optimanente el 
proyecto. 
O 
0,7 0,05 0,2 0,2 0,11 
SI 
-0,11 4 
No disponer con la cantidad de tiempo requerido en el desarrollo del 
proyecto por parte del gerente del mismo.  
A 0,5 0,05 0,2 0,2 0,08 SI 
0,08 5 
Sobrecostos del 20% del presupuesto establecido. A 0,7 0,05 0,05 0,4 0,12 SI 0,12 3 
El sponsor no cuenta con las reservas de gestión requeridas. A 0,3 0,05 0,2 0,2 0,05 NO 0,05 11 
Reprocesos y correcciones por requisitos de curaduría A 0,5 0,05 0,2 0,1 0,06 SI 0,06 8 
Multas por incumplimineto en hitos totales y parciales. A 0,7 0,05 0,4 0,4 0,20 SI 0,20 1 
Inconsistencia en el diseño estructural proyectado y las condiciones del 
terreno previstas en el estudio de suelos. 
O 
0,7 0,05 0,1 0,2 0,08 
SI 
-0,08 6 
La comunidad aledaña no permite la construcción del centro de acopio. A 0,5 0,05 0,2 0,05 0,05 SI 0,05 12 
Nueva reglamentación ambiental requerida O 0,7 0,05 0,4 0,4 0,20 SI -0,20 2 
Cambio de uso de suelo. O 0,5 0,05 0,1 0,2 0,06 SI -0,06 9 
Modificaciones en la Cimentación  A 0,3 0,5 0,1 0,2 0,08 SI 0,08 7 
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RISK RATING PxI 
   
   
I 
    
RIESGO TIPO P A T C 
RISK 
SCORE 
SHORT 
LIST 
PROJECT 
RISK 
SCORE 
RISK 
RATING 
No se realicé la inducción para la construcción del centro de acopio y 
distribución. 
A 
0,1 0,05 0,05 0,05 0,01 
NO 
0,01 25 
No se realicé la inducción para la adecuación de los puntos de venta. A 0,1 0,05 0,05 0,05 0,01 NO 0,01 24 
Los propietarios incumplan la promesa de compraventa. A 0,3 0,2 0,2 0,1 0,05 SI 0,05 13 
Restricciones en el certificado de libertad y tradición A 0,3 0,2 0,2 0,1 0,05 SI 0,05 14 
El desembolso de dinero se retrase  para la compra del lote. A 0,3 0,05 0,2 0,2 0,05 NO 0,05 15 
Decrecimiento en el indice de precios para compra de finca raíz de uso 
comercial 
O 0,3 
0,05 0,05 0,4 0,05 
SI 
-0,05 16 
Inaccesibilidad a los sitios de construcción. A 0,3 0,05 0,4 0,1 0,06 SI 0,06 10 
Bloqueo de acceso de la maquinaria para construcción. A 0,1 0,05 0,4 0,1 0,02 NO 0,02 20 
Robos A 0,1 0,05 0,1 0,2 0,01 NO 0,01 23 
Extorsión. A 0,1 0,05 0,1 0,2 0,01 NO 0,01 22 
Retraso en el desembolso para el inicio del proyeto.  A 0,1 0,05 0,4 0,1 0,02 NO 0,02 21 
        
0,24 
 
   
Teniendo en cuenta que el PRS es 
menor 0,25 se considera viable el 
proyecto. 
0,02 PRS 
      
(Genes & Pedroza, 2016)
Comercializadora carne de búfalo 86 
 Análisis cualitativo de riesgos 
 
En el análisis anterior Tabla 34 Análisis cualitativo de riesgosTabla 34 Análisis 
cualitativo de riesgos la columna de risk score corresponde al promedio del producto de la 
probabilidad de ocurrencia de cada riesgo por cada uno de  los porcentajes de impacto (juicio 
de expertos)  correspondientes al alcance, tiempo y costo. Risk score = (P*(% impacto A+ % 
impacto T+ % alcance C))/3. Los valores mayores a 0,05 constituyen los riesgos que van a la 
short list, es decir   
Tabla 35 Análisis cuantitativo de riesgos, y los que excedan 0,18 hasta 0,25 serán los 
riesgos a los cuales tendrán un plan de respuesta y van a análisis cuantitativo para constituir la 
reserva de contingencia.  
 
La probabilidad de ocurrencia corresponde a la aplicación con juicio de expertos de la 
Tabla Probabilidad, veáse Tabla 50 Probabilidad de ocurrencia de ocurrencia contenida en 
el Plan de Gestión del Riesgo. Los porcentajes de impactos corresponden a la aplicación con 
juicio de expertos de los establecidos en la tabla de evaluación, veáse Tabla 51 Evaluación 
de impacto de un riesgo en los objetivos principales del proyecto del impacto de un riesgo 
en los objetivos principales del proyecto contenida en el Plan de Gestión de Riesgo.  
 
El PRS o Project risk score representa el promedio de los risk score de cada riesgo que 
constituyen la short list o lista priorizada que son mayores a 0,05. En la Tabla 52 Tolerancia al 
riesgo del riesgo para un riesgo específico, contenida en el Plan de gestión del riesgo, se 
establece que un proyecto es viable para ejecución si no supera  un Project risk score de 0,25. 
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 Análisis cuantitativo de riesgos  
 
Tabla 35 Análisis cuantitativo de riesgos 
 
RIESGO TIPO P A T C 
RISK 
SCORE 
SHORT 
LIST 
PROJECT 
RISK 
SCORE 
RISK 
RATING 
P 
t 
(Días) 
c t c 
Multas por incumplimiento en 
hitos totales y parciales. 
A 0,7 0,05 0,4 0,4 0,20 SI 0,20 1 0,50 7 $ 42.000.000 3,50 $ 21.000.000 
Nueva reglamentación ambiental 
requerida 
O 0,7 0,05 0,4 0,4 0,20 SI -0,20 2 0,30 10 $ 1.000.000 -3,00 -$ 300.000 
           
7 $ 42.000.000 0,50 $ 20.700.000 
             
Reserva de 
contingencia 
(Genes & Pedroza, 2016) 
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 Reserva de contingencia de presupuesto y de tiempo 
La reserva de contingencia del proyecto se determinó por un valor de $20.700.000. 
 
Tabla 36 Escenarios de riesgos 
Escenarios  t (Días) c 
Peor 160  $ 978.995.880  
Mejor 143,0  $ 935.995.880  
EMV 153,5  $ 957.695.880  
Sponsor 153  $ 936.995.880  
(Genes & Pedroza, 2016) 
 
2.3.1.6 Estimación reserva de administración 
 
Para la estimación de los costos no se realizó por el método de los tres puntos 
teniendo en cuenta que en este momento del proyecto ya se cuenta con definiciones para: 
 
Construcción para cada nivel quinto, con cantidades y análisis de precios de 
subcontratos de suministro, instalación y mano de obra. Para estudios y diseños cálculo de 
subcontratos por entregables de cada estudio y diseño, y del estudio legal. Para gerencia de 
proyecto con cálculo de sueldos de las personas a desarrollar el área y cálculo real de los 
recursos locativos y de funcionamiento. Para caso de negocio con valor de subcontratos de 
entregables. 
 
2.3.1.7 Presupuesto del proyecto en decima de millones 
 
El presupuesto del proyecto es de $937,0 miles de millones. Ver Presupuesto en 
detalle en Microsoft Project ® y ANEXO BB Estructura de desagregación del trabajo – 
EDT 
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Tabla 37 Presupuesto en decima de millones 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Genes & Pedroza, 2016) 
 
2.3.2 Estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto 
 
A continuación, se describen los costos de aprovechamiento del proyecto. 
 
2.3.2.1 De administración, de operación y de mantenimiento del proyecto 
 
Para la estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto, en lo que concierne a: 
de administración, de operación y de mantenimiento de este, se tuvo en cuenta las etapas del 
proyecto. Véase ANEXO H Estimación de los costos de administración 
 
2.3.2.2 Fuentes de fondo 
 
Corresponde al origen de la inversión total del proyecto, la cual está dividida entre el 
aporte del inversionista y el crédito bancario. 
 
Para este caso los inversionistas aportaron un porcentaje del 60% que corresponde a 
$572.635.308 y un crédito bancario del 40% correspondiente al valor de $381.756.872. Véase  
 
ANEXO I Fuentes de fondos 
PRESUPUESTO TOTAL 
EN DECIMA DE MILLONES 
Gerencia de Proyecto $71.360.000,00 $71,4 
Caso de negocios $31.776.000,00 $31,8 
Estudios y Diseño $105.000.000,00 $105,00 
Construcción $728.859.880,00 $728,8 
TOTAL $936.995.880,00 $937,0 
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2.3.2.3 Financiación y costo de financiación  
 
El monto a financiar corresponde al 40% de la inversión del proyecto que es un valor de 
$381.756.872, con una tasa de interés del 15% y un plazo de 5 años. Veáse ANEXO J 
Financiación y costos de financiación 
 
2.3.3 Evaluación financiera del proyecto 
 
Inicialmente se presenta el estado de resultados, de los cuales se derivan las siguientes 
operaciones, veáse Véase ANEXO K Estado de resultados 
 La utilidad bruta 
 Utilidad operacional 
 Utilidad antes de impuestos 
 Utilidad neta 
 
Posteriormente y basado en el estado de resultados, se calcula el flujo de caja, de los 
cuales se derivan las siguientes operaciones, veáse Véase ANEXO L Flujo de caja libre 
 Flujo de caja bruto 
 Flujo de caja de operación 
 Flujo de caja del proyecto 
 Flujo de caja libre 
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2.3.3.1 Flujo de caja de inversión y del aprovechamiento del proyecto 
 
Con base en el flujo de caja, se determina que la tasa interna de retorno-TIR del 
inversionista es del 38,74%, comparado con el 20% de la tasa interna de oportunidad-TIO, 
es viable invertir en la comercializadora. Véase ANEXO M Flujo de caja del 
inversionista 
El flujo de inversión del proyecto es viable, debido al porcentaje superior del WACC. 
Véase ANEXO N Flujo de caja del proyecto 
2.3.3.2 Definición del costo de capital – ROI 
 
El retorno sobre la inversión-ROI, es un índice financiero que mide y compara el 
beneficio o la utilidad obtenida en relación a la inversión realizada. El ROI mide la 
rentabilidad sobre los activos totales medios, es decir, su capacidad para generar valor. 
(Economía nivel usuario , 2013) 
Para conocer el ROI del inversionista y del proyecto. Véase ANEXO O ROI del 
inversionista y del proyecto 
2.3.3.3 Indicadores de rentabilidad 
 
Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 
lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa 
para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en 
utilidades. (Análisis financiero, s.f.) 
- Rentabilidad neta del activo: Razón muestra la capacidad del activo para 
producir utilidades, independientemente de la forma como haya sido financiado, 
ya sea con deuda o patrimonio. (Análisis financiero, s.f.) 
Comercializadora carne de búfalo 93 
  
Comercializadora carne de búfalo 94 
Rentabilidad neta del activo ´= 
Utilidad neta 
x 
Ventas 
ventas Activo total 
 
- Margen bruto: Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al 
costo de ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y 
generar utilidades antes de deducciones e impuestos. (Análisis financiero, s.f.) 
Margen 
bruto 
´= 
Ventas - Costos de ventas 
Ventas 
 
- Margen operacional: La utilidad operacional está influenciada no sólo por el 
costo de las ventas, sino también por los gastos operacionales de administración y 
ventas. Los gastos financieros, no deben considerarse como gastos operacionales, 
puesto que teóricamente no son absolutamente necesarios para que la empresa 
pueda operar. (Análisis financiero, s.f.) 
Margen 
operacional 
´= 
Utilidad operacional 
Ventas 
 
- Margen neto: Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la 
empresa por cada unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este 
indicador, comparándolo con el margen operacional, para establecer si la utilidad 
procede principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos 
diferentes. 
Margen neto ´= 
Utilidad neta 
Ventas  
 
- Rentabilidad operacional del patrimonio: La rentabilidad operacional del 
patrimonio permite identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios o 
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accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los 
gastos financieros ni de impuestos y participación de trabajadores. (Análisis 
financiero, s.f.) 
Rentabilidad operacional del 
patrimonio 
= 
Utilidad operacional 
Patrimonio 
Para el cálculo de los indicadores de rentabilidad, Véase ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.  
2.3.3.4 Fuentes y usos de fondos 
Para determinar las fuentes y uso de fondos, se establecen la siguiente relación entre año:  
- Entre el primer y segundo año. Véase ANEXO Q Fuente de usos y 
fondos entre el primer y segundo año. 
- Entre el segundo y tercer año. Véase ANEXO R Fuente de usos y fondos 
entre el segundo y tercer año 
- Entre el tercer y cuarto año. Véase ANEXO S Fuente de usos y fondos 
entre el tercer y cuarto año. 
- Entre cuarto y quinto año. Véase ANEXO T Fuente de usos y fondos 
entre el cuarto y quinto año. 
2.4 Estudio social y ambiental 
A continuación se desarrolla el estudio social y medio ambiental del proyecto. 
2.4.1 Análisis del ciclo de vida del producto 
En este aparte se realiza la evaluación del ciclo de vida del proyecto “Estudio, diseño y 
construcción de un centro de acopio y distribución más dos puntos de venta para una 
comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá”, su impacto al medio 
ambiente medido con los ecoindicadores que se presentan. 
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Teniendo en cuenta que este proyecto cierra en la construcción, este análisis se realiza 
para las etapas de: gerencia de proyecto, caso de negocio, estudios y diseños, construcción. 
2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas 
A continuación, se describen las entradas y salidas que intervienen en el proyecto y tienen un 
impacto ambiental. Veáse Tabla 38 Flujo de entradas y salidas de impacto ambiental  
Tabla 38 Flujo de entradas y salidas de impacto ambiental 
 
 
 
 
 
(Genes & 
Pedroza, 
2016) 
GERENCIA DE 
PROYECTO 
Entradas Salidas 
Agua 
Aguas residuales 
CO2
 
Energía CO2 
Papel Desechos, residuos, reciclables 
CASO DE 
NEGOCIO 
Agua 
Aguas residuales 
CO2 
Energía CO2 
Papel Desechos, residuos, reciclables 
ESTUDIOS Y 
DISEÑO 
Agua 
Aguas residuales 
CO2 
Energía CO2 
Papel Desechos, residuos, reciclables 
CONSTRUCCIÓN 
Agua 
Aguas residuales 
CO2 
Energía CO2 
Papel Desechos, residuos, reciclables 
Combustible 
CO2 
Material particulado 
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2.4.3 Descripción y categorización de impactos ambientales  
 
Según la naturaleza, magnitud y sensibilidad de los impactos ambientales del proyecto, el 
Banco Mundial recomienda asignarle, una de las cuatro categorías siguientes: 
  
Categoría A 
Normalmente requiere una evaluación ambiental, pues el proyecto podría tener 
diversos impactos ambientales importantes. (Banco mundial Org, s.f.) 
 
Categoría B  
Es apropiado un análisis ambiental más limitado, pues el proyecto podría tener 
impactos ambientales específicos. 
Los proyectos en esta categoría normalmente requieren un análisis ambiental más 
limitado que la evaluación ambiental. Se puede aplicar una amplia gama de lineamientos 
ambientales elaborados por diversas organizaciones. Adicionalmente, se puede elaborar 
normas de contaminación ambiental o criterios de diseño para proyectos individuales”. 
(Banco mundial Org, s.f.) 
 
Categoría C 
Normalmente no es necesario un análisis ambiental, pues es poco probable que el 
proyecto tenga impactos ambientales importantes. 
Estos proyectos deberían buscar oportunidades para incrementar los beneficios 
ambientales”. (Banco mundial Org, s.f.) 
Categoría D 
Proyectos ambientales que no requieren una evaluación ambiental aparte, puesto 
que el medio ambiente es uno de los principales fines de la preparación del proyecto. 
Es posible que proyectos con un gran enfoque ambiental no requieran de una 
evaluación ambiental aparte, puesto que el medio ambiente constituiría una parte 
principal de la preparación del proyecto”. (Banco mundial Org, s.f.) 
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De acuerdo con la anterior categorización, y analizando sus impactos, este 
proyecto de construcción de 625 m
2
 y adecuación de 50 m
2
, está clasificado en categoría 
B. 
2.4.4 Cálculo de huella de carbono 
Para medir el impacto que marca este proyecto en el planeta por las emisiones a la 
atmósfera de (CO2) dióxido de carbono hacemos uso del método de la Huella de 
Carbono, analizando los aspectos importantes en cada etapa del proyecto, teniendo en 
cuenta las entradas y salidas descritas anteriormente.  
Tabla 39 Cálculo huella de carbono para caso de negocio 
CASO DE NEGOCIO 
Energía 
Insumo Cantidad 
Consumo 
kW/día 
días 
Consumo Periodo 
kW 
Personas 9 1,25 64 720,00 
Equipo tic 9 1,1333 64 652,78 
Total, consumo energía 
  
1.372,78 
Agua 
Insumo Cantidad Consumo l/día días Consumo litros 
Personas 9 20 64 11.520,00 
Total, consumo agua 11.520,00 
Papel 
Insumo Cantidad 
Consumo kg 
día 
días 
Consumo 
Kilogramos 
Personas 9 0,07533 64 43,39 
Total, consumo papel 43,39 
(Genes & Pedroza, 2016) 
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Tabla 40 Cálculo huella de carbono de gerencia de proyecto 
GERENCIA DE PROYECTO 
Energía 
Insumo Cantidad Consumo kW/día días Consumo Periodo kW 
Personas 3 1,25 180 675,00 
Equipo tic 3 1,1333 180 611,98 
Total, consumo energía 1.286,98 
Agua 
Insumo Cantidad Consumo l/día días Consumo litros 
Personas 3 20 180 10.800,00 
Total, consumo agua 10.800,00 
Papel 
Insumo Cantidad Consumo Kg día días Consumo Kilogramos 
Personas 3 0,07533 180 40,68 
Total, consumo papel 40,68 
(Genes & Pedroza, 2016) 
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Tabla 41 Cálculo de huella de carbono de Estudios y diseños (Incluye estudio legal) 
ESTUDIOS Y DISEÑO (INCLUYE ESTUDIO LEGAL) 
Energía 
Insumo Cantidad Consumo kW/día días Consumo Periodo kW 
Personas 7 1,25 60 525,00 
Equipo tic 7 1,1333 60 475,99 
Total, consumo energía 1.000,99 
Agua 
Insumo Cantidad Consumo l/día días Consumo litros 
Personas 7 20 60 8.400,00 
Total, consumo agua 8.400,00 
Papel 
Insumo Cantidad Consumo Kg día días Consumo Kilogramos 
Personas 7 0,07533 60 31,6386 
Total, consumo papel 31,6386 
(Genes & Pedroza, 2016) 
Tabla 42 Cálculo de la huella de carbono para construcción. 
CONSTRUCCIÓN (Oficina) 
Energía 
Insumo Cantidad Consumo kW/día días Consumo Periodo kW 
Personas 26 1,25 120 3.900,00 
Computadores 26 1,1333 120 3.535,90 
Total, consumo energía 7.435,90 
Agua 
Insumo Cantidad Consumo l/día días Consumo litros 
Personas 26 20 120 62.400,00 
Total, consumo agua 62.400,00 
Papel 
Insumo Cantidad Consumo Kg día días Consumo Kilogramos 
Personas 26 0,07533 120 235,03 
Total, consumo papel 235,03 
(Genes & Pedroza, 2016) 
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Tabla 43 Cálculo huella de carbono para construcción- Ejecución de obra 
COMBUSTIBLE- CONSTRUCCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA 
Insumo Un. Cantidad 
Rend. 
Combustible 
(gl/h) 
Rend. 
Combustible 
(km/gl) 
Recorrido 
(km) 
Consumo 
Combustible 
(gl) 
Excavadora CAT 
416F 
h 100,00 4,1 - - 410,00 
Motoniveladora 120 
H 
h 50 2 - - 100,00 
Vibrocompactador h 50 2,2 - - 110,00 
Vibrador para mezcla h 200 1,3 - - 260,00 
Volquetas 
(escombros) 
Viaje 25,00 - 12 22 45,83 
Volquetas 
(Granulares) 
Viaje 24,00 - 12 25 4.573,21 
Volquetas (mezcla) Viaje 12 - 12 50 971,09 
Camión Viaje 30 - 18 50 843,33 
Total, combustible gastado ejecución obra (gl) 7.313,46 
       
PARA ELABORACIÓN DEL CONCRETO 
Insumo Un. Cantidad 
Rend. 
Combustible 
(gl/h) 
Rend. 
Combustible 
(km/gl) 
Recorrido 
(km) 
Consumo 
Combustible 
(gl) 
Planta de trituración h 72,00 5 NA NA 360,00 
Planta de concreto h 72,00 5 NA NA 360,00 
Transporte Cemento Viaje 2,00 NA 18 69 7,67 
Transporte Agregados Viaje 12,00 NA 12 10 10,00 
Total, combustible gastado en elaboración de concreto (gl) 737,67 
Total, combustible empleado para el proyecto (gl) 8.051,13 
(Genes & Pedroza, 2016) 
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Tabla 44 Cálculo de huella de carbono para construcción en obra, parte 2 
COMBUSTIBLE- CONSTRUCCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA 
Insumo Un. Cantidad 
Rend. 
Combustible 
(gl/h) 
Rend. 
Combustible 
(km/gl) 
Recorrido 
(km) 
Consumo 
Combustible 
(gl) 
Excavadora CAT 
416F 
h 100,00 4,1 - - 410,00 
Motoniveladora 120 
H 
h 50 2 - - 100,00 
Vibrocompactador h 50 2,2 - - 110,00 
Vibrador para mezcla h 200 1,3 - - 260,00 
Volquetas 
(escombros) 
Viaje 25,00 - 12 22 45,83 
Volquetas 
(Granulares) 
Viaje 24,00 - 12 25 4.573,21 
Volquetas (mezcla) Viaje 12 - 12 50 971,09 
Camión Viaje 30 - 18 50 843,33 
Total combustible gastado ejecución obra (gl) 7.313,46 
       
PARA ELABORACIÓN DEL CONCRETO 
Insumo Un. Cantidad 
Rend. 
Combustible 
(gl/h) 
Rend. 
Combustible 
(km/gl) 
Recorrido 
(km) 
Consumo 
Combustible 
(gl) 
Planta de trituración h 72,00 5 NA NA 360,00 
Planta de concreto h 72,00 5 NA NA 360,00 
Transporte Cemento Viaje 2,00 NA 18 69 7,67 
Transporte Agregados Viaje 12,00 NA 12 10 10,00 
Total, combustible gastado en elaboración de concreto (gl) 737,67 
       
Total, combustible empleado para el proyecto (gl) 8.051,13 
(Genes & Pedroza, 2016) 
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Tabla 45 Cálculo huella de carbono del proyecto 
CÁLCULO HUELLA DE CARBONO 
Descripción 
Caso de 
negocio 
Gerencia de 
proyecto 
Estudios y 
diseños 
Construcción Total 
Factor 
Conversión 
CO2 (gr) 
Energía (kW) 1.372,78 1.286,98 1.000,90 7.435,90 11.096,56 0,36 3.994,76 
Agua (m³) 11.520,00 10.800,00 8.400,00 62.400,00 93.120,00 0,083576 7.782,60 
Papel (kg) 43,39 40,67 31,64 235,03 350,73 1,84 645,34 
Combustible 0 
 
0 8.051,13 8.051,13 2,61 21.013,45 
       
33.436,15 
(Genes & Pedroza, 2016) 
 
2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 
Los ecoindicadores establecidos para el proyecto, están centrados en temas de gran 
importancia como las categorías social y ambiental para el proyecto y permitan ser medibles 
durante la ejecución, para poder llevar un control de estos, a continuación, las estrategias 
seleccionadas:  
 Fomentar empleo. 
 No a la mano de obra infantil. 
 Implementación de seguridad industrial y salud ocupacional - SISO  
 Reciclaje. 
 Ahorro de agua. 
 Ahorro de energía. 
Véase a continuación la Tabla 46 Ecoindicadores para seguimiento de categorías social y 
ambiental del proyecto.  
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Tabla 46 Ecoindicadores 
Categoría Estrategia 
Actividades de la 
estrategia 
Objetivo Meta Indicadores 
Clase de 
indicador 
Social 
Fomentar 
empleo 
Contratación de mano de 
obra no calificada del 
sector. 
Contratar hasta 15 
personas de 
personal no 
calificado. 
=>80% 
(No. 
Trabajadores del 
sector/No. de 
trabajadores de la 
construcción) 
*100 
Gestión 
No a la mano 
de obra infantil 
No contratar personal 
menor de 15 años. 
No permitir la 
contratación de 
mano de obra 
infantil para la 
construcción. 
Trabajo 
infantil = 0 
No. De 
trabajadores 
menores de edad 
en el proyecto = 
0 
Gestión 
Implementación 
de SISO 
*Diligenciar y verificar 
diariamente el AST 
(Análisis de seguridad en 
el trabajo). 
Evitar la 
ocurrencia de 
accidentes de los 
trabajadores en la 
construcción del 
puente 
Ocurrencia de 
accidentes = 
0 
(No. accidentes 
sucedidos /No. 
de accidentes 
esperados 
programadas) 
*100 
Gestión 
*Capacitaciones con el 
personal sobre seguridad 
en el trabajo. 
*Sensibilización del 
personal sobre los riesgos 
en obra 
*Controlar el uso de 
elementos de protección 
personal 
*Verificación de 
condiciones de puestos de 
trabajo. 
Ambiental Reciclaje 
Concientizar al personal 
del proyecto por medio de 
charlas en el uso 
adecuado de cualquier 
material que pueda ser 
reciclado. 
Reutilizar al 
máximo cualquier 
material que pueda 
ser reciclado 
(papel, plástico, 
bolsa). 
>=40% 
(Tipo de material 
reciclado/Todo el 
material utilizado 
en el proyecto) 
*100 
Efecto 
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2.4.6 Análisis de sostenibilidad utilizando los criterios de la matriz P5 
 
La sostenibilidad de un proyecto se basa satisfacer las necesidades presentes, sin 
comprometer las necesidades futuras, para esto se determina un análisis mediante las 
categorías de sostenibilidad: 
 
 Sostenibilidad económica. 
 Sostenibilidad ambiental. 
 Sostenibilidad social.  
 
La sostenibilidad económica: Esta se da cuando un proyecta está alineado desde el 
punto de vista ambiental y social y la viabilidad económica del mismo. Para esto tener  
en cuenta la matriz de TIR y VPN. Veáse ANEXO M Flujo de caja del inversionista y 
ANEXO N Flujo de caja del proyecto 
Ahorro de agua 
Concientizar al personal 
del proyecto por medio de 
charlas en el uso 
adecuado del agua 
Reutilizar el 12% 
del volumen total 
de agua producto 
de recolección de 
aguas lluvias en la 
construcción. 
>=10% 
(Volumen de 
agua recolectada 
de aguas 
lluvias/Volumen 
total de agua 
requerida) *100 
Efecto 
Ahorro de 
energía 
Concientizar al personal 
del proyecto por medio de 
charlas en el uso 
adecuado de la energía 
Utilizar máximo 
300 kW de energía 
en el mes por cada 
trabajador durante 
la construcción del 
proyecto. 
<=80% 
Consumo de 
energía 
registrado en la 
factura del 
periodo/ 
300kw*No de 
personas en el 
proyecto) *100 
Efecto 
Comercializadora carne de búfalo 108 
 
Sostenibilidad ambiental: Se busca establecer un equilibrio desde la construcción y el 
entorno, cuidando del impacto que este genere y poder remediar por medio de estrategias la 
afectación producida. 
 
Sostenibilidad social: Por medio de la mitigación del impacto social se busca beneficiar 
de cierto modo al sector que se encuentre vinculado alrededor, obteniendo beneficios por 
medio de la ejecución del proyecto.  
 
Mediante el análisis de la matriz P5, se determinan las categorías de sostenibilidad 
económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social, permitiendo una seria de 
estrategias, con un análisis cuantificable que permita medir el impacto generado por el 
proyecto. Véase ANEXO G Matriz P5 
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3. Inicio y planeación del proyecto 
A continuación, se anexarán cada uno de los planes de gestión que hacen parte del inicio 
y planeación del proyecto. 
 
3.1 Project chárter  
Para visualización del project chárter, veáse  
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3.2 Plan de gestión del proyecto 
 
Para el plan de gestión del proyecto tenga en cuentalos siguientes planes de gestión: 
 
 ANEXO C Project Chart. 
 ANEXO V Plan de gestión del proyecto 
 
3.3 Plan de gestión de involucrados 
 
El plan de gestión de los interesados gestión de los interesados también “se centra 
comprender sus necesidades y expectativas, abordando los incidentes en el momento en que 
ocurren, gestionando coflictos de intereses y fomentando una adecuada participación de los 
interesados en las decisiones y actividades del proyecto”. ((GUÍA DEL PMBOK®)Project 
Management Institute, 2013) para el plan de gestión de interesados del proyecto, véase 
ANEXO X Plan de gestión de involucrados 
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3.3.1 Matriz de resgistro de involucrados 
Mediante este matriz se relacionan los involucrados que se relacionan en el proyecto de manera directa e indirecta.Veáse Tabla 
47 Matriz de registro de involucrados 
Tabla 47 Matriz de registro de involucrados 
No Nombre Posición Rol Requerimientos Expectativas Influencia Clasificación 
1 Gerente de 
Proyectos 
Ejecutores 
del 
proyecto 
Inicio, planeación, 
ejecución, monitoreo 
control y cierre del 
proyecto. 
Se requiere para 
poder realizar el 
proyecto. 
Cumplir con el 
éxito del proyecto. 
Alto - 
Amigable 
25 
2 Cámara de 
Comercio 
de Bogotá 
Stakeholde
rs externos 
Promueve la creación el 
fortalecimiento y 
renovación de empresa. 
Se requiere la 
constitución legal de 
la empresa y 
mantenimiento de su 
vigencia. 
Constitución de la 
empresa. 
Good will 
Alto - 
Neutral 
15 
3 DIAN Stakeholde
rs externos 
Controla y reglamenta 
los impuestos 
nacionales. 
Es necesaria su 
participación para 
garantizar el 
cumplimiento 
impositivo 
establecido en el país. 
Cumplir con la 
carga impositiva 
del país. 
Evitar posibles 
multas por 
omisión o 
incumplimiento 
Alto - 
Neutral 
 
 
15 
4 Secretaría 
de medio 
ambiente 
de Bogotá 
Stakeholde
rs externos 
Ente de autoridad que 
promueve, oriente y 
regula la sustentabilidad 
ambiental de Bogotá. 
Su apoyo es 
fundamental en el 
cumplimiento de la 
normatividad 
Ir de la mano con 
la reglamentación 
de manejo de 
medio ambiente 
Alto - 
Neutral 
 
 
15 
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ambiental 
colombiana. 
(desarrollo 
sostenible). 
5 Ministerio 
de salud y 
protección 
social 
Stakeholde
rs externos 
Ente que dirige el 
sistema de salud y 
protección social en 
salud a nivel nacional. 
Su apoyo es 
fundamental en el 
cumplimiento de la 
normatividad sanitaria 
y social en todo el 
territorio colombiano. 
Cumplir con los 
estándares para 
salvaguardar la 
salud de los 
involucrados. 
 
 
Alto - 
Neutral 
 
15 
6 Secretaría 
de Salud de 
Bogotá 
 
Stakeholde
rs externos 
Entidad de gobierno 
encargada de dirigir y 
conducir la salud a 
nivel distrital. 
Su apoyo es 
fundamental en el 
cumplimiento de la 
normatividad sanitaria 
en Bogotá. 
Cumplir con los 
estándares para 
salvaguardar la 
salud de los 
involucrados. 
Alto - 
Neutral 
 
 
15 
7 Curaduría 
Urbana 
Stakeholde
rs externos 
Entidad encarga de la 
expedición de licencias 
urbanísticas. 
Es necesario contar 
las autorizaciones 
pertinentes, en cuanto 
al cumplimiento de 
ingeniería de diseño. 
Cumplir con las 
reglamentaciones 
de planeamiento y 
con los códigos de 
construcción. 
Alto - 
Neutral 
 
 
15 
8 Secretaria 
de 
Planeación 
Distrital 
Stakeholde
rs externos 
Ente que orienta y 
lidera la formulación y 
seguimiento de las 
políticas y la planeación 
territorial. 
Se hace prescindible 
su apoyo para 
garantizar el 
cumplimiento de la 
ingeniería de diseño. 
Cumplir con las 
reglamentaciones 
de planeamiento y 
con los códigos de 
construcción. 
Alto – 
Neutral 
15 
9 Departame
nto 
Stakeholde
rs externos 
Ente encargado de 
brindar fuentes de 
Es necesario su aporte 
en el suministro de 
 
Contar con los 
Medio – 
Neutral 
9 
Comercializadora carne de búfalo 113 
Administra
tivo 
Nacional 
de 
Estadística
s (DANE) 
información sectorial. información y 
estadísticas para los 
estudios pertinentes 
del proyecto. 
índices reales para 
toma de decisión. 
 
10 Comisión 
de 
Regulación 
de Energía 
y Gas 
Stakeholde
rs externos 
Ente encargado del 
control y vigilancia de 
energía y gas. 
Se debe contar con su 
apoyo para el 
cumplimiento de la 
normatividad 
relacionada con la 
energía y el gas.  
 
Control de gastos 
en servicios. 
Medio – 
Neutral 
 
9 
11 Asegurador
as de 
Riesgos y 
Control de 
Accesos 
Stakeholde
rs externos 
Ente encargado de velar 
por la protección de 
todo riesgo en 
empresas. 
Es indispensable el 
apoyo de ésta entidad 
a fin de mitigar el 
riesgo de daños en 
equipos y la seguridad 
de acceso. 
Confianza en la 
seguridad de los 
equipos e 
instalaciones. 
Alto – 
Amigable 
 
25 
12 Unidad 
Administra
tiva 
Especial 
Cuerpo 
Oficial de 
Bomberos 
de Bogotá 
Stakeholde
rs externos 
Entidad que garantiza la 
seguridad, protección 
de la vida y patrimonio 
de los habitantes. 
Se debe contar con su 
apoyo a fin de 
salvaguardar la 
seguridad protección 
y vida de los 
habitantes. 
Confianza en la 
seguridad de los 
equipos e 
instalaciones. 
 
 
Medio – 
Amigable 
15 
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13 Codensa Stakeholde
rs externos 
Compañía dedicada a la 
distribución y 
comercialización de 
energía eléctrica. 
Es indispensable para 
el suministro de 
energía. 
Suministro seguro 
del servicio de luz. 
Alto – 
Neutral 
15 
14 Gas 
Natural 
Fenosa 
Stakeholde
rs externos 
Empresa encargada del 
suministro de gas 
natural. 
Es indispensable para 
el suministro de gas 
natural. 
Suministro seguro 
del servicio de 
gas. 
 
Medio – 
Neutral 
9 
15 Empresa 
de 
Acueducto, 
Aseo y 
Alcantarill
ado, de 
Bogotá 
(AAAB) 
Stakeholde
rs externos 
Empresa pública 
responsable de la 
gestión integral del 
agua, aseo y 
alcantarillado en la 
ciudad de Bogotá. 
Es indispensable para 
el suministro agua, 
servicio de 
alcantarillado y aseo. 
Suministro seguro 
del servicio de 
agua, aseo y 
alcantarillado. 
 
 
Alto – 
Neutral 
 
 
15 
16 Empresa 
de 
Comunicac
iones y 
Conectivid
ad 
Stakeholde
rs externos 
Empresa encargada del 
suministro de sistemas 
de comunicación y 
conectividad para 
segmentos residenciales 
y negocios. 
Es indispensable para 
el servicio de voz y 
datos. 
Solicitud del 
servicio de voz y 
datos. 
 
 
 
Medio – 
Neutral 
 
9 
17 Entidades 
Financieras 
Stakeholde
rs externos 
Entidad encargada de 
brindar préstamos 
bancarios. 
Es importante su 
participación en la 
obtención de 
préstamos bancarios. 
Solicitud de 
préstamos 
bancarios. 
Alto – 
Amigable 
 
25 
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18 Ministerio 
de 
Agricultura 
Stakeholde
rs externos 
Entidad pública 
encargada de velar, 
orientar y dirigir la 
formulación de planes, 
programas y proyectos 
para el sector 
agropecuario. 
Es indispensable para 
el cumplimiento de la 
reglamentación del 
gremio agropecuario. 
Solicitud de 
información y 
reglamentación en 
el sector 
agropecuario. 
 
Alto – 
Neutral 
 
 
15 
19 Inversionis
tas 
Stakeholde
rs externos 
Grupos de personas 
naturales o jurídicas, 
que utilizan sus 
recursos económicos 
para apalancar una idea 
de negocio. 
Se debe contar con un 
grupo de personas que 
realicen inyección de 
capital al negocio. 
Solicitud de 
inversión 
económica. 
Medio – 
Amigable 
15 
20 Productore
s 
Stakeholde
rs externos 
Gremio de producción 
de la carne de búfalo. 
Uno de los grupos 
más indispensables 
para la generación de 
la idea del negocio 
son los productores, 
puesto que serán el 
insumo de las M.P. 
para la obtención del 
producto final. 
Solicitud de 
compra de materia 
prima. 
 
 
 
Alto – 
Amigable 
 
 
 
25 
21 Clientes Beneficiari
o del 
proyecto 
Grupo de personas a 
quien se destina el 
producto. 
Sin clientes no hay 
negocio, por lo que es 
la finalidad de todo 
esfuerzo realizado. 
- Satisfacer las 
necesidades 
alimenticias y de 
salud con un 
Alto – 
Amigable 
 
 
25 
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producto de 
excelente calidad. 
22 Transporta
doras 
Stakeholde
rs externos 
Organización encargada 
de brindar soluciones de 
transporte de cargas 
refrigeradas. 
El transporte y la 
logística es 
fundamental para que 
llegue la m.p. al 
centro de distribución, 
por lo que se requiere 
un sistema de 
transporte para dicho 
fin. 
Solicitar el 
servicio de 
transporte y 
logística que 
garantice la 
conservación del 
producto.  
 
Alto – 
Amigable 
 
25 
23 INVIMA Ejecutores 
del 
proyecto 
Ente dedicado al 
control, seguridad y 
vigilancia de la calidad 
para productos 
farmacéuticos y 
alimenticios. 
Debido a los cambios 
fluctuantes de la 
calidad en el mundo 
globalizado, se hace 
necesario contar con 
todo el apoyo 
reglamentario en 
cuanto a estándares de 
calidad se refiere.  
Solicitud del 
registro sanitario 
para la 
comercialización 
del producto. 
 
 
 
 
Alto – 
Amigable 
 
 
 
 
25 
24 Ministerio 
de 
Transporte 
Stakeholde
rs externos 
Entidad que formula y 
regula las políticas y 
planes de transporte, 
tránsito y su 
infraestructura 
Al estar ligados a un 
sistema de transporte 
de alimentos 
refrigerados, es 
necesario contar con 
el apoyo de las 
Solicitud de la 
reglamentación 
del transporte de 
alimentos 
refrigerados.  
 
Medio – 
Neutral 
 
 
9 
Comercializadora carne de búfalo 117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Genes & Pedroza, 2016) 
 
 
 
 
 
directrices 
reglamentarias de este 
gremio. 
 
25 Comunidad
es del 
Sector 
Opositores 
o 
amigables 
al 
proyecto. 
Grupo de personas 
afectadas 
negativamente con el 
proyecto. 
La comunidad del 
sector, es finalmente 
todas las personas que 
confirman el entorno 
de la empresa, por lo 
que están sumamente 
sensibles a las 
decisiones de la 
compañía. 
La aceptación del 
centro de acopio y 
distribución y de 
puntos de venta. 
Medio – 
Opositor 
3 
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3.3.2 Plan de gestión de cambios 
 
El plan de gestión de cambios del proyecto define el proceso para gestionar los cambios presentados en el proyecto y que 
impacten en la triple restricción, para esto veáse ANEXO WPlan de gestión de cambios. 
 
3.3.3 Análisis de involucrados 
 
La dependencia influencia entre los stakelhordes se determina mediante la influencia y se mide en: bajo (1), medio (3) y alto (5), y 
la clasificación de impacto, se mide en: amigable (5), neutral (3) y opositor (1). Para visualizar la clasificación véase la siguiente 
matriz de dependencia-influencia. Veáse Tabla 48 Matriz de influencia 
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Tabla 48 Matriz de influencia 
  
Influencia 
 
 Bajo (1) Medio (3) Alto (5) 
C
la
si
fi
ca
ci
ó
n
 d
e 
Im
p
ac
to
 
Amigable (5) 5 15 25 
Neutral (3) 3 9 15 
Opositor (1) 1 3 5 
(Genes & Pedroza, 2016) 
 
3.3.4 Matriz de temas y respuestas 
 
Mediante la matriz de temas y respuestas se puede detectar un tema específico en el que se muestra el proyecto ante la 
sociedad, y cuál sería el aporte de manera positiva desde el punto de vista de la construcción del centro de acopio y distribución y 
los dos puntos de venta. Los temas a considerar para medir el grado de madurez y respuesta frente a la sociedad, veáse Tabla 49 
Matriz RACI son: 
A. Mejoramiento en los niveles de perfil lipídico. 
B. Diversificación de productos cárnicos. 
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C. Generación de empleo. 
D. Viabilidad técnica del proyecto 
E. Viabilidad económica del proyecto. 
F. Desarrollo sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 11 Matriz de temas y respuestas 
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(Genes & Pedroza, 2016) 
3.4 Plan de gestión de alcance 
En el plan de gestión del alcance se determinan los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo 
requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito. Para esto veáse ANEXO AAA 1 Plan de gestión de alcance 
3.4.1 Plan de requerimientos 
Para los requerimientos de productos establecidos en el proyecto se hace referencia en el estudio técnico realizado en el 
numeral Estudio técnico y como complementación se debe tener en cuenta el  ANEXO Y Plan de requerimiento y ANEXO II 
Métrica de calidad 
3.4.2 Linea base de alcance 
La línea base de alcance esta constituida por la lista de entregables contenida en la EDT, revisada por los involucradas y 
aprobada por el sponsor, con el fin de comparar las variaciones en el alcance. Veáse ANEXO UU Línea base de alcance, tiempo 
y costo 
3.4.2.1 Estructura de desagregación del producto – EDP 
Para visualización de la estructura de desagregación del producto – EDP, veáse 
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ANEXO AA Estructura de desagregación del producto – EDP 
3.4.2.2 Estructura de desagregción del trabajo – EDT 
Para visualización de la estructura de desagregación del trabajo – EDT, veáse ANEXO 
BB Estructura de desagregación del trabajo – EDT 
3.4.2.3 Project scope statement 
Para visualización del Project Scope Statement, veáse ANEXO E Project scope 
statements/Requerimientos del producto 
3.4.2.4 Diccionario WBS 
 
“El diccionario WBS es un documento que proporciono información detallada 
sobre los entregables, actividades y planificación de cada uno de los componentes de la 
EDT” ((GUÍA DEL PMBOK®)Project Management Institute, 2013). Para esto veáse 
ANEXO CC Diccionario WBS 
3.5 Plan de la gestión del cronograma 
A continuación, se describen los ítems que componene el plan de gestión de 
programación o cronograma. 
3.5.1 Línea base del tiempo 
 
La línea base del tiempo esta constituido por las duraciones y precedencias 
iniciales aprobadas por los involucradas y por el sponsor, con el fin que se puedan 
establecer las variaciones del cronograma. Véase ANEXO UU Línea base de alcance, 
tiempo y costo 
3.5.1.1 Red 
En el diagrama de red se evidencia la cadena permanente de precedencias y 
sucesoras, además de la ruta critica del proyecto. Veáse ANEXO ZZ Diagrama de Red 
La ruta establecida para visualizar en Microsoft Project ® es: Tarea/diagrama de 
Gantt/ diagrama de red.  
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3.5.1.2 Memoria de cálculo y estimación de duraciones Beta Pert 
Para la memoria de cálculo del proyecto y las estimaciones de duraciones de las 
actividades, se utilizó la herramiento de Beta Pert, veáse ANEXO EE Memoria de 
cálculo y estimación de duraciones con Beta Pert 
3.5.1.3 Calendario  
El calendario establecido de trabajo del proyecto, esta establecido así, veáse Figuras 
12 Calendario laboralSe trabajan ocho (8) horas diarias de 8:00 am a 12:00 m y de 
1:00 pm a 5:00 pm. De luneas a domingo.  
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Figuras 12 Calendario laboral 
((GUÍA DEL PMBOK®)Project Management Institute, 2013) 
 
3.5.1.4 Cronograma  
 
Teniendo en cuenta las duraciones establecidas por el PERT y las precedencias 
calculadas por sistema analaitico y juicio de expertos, se procedio por intermedio de 
Microsoft Project ® a calcular el cronograma. Veáse ANEXO FF Cronograma del 
proyecto 
3.5.2 Recursos 
Para establecer los recursos del proyecto se realizan los siguientes ítems a continuación.  
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3.5.2.1 Estructura de desagregación de recursos 
A continuación, Veáse ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  
 
Estructura de 
desagregación de 
recursos
SubcontratosPersonal
Personal de gerencia de proyectos:
 Gerente de proyectos
 Coordinador de calidad y/o 
gerente en proyectos junior
Personal de construcción:
 Directos de obra
 Jefe de recursos humanos (medio tiempo)
 Ingeniero residente
 Inspector residente
 Jefe de almacén y tecnólogo en proyectos
 (Medio tiempo)
 Ayudante de servicios generales 
Subcontratos que incluyen 
suministro, colocación y 
ejecución para estudios, 
diseños y construcción
Ver subcontratos en Microsoft 
Project en columna de 
recursos asignados o en 
diccionario WBS
 
Figuras 13 Estructura de desagregación de recursos 
 
(Genes & Pedroza, 2016) 
 
3.5.2.2 Necesidades de recursos 
Luego de establecer las actividades, duraciones y precendencias, se procede a 
realizar el listado de los recursos para cada entregable de acuerdo con las necesidades de 
cada paquete. 
3.5.2.3 Hoja de recursos 
 Al establecer las necesidades de los recursos se plasman en la hoja de recursos y 
por intermedio de Microsoft Project ® se asignan. Veáse ANEXO VV Hoja de recursos 
3.5.2.4 Uso de recursos por tarea 
Para visualización de la hoja de recursos por tareas, veáse ANEXO WW Uso de 
recursos por tareas  
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3.5.2.5 Nivelación  
 
Al asignar los recursos y en caso de existir sobreasignación la nivelación es una de 
las opciones que brinda Microsoft Project ®.  
3.5.3 Desempeño 
Para medir el índice de desempeño de tiempo se deben tener en cuenta la curva S y el SPI.  
3.5.3.1 Curva S desempeño 
Con la curva S se mide gráficamente el desempeño de cronograma comparando el 
trabajo real realizado con el trabajo planeado y finalmente permite determinar el alineamiento 
de tiempo transcurrido con respecto a la línea base del tiempo. 
3.5.3.2 SPI 
Para el índice de desempeño del cronograma – SPI, como se ilustra en el ANEXO XX 
SPI. Como el proyecto aún no inicia, no se tienen datos con los cuales alimentar, ya que sólo 
se tiene el valor planeado y no valor acumulado ejecutado.  
La ruta establecida para sacar el SPI en Microsoft Proyect ® es: Vista/Tablas/más 
tablas/indicadores de programación del valor acumulado.  
3.6 Plan de gestión del costo 
“El plan de gestión de los costos del proyecto incluye los procesos relacionados con 
planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los 
costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado” ((GUÍA DEL 
PMBOK®)Project Management Institute, 2013). Para esto veáse ANEXO GG Plan de 
gestión de costos 
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3.6.1 Estructura de desagregación de los costos 
A continuación, veáse Figuras 14 EStructura de desagregación de los costos 
Estructura de desagregación de los costos
Gerencia de 
proyectos
Caso de negocio
Estudios y 
diseño
Construcción
Personal de 
gerencia
$45.660.000
Reservas de 
contingencia y 
administración
$25.700.000
Subcontratos 
entregables 
caso de 
negocios
$31.776.000
Subcontratos 
para Estudios 
y diseños
$105.00.000
Recursos 
Administrativos, 
locativos y 
consumibles
$6.360.000
Recurso humano 
para el desarrollo de 
la construcción y 
adecuación
$107.909.800
Subcontratos para 
construcción de 
centro de acopio  
incluye dotación.
$506.457.380
Subcontratos para 
adecuación puntos 
de venta, incluye 
dotación.
$108.132.700  
Figuras 14 EStructura de desagregación de los costos 
 
(Genes & Pedroza, 2016) 
3.6.2 Línea base del costo 
Para visualización de la línea base del costo es el resultado del análisis inicial de 
los costos que se generarán de acuerdo al presupuesto inicial, esto se permite comparar las 
desviaciones. Veáse ANEXO UU Línea base de alcance, tiempo y costo 
3.6.2.1 Memoria de cálculo de la estimación de costos 
Para visualización de la memoria de cálculo del presupuesto estimado para el 
proyecto, diríjase al archivo adjunto:  
 20161014_Memoria_Cálculo_Presupuesto.xls  
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3.6.3 Desempeño 
Para el índice de desempeño de costos, se tiene en cuenta la curva S de desempeño 
para costos y el CPI. 
3.6.3.1 Curva S presupuesto 
Veáse Gráfica 12 Curva de presupuesto S 
 
 
Gráfica 12 Curva de presupuesto S 
(Genes & Pedroza, 2016) 
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3.6.3.2 CPI 
Para el índice de costo– CPI, como se ilustra en el ANEXO YY CPI. Como el proyecto 
aún no inicia, no se tienen datos con los cuales alimentar, ya que sólo se tiene el valor 
planeado y no valor acumulado ejecutado.  
La ruta establecida para sacar el CPI en Microsoft Proyect ® es: Vista/Tablas/más 
tablas/indicadores de costo del valor acumulado. 
3.7 Plan de gestión de la calidad 
“En el plan gestión de la calidad del proyecto utiliza políticas y procedimientos para 
implementar el sistema de gestión de la calidad de la organización en el contexto del 
proyecto, y, en la forma que resulte adecuada, apoya las actividades de mejora continua de 
los procesos y se trabaja para asegurar que se alcancen y se validen los requisitos del 
proyecto, incluidos los del producto”. ((GUÍA DEL PMBOK®)Project Management 
Institute, 2013). Para esto veáse   
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ANEXO HH Plan de gestión de calidad 
3.7.1 Métricas de calidad 
“En este se describe de manera específica un atributo del producto o del proyecto, y la 
manera en que lo medirá el proceso de control de calidad”. ((GUÍA DEL PMBOK®)Project 
Management Institute, 2013). Veáse ANEXO II Métrica de calidad 
3.7.2 Plan de mejora de procesos 
“En el plan de mejoras del proceso detalla los pasos necesarios para analizar los 
procesos de dirección del proyecto y de desarrollo de producto a fin de identificar las 
actividades que incrementan su valor”. ((GUÍA DEL PMBOK®)Project Management 
Institute, 2013). Para esto veáse ANEXO JJ Plan de mejora de procesos 
3.8 Plan de gestión de recursos humanos 
 “Para el plan de gestión de los recursos humanos del proyecto se incluyen los procesos 
que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo del proyecto está 
compuesto por las personas a las que se han asignado roles y responsabilidades para 
completar el proyecto”. ((GUÍA DEL PMBOK®)Project Management Institute, 2013). 
Para esto veáse ANEXO KK Plan de gestión de recursos humanos 
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3.8.1 Matrzi RACI 
A continuación, se ilustra la Tabla 49 Matriz RACI establecida para el proyecto.  
Tabla 49 Matriz RACI 
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.  
Actividades Roles / Responsabilidades 
ID 
Descripción de actividades 
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1 Gerencia de proyectos A R C I I I I I I I I I I I 
2 Caso de negocio A R C            
3 Estudios geológicos y geotécnicos 
- (centro de acopio) 
 A C I         R  
4 Estudios topográficos - (centro de 
acopio) 
 A C I    R       
5 Estudios sociales - (centro de 
acopio) 
 A C I        R   
6 Estudio tecnológico - (centro de 
acopio) 
 A C I       R    
7 Estudio ambiental y sanitario - 
(centro de acopio) 
 A C I          R 
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Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.  
Actividades Roles / Responsabilidades 
8 Ingeniería de diseño (centro de 
acopio) 
 A C R           
9 Estudio ambiental y sanitario - 
(puntos de ventas) 
 A C 
 
I          R 
10 Estudios sociales - (puntos de 
ventas) 
 A C I        R   
11 Ingeniería de diseño (puntos de 
ventas) 
 A C R           
12 Estudio legal   RA C            
13 Infraestructura (construcción del 
centro de acopio) 
 CI   A R I I I I     
14 Súper estructuras y acabos 
(construcción centro de acopio) 
 CI   A R I I I I     
15 Obras complementarias 
(construcción de entro de acopio) 
 CI   A R I I I I     
16 Súper estructuras (adecuaciones 
de puntos de ventas) 
 CI   A R I I I I     
17 Obras accesorias (adecuaciones 
de puntos de ventas) 
 CI   A R I I I I     
 
(Genes & Pedroza, 2016) 
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3.8.2 Roles y responsabilidad 
 
El plan de gestión de los recursos humanos incluye, los siguientes elementos:  
 Roles 
 Responsabilidades 
Para esto veáse ANEXO KK Plan de gestión de recursos humanos, donde se 
incluye la descripción de los anteriores elementos. 
 
3.9 Plan de gestión de las comunicaciones 
 
“En el plan de gestión de las comunicaciones se incluye el proceso requerido para 
asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, 
recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del 
proyecto sean oportunos y adecuados”. ((GUÍA DEL PMBOK®)Project Management 
Institute, 2013). Para esto veáse ANEXO LL Plan de gestión de las comunicaciones 
 
3.10 Plan de gestión de riesgos 
 
“En el Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo 
la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación 
de respuesta y control de los riesgos de un proyecto”. ((GUÍA DEL PMBOK®)Project 
Management Institute, 2013). Para esto véase ANEXO MM Plan de gestión del riesgo 
 
3.10.1 Matriz de registro, análisis y contingencia 
 
“El principal objetivo de la gestión de los riesgos consiste en aumentar la 
probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el 
impacto de los eventos negativos en el proyecto”. ((GUÍA DEL PMBOK®)Project 
Management Institute, 2013), por esto se hace necesario realizar un análisis de los 
riesgos establecidos en el proyecto, para esto veáse las siguientes tablas:  
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Tabla 33 Identificación de riesgos 
Tabla 34 Análisis cualitativo de riesgos 
Tabla 35 Análisis cuantitativo de riesgos 
Tabla 36 Escenarios de riesgos 
 
3.10.2 Ficha técnica de riesgos 
 
Para los riesgos que mas impactan el proyecto, se diligencio una ficha técnica con la 
información más relevante de estos. Para esto veáse ANEXO NN Ficha técnica de riesgo 
No. 1 y ANEXO OO Ficha técnica del riesgo No. 2. 
 
3.11 Plan de gestión de adquisiciones 
 
“En el plan de gestión de las adquisiciones del proyecto se incluye los procesos 
necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener 
fuera del equipo del proyecto” ((GUÍA DEL PMBOK®)Project Management Institute, 2013), 
además de establecer los criterios de evaluación y selección de proveedore. Para esto veáse 
ANEXO PP Plan de gestión de adquisiciones 
 
3.12 Plan de sostenibilidad 
 
En el plan de gestión ambiental o de sostenibilidad se establece el impacto que genera el 
proyecto al ambiente y al entorno que lo rodea, para mayor compresión veáse ANEXO QQ 
Plan de gestión de sostenibilidad.  
De acuerdo con El Estándar P5™ (2014), hay varias maneras para hacer un análisis de 
impacto P5. El método analítico de registro de riesgos pensados cada uno de ellos como una 
categoría  y con un sistema de puntaje es el más sencillo y eficaz, teniendo cada entregable y 
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proceso del proyecto un puntaje de indicador de impacto con respecto a cada elemento de P5 
medido sobre una escala así:  
Impacto: Alto positivo – Indicador: +3 
Impacto: Medio positivo – Indicador: +2 
Impacto: Bajo positivo – Indicador: +1 
Impacto: Neutro – Indicador: 0 
Impacto: Alto negativo – Indicador: -1 
Impacto: Medio negativo – Indicador: -2 
Impacto: Bajo positivo – Indicador: -1 
El menor impacto será el valor más bajo (-3) que constituye el mejor puntaje. Veáse 
ANEXO G Matriz P5. 
Además de establecer el impacto de la huella de carbono que deja por medio del consumo 
de energía, agua, combustible en cada una de las fases del proyecto, para esto veáse las 
siguientes tablas:  
Tabla 38 Flujo de entradas y salidas de impacto ambiental 
Tabla 39 Cálculo huella de carbono para caso de negocio 
Tabla 40 Cálculo huella de carbono de gerencia de proyecto 
Tabla 41 Cálculo de huella de carbono de Estudios y diseños (Incluye estudio 
legal) 
Tabla 42 Cálculo de la huella de carbono para construcción. 
Tabla 43 Cálculo huella de carbono para construcción- Ejecución de obra 
Tabla 44 Cálculo de huella de carbono para construcción en obra, parte 2 
Tabla 45 Cálculo huella de carbono del proyecto 
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3.12.1 Matriz P5 
Para el análisis de la matriz P5, veáse ANEXO G Matriz P5 
3.13 Plan de getión de seguridad y salud en el trabajo 
Para el plan de gestión se seguridad y salud en el trabajo se estbalecieron una serie de 
requisitos obligatorios, los cuales velan por la seguridad física de los trabajadores durante su 
ejecución laboral. Para esto veáse ANEXO RR Plan de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comercializadora carne de búfalo 138 
4. Conclusiones  
 
El presente trabajo de grado se ha dedicado al desarrollo del proyecto “estudio, diseño y 
construcción de un centro de acopio y distribución y adecuación para  puntos de venta de una 
comercializadora de carne de búfalo”. 
En el proyecto que ha dado lugar al presente trabajo de grado se han alcanzado los objetivos 
inicialmente planteados en cuanto a poner en práctica lo aprendido en la especialización en 
gerencia de proyectos, basado en la metodología del Project Management Institute – PMI ®.  
Aun cuando el trabajo de grado  en sí inicia en los estudios y termina en la construcción, en 
virtud de poner en práctica lo aprendido, se realizan los estudios de mercado, técnico y 
económico financiero. 
Se concluye con los planes correspondientes a las áreas del conocimiento y con el programa 
Microsoft Project® enmarcando el alcance, costos y cronograma de tal forma que su control sea 
dado por las teorías de la curva S 
Después de tener claro el proyecto y fijarlo en el acta de constitución, se procedió a la  
planeación del proyecto con el que se ayuda a tener un control y administración del mismo, 
permite ordenar actividades, asignar los recursos correspondientes, generar para cada actividad 
una programación de duración de inicio y fin y en  caso de tener retrasos en lo programado 
realizar acciones correctivas. Con la planeación de un proyecto se controla y administra, se 
establecen y ordenan las actividades, asignan recursos y las tareas a los involucrados, analizando 
el proyecto para establecer la duración de las actividades, sus precedencias y por ende la 
duración del proyecto así como los riesgos a los cuales se enfrentan. 
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De acuerdo con el desarrollo de lo anterior, se establece un presupuesto de $936.995.880, 
sin exceder del 20%, y un plazo de 153 días que no puede exceder en 30%. 
Se concluye que se realizará un centro de acopio, que incluye punto de venta,  de 625 m2 
y dos puntos de venta de 25 m2 c/u. 
El proyecto se realizará con una inversión de $936.995.880, de los cuales el 60% 
corresponde a los inversionistas y 40% un préstamo.  Para la puesta en marcha y basado en 
encuesta realizada,  se estima vender anualmente 90.000 kilos entre los tres puntos, es decir, el 
punto de venta del centro de acopio, más los dos puntos de venta, que corresponden a 300 
búfalos en canal.  
Estableciendo una TIO de 20%, con un período de retorno de 5 años e intereses del 15%, 
se obtiene una TIR de 38,74%, lo cual hace de este un negocio viable. 
En cuanto a la afectación del medio ambiente, se establece que este proyecto producirá 
una huella de carbono durante los estudios, construcción y vida útil del producto (20 años) de 
33.436,15 gr de CO2. 
Se estableció una reserva de consistencia de $20.700.000.oo para, si se materializan, 
atender los riesgos de Multas por incumplimiento en hitos totales y parciales y  el riesgo de 
Nueva reglamentación ambiental requerida 
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ANEXOS 
ANEXO A Alternativa Scoring selección idea del proyecto 
Selección idea de proyecto 
1. Elegir alguna alternativa de proyecto a desarrollar para aplicar la metodología del PMI. 
  
  
2. Definir equipo de trabajo, promotores de gerencia de proyectos.  
  
  
3. Criterios: Costo, tiempo e impacto.   
4. Alternativas: Proyecto social sistema educativo a los hijos de trabajadoras sexuales o comercializadora de carne 
de búfalo. 
Ponderación de Criterios 
   
  
Criterios Ponderación 
   
  
Costo  5 
   
  
Tiempo 4 
   
  
Impacto 3 
   
  
Rating de Satisfacción para alternativas 
  
  
Criterios 
Proyecto social sistema 
educativo a los hijos de 
trabajadoras sexuales.  
Comercializadora de carne de búfalo. 
  
  
Costo  7 9 
  
  
Tiempo 5 9 
  
  
Impacto 9 9 
  
  
Resultado de Alternativas 
 
  
Criterios Ponderación  
Proyecto social sistema educativo a los 
hijos de trabajadoras sexuales.  
Comercializadora de carne 
de búfalo. 
 
  
Costo  5 7 9 
 
  
Tiempo 4 5 9 
 
  
Impacto 3 9 9 
 
  
Score   82 93    
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ANEXO B Alternativa proyecto caso de trabajo de grado. 
Alternativa proyecto caso de trabajo de grado 
1. Elegir alguna alternativa para el proyecto a fin de desarrollar el mismo. 
  
  
2. Definir equipo de trabajo, promotor de gerencia de proyectos, productor, transportador, cliente y comunidad de la 
zona.  
3. Criterios: Costo, tiempo, ubicación y especificaciones técnicas 
  
  
4. Alternativas: comercializadora de carne de búfalo y un punto de venta o una comercializadora de carne de búfalo 
y dos puntos de venta 
Ponderación de Criterios 
   
  
Criterios Ponderación 
   
  
Costo  5 
   
  
Tiempo 4 
   
  
Ubicación 5 
   
  
Técnicas 3 
   
  
Rating de Satisfacción para alternativas 
  
  
Criterios 
Comercializadora de 
carne de búfalo y un 
punto de venta 
Comercializadora de 
carne de búfalo y dos 
puntos de venta 
  
  
Costo  7 9 
  
  
Tiempo 5 9 
  
  
Ubicación 7 9 
  
  
Técnicos 7 9 
  
  
Resultado de Alternativas  
  
 
  
Criterios Ponderación  
Comercializadora de 
carne de búfalo y un 
punto de venta 
Comercializadora de 
carne de búfalo y dos 
puntos de venta 
 
  
Costo  5 7 9 
 
  
Tiempo 4 5 9 
 
  
Ubicación 5 7 9 
 
  
Especificaciones  
técnicas 3 7 9 
 
  
Score   111 234    
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ANEXO C Project Chart. 
PROJECT CHARTER 
 
Título del proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a 
puntos de venta de una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá. 
Fecha de preparación:  
Patrocinador del proyecto Édgar Velasco 
Gerente del proyecto Aileen Genes Y Gloria Pedroza 
Justificación del proyecto 
El bajo consumo de carne de búfalo, produce el no aprovechamiento de los contenidos proteínicos que ésta 
posee, debido a su deficiente comercialización. 
Basado en lo anterior y con el fin de mejorar el perfil lipídico del consumidor, a través del 
aprovechamiento del consumo de búfalo, se pretende desarrollar un proyecto para el mejoramiento de la 
comercialización de carne de búfalo. 
Descripción del proyecto 
Por medio de centros de acopio y distribución y puntos de venta se quiere mejorar la comercialización de 
carne de búfalo en Bogotá, con lo que se pretende desarrollar un proyecto, que cubre la creación de: la 
gerencia de proyectos, el caso de negocio, los estudios y diseños, construcción y adecuación del negocio. 
Requerimientos de alto nivel 
Negocio: aumento de venta de carne de búfalo, aumento de la rentabilidad de las empresas 
comercializadoras, aprovechamiento de los recursos de las fincas productivas, diversificación de alimentos 
proteínicos. 
Producto 
Innovación tecnológica - IT: Software (operativo y administrativo) y Hardware 
Planta física: Centro de acopio y distribución (área operativa, área administrativa, cafetería, área de higiene 
y punto de venta) y punto de venta (área de ventas y área operativa). 
Sistemas auxiliares: sistema de respaldo eléctrico, red contra incendios, seguridad y control de acceso. 
Servicios públicos: electricidad, agua y comunicaciones. 
Proyecto: Caso de negocio, estudios y diseños, construcción, gerencia de proyectos y estudio legal. 
Riesgos de alto nivel 
No tener la totalidad de los requisitos legales para la constitución de la empresa.  
No cumplir con la totalidad de los requisitos medioambientales, de salud y protección social 
reglamentarios. 
Desactualización del suministro de información y estadísticas para toma de decisiones. 
Insuficiente monto del presupuesto para el desarrollo del proyecto. 
Demoras en la aprobación de los estudios y diseños del proyecto. 
Personal contratado no calificado. 
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Afectación de los tiempos registrados en el cronograma. 
No cumplir con las especificaciones técnicas de construcción aprobadas por planeación. 
Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 
Alcance 
Estudios, diseño y construcción 
de un centro de acopio y 
distribución y adecuaciones para 
puntos de venta de una 
comercializadora de carne de 
búfalo en la ciudad de Bogotá. 
Centro de acopio y distribución 
y puntos de ventas en 
funcionamiento. 
Gerente de proyectos 
Tiempo 
El lapso de tiempo establecido 
para el proyecto es de 153 días, 
ver cronograma. 
No exceder el plazo en más del 
30%. 
Gerente de proyecto. 
Costo 
$936.995.880 No exceder el presupuesto en +/- 
el 20%. 
Gerente de proyecto.  
Otros 
 - Norma colombiana sismo 
resistente NSR versión 2.010 
NSR010. 
- Norma de Gestión de Calidad 
ISO 9001:2008.  
- Norma de Gestión de Calidad 
9000 – 2005. 
- Norma de Gestión Ambiental 
ISO 14001:2004. 
- Norma en Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
OSHAS 18001:2007. 
- Gestión en Seguridad de la 
Información ISO 27001:2013. 
- Norma de responsabilidad 
social con el medio ambiente 
26001. 
Gerente de proyecto 
Resumen de hitos Fecha de vencimiento 
Gerencia de proyectos. 16 de febrero de 2017. 
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Caso de negocio. 25 de agosto de 2016. 
Estudios y diseño. 28 de diciembre de 2016. 
Construcción. 16 de febrero de 2017. 
Presupuesto estimado 
La estimación de presupuesto para las categorías del proyecto: 
Gerencia de proyectos: $71.360.000. 
Caso de negocio: $31.776.000. 
Estudios y diseños: $105.000.000. 
Construcción $ 728.859.880. 
Interesados Rol 
Gerente de proyectos. Inicio, planeación, ejecución, monitoreo control y 
cierre del proyecto. 
Proveedores. Gremio de producción de la carne de búfalo. 
Inversionistas. Grupos de personas naturales o jurídicas, que 
utilizan sus recursos económicos para apalancar una 
idea de negocio. 
Clientes. Grupo de personas a quien se destina el producto. 
Comunidad del entorno. Grupo de personas afectadas negativamente con el 
proyecto. 
Gerente de proyectos. Inicio, planeación, ejecución, monitoreo control y 
cierre del proyecto. 
Nivel de autoridad 
Decisiones de dotación de personal 
El gerente del proyecto es el gerente de línea del equipo con plena autoridad sobre el equipo de trabajo, el 
cual debe dirigir y orientar el desarrollo de las actividades de cada uno de los responsables. Para este tipo 
de proyecto la composición básica del equipo será dedicado, ya que la asignación del equipo es para 
trabajar tiempo completo.  
Gestión presupuestaria y desviación 
El gerente del proyecto, tiene autonomía para manejar la variación sobre el presupuesto hasta el 20% del 
presupuesto general, a partir de dicho monto se convoca sponsor o al comité de control de cambios del 
proyecto. 
Técnicas de decisión 
El nivel de autoridad del gerente de proyecto en lo concerniente a las decisiones técnicas y tecnológicas se 
enfoca en la planificación de los recursos, la generación y solución de ideas eficaces y control de calidad. 
Resolución de conflictos 
Para la solución de conflictos un gerente de proyecto debe tener en cuenta el nivel de importancia de los 
Comercializadora carne de búfalo 148 
conflictos de la siguiente manera:  
• La importancia relativa e intensidad del conflicto. 
• Presión de tiempo para resolver el conflicto. 
• Posición adoptada por las partes involucradas. 
• Motivación para resolver el conflicto en el largo plazo o en el corto plazo. 
Unas de las técnicas para la solución de conflictos son: evitar, suavizar, comprometerse, forzar, 
colaboración y resolver el problema. (Project Management Institute, 2013) 
Firma del jefe de proyecto: Aileen 
Genes Redondo 
Patrocinador del proyecto: Édgar Velasco 
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ANEXO D Product scope statement 
PRODUCT SCOPE STATEMENT 
Título del proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y adecuaciones para 
puntos de venta de una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá. 
Fecha de preparación: 
División de ejecución Infraestructura 
Grupo de ejecución Desarrollo Industrial 
Producto Comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá D.C. 
Preparado por 
Propietario del documento Función del proyecto 
Gloria Pedroza Directora de planeación 
Control de versión de declaración de ámbito 
Versión Fecha Autor Cambio de descripción 
1.0 01/06/2016 Gloria Pedroza O. Estudios, diseño y construcción de un centro de 
acopio y distribución y adecuaciones para puntos 
de venta de una comercializadora de carne de 
búfalo en la ciudad de Bogotá. 
Objetivo del producto 
El fin del producto es por incursionar en el mercado con una empresa sólida, rentable y sostenible. 
Definición del ámbito de aplicación del producto 
Resumen ejecutivo 
La comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá,cuenta con un sistema de instalación de 
innovación tecnológica – (IT), que esta compuesta con un software (operativo y administrativo) y 
hardware, una planta física que contará con un centro de acopio y distribución en un área construida de 
625 m² (área operativa, área administrativa, cafeterìa, área de higiene y área de venta) y dos puntos de 
venta, cada uno con una disposición de área de 25 m² (área de ventas y área operativa); un paquete de 
sistemas auxiliares el cual incluye un sistema de respaldo elétrico, red contra incendios, seguridad y control 
de acceso, y servicios públicos como agua, electricidad y comunicaciones. Para mayor clarida veáse 
¡Error! El resultado no es válido para una tabla.  para el funcionamiento de esta. 
En alcance 
Centro de acopio y distribución: Área total 625 m², distribuidos de la siguiente manera:  
Área Operativa: 500 m², área administrativa: 40 m², cafetería: 20 m²,  punto de venta: 50 m², zona de 
higiene: 15 m², puntos de ventas (02): Área total 25 m², área de venta: 15 m², área operativa: 10 m². 
Fuera de alcance 
Se encuentra fuera del alcance del proyecto las siguientes actividades indispensables para adquirir la 
materia prima: Crianza y levante en fincas productoras, transporte al matadero, sacrificio del búfalo, 
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Faenado o corte. 
Criterio de aceptación 
El criterio tenido en cuenta para el producto son las especificaciones técnicas descritas a continuación: 
Este factor de aceptación indica que, al ser un producto alimenticio y refrigerante, la temperatura debe estar 
entre -2°C y -1°C con una tendencia de variación de +/- un 1°C, para evitar cambios físicos, químicos y 
microbios. El pH en el que se debe mantener la carne debe ser del 5,7 y la humedad del 75% para no perder 
los beneficios que ésta brinda. 
Gerente de proyecto: Aileen Genes Patrocinador: Edgar Velasco 
Gerente de proyecto: Gloria Pedroza Fecha de aprobación: 1 de junio de 2016 
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ANEXO E Project scope statements/Requerimientos del producto 
PROJECT SCOPE STATEMENT 
Título del proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y adecuaciones para 
puntos de venta de una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá. 
Fecha de preparación: 
Descripción del alcance del producto 
La comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá,cuenta con un sistema de instalación de 
innovación tecnológica – (IT), que esta compuesta con un software (operativo y administrativo) y 
hardware, una planta física que contará con un centro de acopio y distribución en un área construida de 
625 m² (área operativa, área administrativa, cafeterìa, área de higiene y área de venta) y dos puntos de 
venta, cada uno con una disposición de área de 25 m² (área de ventas y área operativa); un paquete de 
sistemas auxiliares el cual incluye un sistema de respaldo elétrico, red contra incendios, seguridad y control 
de acceso, y servicios públicos como agua, electricidad y comunicaciones. Para mayor clarida veáse 
¡Error! El resultado no es válido para una tabla. 
Entregables del proyecto 
 Veáse ANEXO BB Estructura de desagregación del trabajo – EDT 
Criterios de aceptación del proyecto 
Los criterios de aceptación se dividen en tres aspectos, tiempo, costo y especificaciones técnicas las cuales 
se describen a continuación: 
Tiempo: uno de los factores de aceptación del proyecto es, el cumplimiento del tiempo estimado para el 
proyecto en el cronograma (189 días), con una tendencia de variación de +/- el 30%. 
Costo: el segundo factor de aceptación es, el cumplimiento del presupuesto estimado para el proyecto 
($936.995.880), con una tendencia al incremento o decremento no mayor al 20%. 
Exclusiones del proyecto 
No aplica. 
Limitaciones del proyecto 
Centro de acopio y distribución: Contará con un cuarto frío, el cual tendrá una capacidad de 
almacenamiento de siete (07) toneladas, que corresponde aproximadamente a 20 búfalos, con una variación 
+/- del 5% semanal.  
Punto de venta: Contará con un cuarto frío, el cual tendrá una capacidad de almacenamiento de dos 
toneladas que equivalen aproximadamente a seis búfalos semanalmente. 
Supuestos del proyecto 
Al término del proyecto e inicio de la puesta en marcha de la comercializadora, se prevé que a partir de un 
año se obtendrá la aceptación del producto.  
El cumplimiento del cronograma está supeditada al cumplimiento en la entrega del equipo, teniendo en 
cuenta que parte de este es importado. 
Comercializadora carne de búfalo 152 
ANEXO F Encuesta 
 
Estudio de mercado para el diseño y construcción de un centro de acopio y  
distribución y adecuaciones a dos puntos de ventas  
de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá. 
                Nombre encuestado (a):     Teléfono: _____________________ 
   Marque con una X. 
                       
 
       
 
  
1. 
¿Qué tipo de carne suele 
consumir?  
 
  
 
  
2.  
¿Cuántas libras consume al mes?     
   
     
  
 
  
     
  
   a. Res  
  
  
 
  a. Menos de una libra 
 
   
   
     
  
 
  
     
  
   b. Pollo  
  
  
 
  b. De una (1) a dos (2) libras 
 
   
   
     
  
 
  
     
  
   c. Pescado  
  
  
 
  c. Más de dos (2) libras 
 
   
   
     
  
 
             
   d. Cerdo  
  
  
           
     
  
           e. Otra ¿Cuál?      
                       
 
       
 
        
  
4. 
¿Dónde ha consumido la carne de 
búfalo?   
        
 
  
     
  
 
  
3. 
¿Ha consumido usted carne de 
búfalo?   
 
  
a. 
Restaurante 
 
  
 
  
   
     
  
 
  
     
  
   a. Si  
  
  
 
  b. Su residencia  
 
  
   
     
  
 
  
     
  
 
  
b. 
No   
  
  
 
  
c. 
Otra 
¿Cuál?         
   
 
    
  
 
  
 
    
  
   Si contesto Si, continúe con la pregunta No. 4   
 
  
 
    
  
   Si contesto No, continúe con la pregunta No. 5   
 
          
 
                               
   5. ¿Conoce los beneficios de la carne de 
       
  
 
Comercializadora carne de búfalo 153 
búfalo? 
  
             
  
   a. Si  
  
b. NO  
     
  
                        
 
   
  
A continuación, una muestra del comparativo entre la carne de búfalo y 
carne bovina 
    
   
  
       
  
    
  
 
  Ilustración 1 Comparativo carne de búfalo vs carne bovina 
    
   
  
  
Características Búfalo Bovino   
    
   
  
  
Calorías 
(Kcal) 131 298   
    
   
  
  
Colesterol 
mg) 61 90   
    
   
  
  
Grasas (%) 1.80 20.69   
    
   
  
  
Proteínas (%) 26.83 24.07   
    
   
  
  
Minerales (%) 641.8 583.7   
    
   
  
  
Vitaminas (%) 20.95 18.52   
    
   
      (Silva, 2011)         
    
                       
 
       
 
  
6. 
De acuerdo a la Ilustración 1, ¿Estaría 
dispuesto a  
cambiar su consumo regular de carne de res 
por la 
 carne de búfalo? 
 
  7. 
¿Con qué frecuencia estaría dispuesto a 
consumir la carne de búfalo? 
  
   
     
  
 
  
     
  
   a. Si  
  
  
 
  a. Una vez por semana 
 
   
   
     
  
 
  
     
  
   b. NO  
  
  
 
  b. Dos veces por semana 
 
   
             
 
  
     
  
 
        
  
c. 
Más de dos veces por 
semana 
 
    
 
        
             
 
                       
 
       
   8. Teniendo en cuenta los beneficios de la carne 
 
  9. ¿Estaría dispuesto usted de ir a comprar   
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de búfalo y según su opinión: ¿El costo de 
una libra de carne de búfalo por $17.000 le 
parece? 
 
  
 
la carne de búfalo a una distribuidora 
especializada en este tipo de carne?    
   
     
  
 
  
     
  
   a. Económico 
  
   
 
  a. Si 
 
 
 
  
   
     
  
 
  
     
  
 
  
b. 
Costoso, pero 
asequible 
 
    
 
  
b. 
No 
 
  
 
  
              
 
            
 
                
      
¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO G Matriz P5 
Proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución más adecuaciones a dos puntos de venta 
para una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá D.C.  
Matriz P5 
   
Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub  
Categorías 
Elementos Planeación Justificación Ejecución Justificación Total 
Producto 
Objetivos y 
metas 
Vida útil del 
producto 
Servicio posventa 
del producto 
Sostenibilidad 
económica 
Retorno de la 
inversión 
 Beneficios financieros 
directos 
-3 
 El indicador es 
positivo 
-3 
Los indicadores financieros son 
positivos. 
-6 
Proceso Impactos 
Madurez del 
proceso 
Eficiencia y 
estabilidad del 
proceso 
 Valor presente neto -3  La utilidad es positiva -3 Buena rentabilidad. -6 
      
Estimulación 
económica 
 Impacto local económico -3  Aumento de comercio -3 Fomentación de empleo -6 
       Beneficios indirectos -2  Nuevos inversionistas -3 
Inclinación a lanzar nuevos 
proyectos.  
-5 
      
Sostenibilidad 
ambiental 
Transporte 
 Proveedores locales -1  Proveedores locales -1 
No hay crianza de la materia 
prima.  
-2 
       Comunicación digital 0 
 La comunicación es la 
normalmente utilizada. 
0 N.A. 0 
       Viajes 1 
 Conocer los 
productores en las 
zonas regionales.  
1 
Traslado a conseguir posibles 
proveedores.  
2 
       Transporte 2 
 La distribución de los 
productos a los puntos 
de venta 
0 N.A. 2 
      Energía  Energía usada 2 
 La energía utilizada 
durante la planeación.  
2 
La energía utilizada por la 
maquinaria especializada en la 
4 
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Proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución más adecuaciones a dos puntos de venta 
para una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá D.C.  
Matriz P5 
   
Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub  
Categorías 
Elementos Planeación Justificación Ejecución Justificación Total 
obra. 
      
 Emisiones /CO2 por la 
energía usada 
2 
 Consumo durante la 
planeación 
2 
Consumo durante la ejecución de 
la obra.  
4 
       Retorno de energía limpia 0  N.A. 0 N.A. 0 
      
Residuos 
 Reciclaje -3 
 Se recicla el papel 
utilizado en oficina 
-3 
Se recicla todo el material posible 
durante la ejecución de la obra.  
-6 
       Disposición final 2 
 Disposición de 
cartuchos o materiales 
no reciclables de 
oficina.  
2 Escombros resultantes de la obra.  4 
       Reusabilidad 0  N.A. 0 N.A. 0 
       Energía incorporada 0  N.A. 0 N.A. 0 
       Residuos +1 
 Los residuos 
generados durante la 
planeación. 
+1 
 Residuos generados 
durante la obra.  
2 
      
Agua 
 Calidad del agua -2 
 El consumo hecho 
durante la planeación 
del proyecto.  
2 
 Consumo de agua 
utilizado durante todo el 
proyecto. 
0 
       Consumo del agua -2 
 El consumo hecho 
durante la planeación 
del proyecto.  
2 
 Consumo de agua 
utilizado durante todo el 
proyecto. 
0 
      
Sostenibilidad 
social 
Prácticas 
laborales y 
 Empleo -3 
 Fomento de empleo 
digno 
-3 
 Contratación de personal 
del sector.  
-6 
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Proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución más adecuaciones a dos puntos de venta 
para una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá D.C.  
Matriz P5 
   
Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub  
Categorías 
Elementos Planeación Justificación Ejecución Justificación Total 
      
trabajo decente 
 Relaciones laborales -3 
 Buenas prácticas del 
código de ética entre 
los interesados.  
-3 
 Buenas prácticas del 
código de ética entre los 
interesados. 
-6 
       Salud y seguridad -3 
 OHSAS 
implementadas 
-3  OHSAS implementadas -6 
       Educación y capacitación -3 
 Capacitación a todo el 
personal involucrado 
del proyecto. 
-3 
 Capacitación a todo el 
personal involucrado del 
proyecto. 
-6 
      
 Aprendizaje 
organizacional 
-2 
 Aplicación de 
lecciones aprendidas. 
-3 
 Aplicación de lecciones 
aprendidas. 
-5 
      
 Diversidad e igualdad de 
oportunidades 
-3 
 Evidencia de tráfico de 
influencias 
3 
 Evidencia de tráfico de 
influencias 
0 
      
Derechos 
humanos 
 No discriminación -2 
 No existe ningún tipo 
de discriminación. 
-2 
 No existe ningún tipo de 
discriminación. 
-4 
       Libre asociación 0  N.A. 0  N.A. 0 
       Trabajo infantil 3 
 No se permite la 
contratación a personal 
menor de 15 años. 
3 
 No se permite la 
contratación a personal 
menor de 15 años. 
6 
      
 Trabajo forzoso y 
obligatorio 
2 
 Necesidad de trabajos 
de alto riesgo 
2 
 Necesidad de trabajos de 
alto riesgo 
4 
      
Sociedad y 
consumidores 
 Apoyo de la comunidad -2 
 La comunidad un 
involucrado más del 
proyecto 
-2 
 La comunidad un 
involucrado más del 
proyecto 
-4 
      
 Políticas públicas/ 
cumplimiento 
-3 
 Contar con personal 
calificado para la 
-3 
 Cumplimiento de normas 
exigidas 
-6 
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Proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución más adecuaciones a dos puntos de venta 
para una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá D.C.  
Matriz P5 
   
Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub  
Categorías 
Elementos Planeación Justificación Ejecución Justificación Total 
construcción 
      
 Salud y seguridad del 
consumidor 
-3 
 Cumplimiento de 
diseños 
-3 
 Garantizar la calidad del 
producto.  
-6 
      
 Etiquetas de productos y 
servicios 
0  N.A. 0  N.A. 0 
       Mercadeo y publicidad -3 
 Contar con estrategias 
de marketing 
-3  
 Ejecutar las estrategias 
de marketing 
-6 
      
 Privacidad del 
consumidor 
-3 
 Seguridad de la 
información  
-3 
 Seguridad de la 
información  
-6 
      
Comportamiento 
ético 
 Prácticas de inversión y 
abastecimiento 
-1 
 Favorecimiento a 
terceros 
-1 
 Favorecimiento a 
terceros 
-2 
       Soborno y corrupción 3 
 Favorecimiento a 
terceros 
3 
 Favorecimiento a 
terceros 
6 
      
 Comportamiento anti 
ético 
3 
 Favorecimiento a 
terceros 
3 
 Favorecimiento a 
terceros 
6 
     
TOTAL -22,00    0     
 
Valoración Valoración 
+3 Impacto negativo alto -3 Impacto positivo alto 
+2 Impacto negativo medio -2 Impacto positivo medio 
+1 Impacto negativo bajo -1 Impacto positivo bajo 
0 No aplica o Neutral 
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ANEXO H Estimación de los costos de administración 
Costos variables 
Producto 0 1 2 3 4 5 
Espaldilla   $9.930  $10.675  $11.422   $12.107   $12.773  
Pecho   $9.930  $10.675   $11.422   $12.107  $12.773  
Brazuelo   $8.930  $9.600   $10.272   $10.888   $11.487  
Falda anterior   $9.930  $10.675   $11.422   $12.107   $12.773  
Costillar    $11.930  $12.825   $13.722   $14.546   $15.346  
Lomo   $15.430  $16.587   $17.748   $18.813   $19.848  
Aguayon    $ 9.930  $10.675   $11.422   $12.107   $12.773  
Falda posterior    $9.430  $10.137   $10.847   $11.498   $12.130  
Pierna   $13.930  $14.975   $16.023   $16.984   $17.919  
Costos Variables anuales - $1.043.100.000 $1.233.465.750 $1.451.789.188 $1.692.786.193 $1.964.478.377 
Costos fijos 
Item 0 1 2 3 4 5 
Papelería, aseo y cafetería    $5.640.000   $6.063.000   $6.487.410   $6.876.655  $7.254.871  
R. H. puesta en marcha   $173.596.839  $186.616.602   $199.679.764   $211.660.550  $223.301.880  
Servicios públicos    $16.320.000  $17.544.000  $18.772.080  $19.898.405  $20.992.817  
Costos fijos anuales -  $195.556.839  $210.223.602  $ 224.939.254   $238.435.609   $251.549.567  
Depreciación 
     
  
  0 1 2 3 4 5 
Edificaciones    $36.442.984   $36.442.984  $36.442.984  $36.442.984  $36.442.984  
Total depreciaciones -   $36.442.984   $36.442.984  $36.442.984  $36.442.984  $36.442.984  
Amortizaciones   
  0 1 2 3 4 5 
Gerencia del proyecto   $ 14.272.000   $14.272.000  $14.272.000  $14.272.000  $14.272.000  
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Caso de negocio   $ 6.355.200   $6.355.200   $6.355.200   $6.355.200   $6.355.200  
Estudios y diseño    $21.000.000   $21.000.000  $21.000.000  $21.000.000  $21.000.000  
Costos amortiza anuales -   $41.627.200   $41.627.200  $41.627.200  $41.627.200  $41.627.200  
 
 
ANEXO I Fuentes de fondos 
Fuentes de Fondos          
Fuentes Monto Participación (%) Costo (%) Costo K*(1-T) 
Socios   $572.635.308  60% 20% 20,00% 
Bancos  $381.756.872  40% 15% 10,05% 
      WACC 16,02% 
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ANEXO J Financiación y costos de financiación 
            
Monto 
 
$381.756.872  
    
  
Tasa 15% 
    
  
Tiempo 5 años 
    
  
Condiciones 
Pagos iguales 
anuales 
    
  
  
     
  
Ítem 0 1 2 3 4 5 
Saldo inicial 
 
$381.756.872  $381.756.872  $325.136.391   $260.022.837   $185.142.250  $99.029.576  
Interés    $57.263.531   $48.770.459  $39.003.426  $27.771.338  $14.854.436  
Pago   $113.884.012 $113.884.012 $113.884.012 $113.884.012 $113.884.012 
Abono a capital    $56.620.481  $65.113.554  $74.880.587  $86.112.675  $99.029.576  
Saldo final 
 
$381.756.872  $325.136.391  $260.022.837  $185.142.250  $99.029.576  -  
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ANEXO K Estado de resultados 
Estado de resultados 
  0 1 2 3 4 5 
Ingresos anuales - $1.566.720.000 $1.852.646.400 $2.180.564.813 $2.542.538.572 $2.950.616.012 
Costo mercancía vendida -  $1.043.100.000  $1.233.465.750  $1.451.789.188  $1.692.786.193  $1.964.478.377  
Costo variable de ventas   $23.500.800   $27.789.696  $32.708.472  $38.138.079  $44.259.240  
Utilidad bruta -  $500.119.200  $591.390.954  $696.067.153  $811.614.300  $941.878.395  
Costos y gastos fijos -  $195.556.839  $210.223.602  $224.939.254  $238.435.609  $251.549.567  
Depreciación -  $36.442.984  $36.442.984  $36.442.984  $36.442.984  $36.442.984  
Amortizaciones -  $41.627.200  $41.627.200  $41.627.200  $41.627.200  $41.627.200  
Utilidad operacional -  $226.492.177  $303.097.168  $393.057.715  $495.108.507  $612.258.644  
Intereses -  $57.263.531  $48.770.459  $39.003.426  $27.771.338  $14.854.436  
Utilidad antes de 
impuestos -  $169.228.646  $254.326.710  $354.054.290  $467.337.170  $597.404.208  
Impuestos -  $55.845.453  $83.927.814  $116.837.916  $154.221.266  $197.143.389  
Utilidad neta -  $113.383.193  $170.398.896  $237.216.374  $313.115.904  $400.260.819  
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ANEXO L Flujo de caja libre 
  0 1 2 3 4 5   
Utilidad neta - $113.383.193 $170.398.896 $237.216.374 $313.115.904 $400.260.819 
 
(+) Depreciación -   $36.442.984  $36.442.984  $36.442.984  $36.442.984  $36.442.984    
(+) Amortizaciones ($208.136.000) $41.627.200  $41.627.200  $41.627.200  $41.627.200  $41.627.200    
(+) Impuestos causados -  $55.845.453  $83.927.814  $116.837.916  $154.221.266  $197.143.389    
(-) Impuestos pagados 
 
- ($55.845.453) ($83.927.814) ($116.837.916) ($154.221.266) ($197.143.389) 
Flujo de caja bruto ($208.136.000) $247.298.830  $276.551.440  $348.196.659  $428.569.438  $521.253.126  ($197.143.389) 
Operación               
Variación Prop Equip ($728.859.680)           $546.644.760  
Variación K de T Neto Op  ($17.396.500) ($3.174.861) ($3.641.131) ($4.019.274) ($4.531.198) $32.762.964   -  
Flujo de caja de operación ($954.392.180) $244.123.969  $272.910.310  $344.177.386  $424.038.240  $554.016.090  $349.501.371  
Financiación               
Bancos  $381.756.872  ($56.620.481) ($65.113.554) ($74.880.587) ($86.112.675) ($99.029.576)  -  
Flujo de caja del proyecto ($572.635.308) $187.503.488  $207.796.756  $269.296.799  $337.925.565  $454.986.514  $349.501.371  
Aporte social  $572.635.308              
Flujo de caja libre -  $187.503.488  $207.796.756  $269.296.799  $337.925.565  $454.986.514  $349.501.371  
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ANEXO M Flujo de caja del inversionista 
Flujo de caja del inversionista               
  
 
0 1 2 3 4 5 6 
Flujo de caja 
 
($572.635.308) $187.503.488  $207.796.756  $ 269.296.799  $337.925.565  $454.986.514  $349.501.371  
Tasa de Int 
Oport. (TIO) 20% 
      
  
TIR 38,74% 
      
  
VPN $346.625.781           
 
 
ANEXO N Flujo de caja del proyecto 
Flujo de caja del 
proyecto               
  
 
0 1 2 3 4 5 6 
Flujo de 
caja 
 
($954.392.180) $187.503.488  $207.796.756  $269.296.799  $337.925.565  $454.986.514  $349.501.371  
  
       
  
WACC 16,02% 
      
  
    
      
  
TIR 18,71% 
      
  
VPN 
 
$80.277.150                
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ANEXO O ROI del inversionista y del proyecto 
ROI  0 1 2 3 4 5 
ROI Proyecto 
(Utilidad)  
12,10% 18,19% 25,32% 33,42% 42,72% 
ROI 
Inversionista 
(Utilidad) 
 
19,80% 29,76% 41,43% 54,68% 69,90% 
 
ANEXO P Indicadores de rentabilidad 
Indicadores de 
rentabilidad 
0 1 2 3 4 5 
Rentabilidad 
neta del activo  
10,63% 14,20% 17,00% 18,86% 19,97% 
Margen bruto 
 
31,92% 31,92% 31,92% 31,92% 31,92% 
Margen 
operacional  
14,46% 16,36% 18,03% 19,47% 20,75% 
Margen neto 
 
7,24% 9,20% 10,88% 12,32% 13,57% 
Rentabilidad 
Operacional del 
patrimonio 
 
33,02% 35,39% 35,94% 35,20% 33,88% 
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ANEXO Q Fuente de usos y fondos entre el primer y segundo año. 
Fuentes y usos de fondos 
   
    Balance general Año 2 - Año 1 
  
Variación 2 - 
1 
Fuentes Usos 
Activo corriente 
Efectivo $209.618.525    $209.618.525  
Inventario  $1.819.362     $1.819.362  
CxC  -      
Amortizaciones ($41.627.200)  $41.627.200    
Total activo corriente $169.810.687      
Activo no corriente 
Edificaciones  -      
Depreciación acumulada ($36.442.984)  $36.442.984    
Total activo no corriente ($36.442.984)     
Total activo $133.367.703      
Pasivo corriente 
CxP  -      
Impuestos x pagar  $28.082.361   $28.082.361    
Total pasivo corriente  $28.082.361      
Pasivo no corriente 
Bancos ($65.113.554)    $65.113.554  
Total pasivo no corriente ($65.113.554)     
Total pasivo (37.031.193)     
        
Patrimonio 
Aporte social  -      
Utilidades retenidas $170.398.896 $170.398.896 
 
Total patrimonio $170.398.896      
Total Pasivo + Patrimonio $133.367.703      
Total usos y fuentes   $276.551.440  $276.551.440  
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ANEXO R Fuente de usos y fondos entre el segundo y tercer año 
Fuentes y usos de fondos 
   
    Balance general Año 3 - Año 2 
  Variación 3 - 2 Fuentes Usos 
Activo corriente 
Efectivo $271.307.764    $271.307.764  
Inventario  $2.008.308     $2.008.308  
CxC  -      
Amortizaciones ($41.627.200) $41.627.200    
Total activo corriente $231.688.873      
Activo no corriente 
Edificaciones  -      
Depreciación acumulada ($36.442.984) $36.442.984    
Total activo no corriente ($36.442.984)     
Total activo $195.245.889      
Pasivo corriente 
CxP  -      
Impuestos x pagar  $32.910.101  $32.910.101    
Total pasivo corriente $32.910.101      
Pasivo no corriente 
Bancos ($74.880.587)   $74.880.587  
Total pasivo no corriente ($74.880.587)     
Total pasivo ($41.970.485)     
Patrimonio 
Aporte social  -      
Utilidades retenidas $237.216.374  $237.216.374    
Total patrimonio $237.216.374      
Total Pasivo + Patrimonio $195.245.889      
Total usos y fuentes   $348.196.659  $348.196.659  
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ANEXO S Fuente de usos y fondos entre el tercer y cuarto año. 
Fuentes y usos de fondos 
   
    Balance general Año 4 - Año 3 
  Variación 4 - 3 Fuentes Usos 
Activo corriente       
Efectivo  $340.192.662     $340.192.662  
Inventario  $2.264.102    $2.264.102  
CxC -      
Amortizaciones ($41.627.200)  $41.627.200    
Total activo corriente  $300.829.564      
Activo no corriente 
Edificaciones -      
Depreciación acumulada ($36.442.984)  $36.442.984    
Total activo no corriente $($36.442.984)     
Total activo  264.386.580      
Pasivo corriente 
CxP -      
Impuestos x pagar $37.383.350   $37.383.350    
Total pasivo corriente $37.383.350      
Pasivo no corriente 
Bancos ($86.112.675)   $86.112.675  
Total, pasivo no 
corriente ($86.112.675)     
Total pasivo (48.729.324)     
Patrimonio 
Aporte social -      
Utilidades retenidas $313.115.904  $313.115.904    
Total patrimonio  $313.115.904      
Total Pasivo + 
Patrimonio  $264.386.580      
Total usos y fuentes   $428.569.438  $428.569.438  
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ANEXO T Fuente de usos y fondos entre el cuarto y quinto año. 
Fuentes y usos de fondos 
   
    Balance general Año 5 - Año 4 
  Variación 5- 4 Fuentes Usos 
Activo corriente 
Efectivo  $438.594.203     $438.594.203  
Inventario  ($16.370.653) $16.370.653    
CxC -      
Amortizaciones  ($41.627.200) $41.627.200    
Total activo corriente  $380.596.350      
Activo no corriente 
Edificaciones -      
Depreciación acumulada  ($36.442.984) $36.442.984    
Total activo no corriente  ($36.442.984)     
Total activo $344.153.366      
Pasivo corriente 
CxP -      
Impuestos x pagar $42.922.123  $42.922.123    
Total pasivo corriente $42.922.123      
Pasivo no corriente 
Bancos  ($99.029.576)   $99.029.576  
Total pasivo no corriente  ($99.029.576)     
Total pasivo  (56.107.453)     
Patrimonio 
Aporte social -      
Utilidades retenidas  $400.260.819  $400.260.819    
Total, patrimonio  $400.260.819      
Total Pasivo + Patrimonio  $344.153.366      
Total usos y fuentes    $537.623.779   $537.623.779  
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ANEXO U Costo por kilo, precio por kilo 
Demanda               
    0 1 2 3 4 5 
IPC     7% 7,5% 7% 6% 5,5% 
Incremento cantidad     0% 10% 10% 10% 10% 
Impuestos     33% 33% 33% 33% 33% 
Ventas (Kilos) 
  
 90.000,00  
   
  
Producto  0 1 2 3 4 5 
Espaldilla 26,00%   $23.400  $25.740  $28.314  $31.145  $34.260  
Pecho 6,00%    $5.400   $5.940  $6.534  $7.187  $7.906  
Brazuelo 4,00%    $3.600   $3.960  $4.356  $4.792  $5.271  
Falda anterior 6,00%    $5.400   $5.940  $6.534  $7.187  $7.906  
Costillar  10,00%    $9.000   $9.900  $10.890  $11.979  $13.177  
Lomo 8,00%    $7.200   $7.920  $8.712  $9.583  $10.542  
Aguayon  9,00%    $8.100   $8.910  $9.801  $10.781  $11.859  
Falda posterior 4,00%    $3.600   $3.960  $4.356  $4.792  $5.271  
Pierna 27,00%   $24.300  $26.730  $29.403  $32.343  $35.578  
Total anual   0 $90.000  $99.000  $108.900  $119.790   $131.769  
Precio 
Producto   0 1 2 3 4 5 
Espaldilla     15.250  16.394   17.541   18.594   19.616  
Pecho     15.250  16.394   17.541   18.594   19.616  
Brazuelo     13.950  14.996   16.046   17.009   17.944  
Falda anterior     15.250  16.394   17.541   18.594   19.616  
Costillar      17.850  19.189   20.532   21.764   22.961  
Lomo     22.400  24.080   25.766   27.312   28.814  
Aguayon      15.250  16.394   17.541   18.594   19.616  
Falda posterior     14.600  15.695   16.794   17.801   18.780  
Pierna     20.450  21.984   23.523   24.934   26.305  
Ingresos anuales   -  1.566.720.000  1.852.646.400  2.180.564.813 2.542.538.572 2.950.616.012 
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ANEXO V Plan de gestión del proyecto 
 
PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
Título del proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a 
puntos de venta de una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá 
Fecha de preparación:  
Ciclo de vida del proyecto 
Fase Producto principales 
M
o
n
it
o
re
o
 y
 c
o
n
tr
o
l 
Inicio 
 
Cada uno de los planes de gestión de las áreas del 
conocimiento.  
 
Planeación 
 
Estructura organizacional, mapa estratégico, cadena 
de valor, requisitos legales, plan estratégico, plan 
administrativo, plan de mercadeo, plan operativo y 
evaluación de factibilidad.  
Ejecución 
 
Estudios y diseños del centro de acopio y 
distribución. 
Estudios y diseño de los puntos de venta. 
Construcción del centro de acopio y distribución. 
Adecuaciones a los dos puntos de venta. 
Cierre 
 
Centros de acopio y distribución y puntos de venta. 
Procesos de gestión de proyectos y decisiones de adaptación 
Área del conocimiento Procesos Adaptación de decisiones 
Integración Acta de constitución del proyecto. 
Plan para la dirección del proyecto. 
Solicitudes de cambio. 
Datos de desempeño del trabajo. 
Actualización a los activos de los procesos 
de la organización. 
Registro de cambio 
Gerente de proyecto y 
coordinador de calidad y gerente 
en proyecto junior. 
Alcance Plan de gestión del alcance 
Plan de gestión de requisitos. 
Matriz de trazabilidad e requisitos 
Enunciado del alcance del proyecto. 
Línea base del alcance 
Actualizaciones a los documentos del 
proyecto. 
Gerente de proyecto y 
coordinador de calidad y gerente 
en proyecto junior 
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Informes de desempeño del trabajo. 
Actualización a los activos de los procesos 
de la organización. 
 
Tiempo -Plan de gestión del cronograma 
-Lista de actividades 
-Atributos de las actividades 
-Lista de hitos 
-Diagrama de red del cronograma del 
proyecto 
-Recursos requeridos para las actividades 
-Estructura de desglose de recursos 
-Estimación de la duración de las 
actividades 
-Línea base del cronograma  
-Cronograma del proyecto 
-Datos del cronograma 
-Actualizaciones para el plan para la 
dirección del proyecto. 
-Pronóstico del cronograma 
- Solicitudes de cambio 
Gerente de proyecto y 
coordinador de calidad y gerente 
en proyecto junior 
Costo - Plan de gestión de los costos 
- Estimación de costos de las actividades 
-Base de las estimaciones 
-Actualizaciones a los documentos del 
proyecto 
-Línea base de costos 
-Requisitos de financiamiento del proyecto 
-Pronósticos de costos 
-Desempeño 
Gerente de proyecto y 
coordinador de calidad y gerente 
en proyecto junior 
Calidad -Plan de gestión de la calidad 
-Plan de mejoras del proceso 
-Métricas de Calidad 
-Listas de verificación de calidad 
-Actualizaciones a los documentos 
Gerente de proyecto y 
coordinador de calidad y gerente 
en proyecto junior 
Recursos humanos -Matriz RACI 
-Roles y responsabilidad 
Gerente de proyecto y 
coordinador de calidad y gerente 
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en proyecto junior 
Comunicaciones -Matriz de comunicaciones Gerente de proyecto y 
coordinador de calidad y gerente 
en proyecto junior 
Riesgos -Plan de gestión de riesgos 
-Matriz de riesgos, análisis y contingencias. 
-Ficha técnica de riesgos 
Gerente de proyecto y 
coordinador de calidad y gerente 
en proyecto junior 
Adquisiciones -Plan de gestión de adquisiciones 
-Criterios de selección y evaluación de 
proveedores. 
Gerente de proyecto y 
coordinador de calidad y gerente 
en proyecto junior 
Interesados -Plan de gestión de los interesados 
-Matriz de registro de interesados 
-Análisis de los involucrados 
-Matriz de temas y respuestas 
Gerente de proyecto y 
coordinador de calidad y gerente 
en proyecto junior 
Herramientas y técnicas del proceso 
Área del conocimiento Herramientas y técnicas del proceso 
Integración -Juicio de expertos 
-Técnicas de facilitación 
Alcance -Sistema de información para la dirección de proyectos, reuniones, 
técnicas analíticas, herramientas de control de cambio.  
Tiempo  Juicio de expertos, técnicas analíticas, reuniones, método de 
diagramación por precedencia (PDM), determinación de las 
dependencias, adelantos y retrasos, descomposición, planificación 
gradual, juicio de expertos, análisis de alternativas, datos publicados 
de estimaciones, estimación ascendente, software de gestión de 
proyectos, estimación análoga, estimación paramétrica, estimación 
por tres valores, técnicas grupales de toma de decisiones, análisis de 
reservas, análisis de la red del cronograma, método de la ruta crítica, 
método de la cadena crítica, técnicas de optimización de recursos, 
técnicas de modelado, adelantos y retrasos, compresión del 
cronograma, herramienta de programación, revisiones del desempeño, 
software de gestión de proyectos, técnicas de optimización de 
recursos, técnicas de modelado, adelantos y retrasos, compresión del 
cronograma y herramienta de programación. 
 
 
Costo Juicio de expertos, técnicas analíticas, reuniones, estimación análoga, 
estimación paramétrica, estimación ascendente, estimación por tres 
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valores, análisis de reservas, costo de la calidad, software de gestión de 
proyectos, análisis de ofertas de proveedores, técnicas grupales de toma 
de decisiones, agregación de costos, análisis de reservas, juicio de 
expertos, relaciones históricas, conciliación del límite de financiamiento, 
gestión del valor ganado, pronósticos, índice de desempeño del trabajo 
por completar (TCPI), revisiones del desempeño, software de gestión de 
proyectos, análisis de reservas. 
Calidad Herramientas de gestión y control de la calidad, auditorías de calidad, 
análisis de procesos, Análisis costo-beneficio, costo de la calidad, siete 
herramientas básicas de calidad, estudios comparativos, diseño de 
experimentos, muestreo estadístico, reuniones, siete herramientas 
básicas de calidad, muestreo estadístico, inspección, revisión de 
solicitudes de cambio aprobadas. 
Recursos humanos Asignación previa, negociación, adquisición, equipos virtuales, análisis 
de decisiones multicriterio, evaluaciones del desempeño del proyecto, 
gestión de conflictos, habilidades interpersonales, reconocimiento y 
recompensas, herramientas para la evaluación del personal, 
organigramas y descripciones de cargos, creación de relaciones de 
trabajo, teoría organizacional, juicio de expertos. 
Comunicaciones Tecnología de la comunicación, modelos de comunicación, métodos de 
comunicación, sistemas de gestión de la información, informes de 
desempeño, análisis de requisitos de comunicación, tecnología de la 
comunicación, modelos de comunicación, métodos de comunicación, 
sistemas de gestión de la información, juicio de expertos, reuniones. 
Riesgos Análisis con lista de verificación, análisis de supuestos, técnicas de 
diagramación, análisis FODA, juicio de expertos, evaluación de 
probabilidad e impacto de los riesgos, matriz de probabilidad de 
impacto, evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos, 
categorización de riesgos, evaluación de la urgencia de los riesgos, 
técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y de modelado, estrategias 
para riesgos negativos o amenazas, estrategias para riesgos positivos u 
oportunidades, estrategias de respuesta a contingencias, reevaluación de 
los riesgos, auditorías de los riesgos, análisis de variación de tendencias, 
medición del desempeño técnico, análisis de reservas. 
Adquisiciones Conferencia de oferentes, técnicas de evaluación de propuestas, 
estimaciones independientes, juicio de expertos, publicidad, técnicas 
analíticas, negociación de adquisiciones, análisis de hacer o comprar, 
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juicio de expertos, investigación de mercado, Auditorías de la 
adquisición, negociación de adquisiciones, sistema de gestión de 
registros, Sistema de control de cambios del contrato, revisiones del 
desempeño de las adquisiciones, inspecciones y auditorías, informar el 
desempeño, sistemas de pago, administración de reclamaciones, sistema 
de gestión de registros. 
Interesados Métodos de comunicación, habilidades interpersonales, habilidades de 
gestión, juicio de expertos, reuniones, técnicas analíticas. 
Variaciones y gestión de la línea base 
Variación del alcance 
Al dar inicio al proyecto no se permite variación en el 
alcance establecido, se debe garantizar el cumplimiento 
de los objetivos planteados.  
 
Gestión de la línea base del alcance 
Se hará monitoreo y control a la línea base del 
alcance mediante la estructura de desagregación – 
EDT, project chárter, project scope y diccionario 
WBS. Cualquier cambio solicitado una vez inicie la 
ejecución del proyecto debe cumplir los cambios 
establecidos en el plan de gestión de cambios.  
Variación de cronograma 
SPI = EV/PV, no se permitirá SPI<0.80% dado que ello 
implica atraso del mayor al 20% que es el límite para 
generar una alerta para el proyecto, debido que se ha 
considerado que la máxima variación del plazo permitida 
es hasta el 30%.  
Gestión de la línea base del tiempo 
Se realizará seguimiento a la línea base del tiempo 
monitoreando la ruta critica, el cronograma del 
proyecto verificando el desempeño a través SPI 
(índice de desempeño del cronograma). 
Variación del costo 
CV = EV-AC, el CV pude ser negativo siempre y cuando 
cumpla con el límite permitido para el CPI. 
CPI = EV/AV, no se permitirá CPI<0.80% dado que ello 
implica sobrecosto mayor al 20% que es el límite 
permitido para el proyecto. 
Gestión de base de costo 
Se realizará seguimiento a la línea base del costo 
monitoreando la ruta critica, el cronograma del 
proyecto y el programa de inversión periódico 
verificando el desempeño a través CPI (índice de 
desempeño del costo). 
Revisión del proyecto 
Mediante informes periódicos se darán a conocer los avances de índices de desempeño relacionados con las líneas 
bases del proyecto, así mismo las solicitudes de cambio que se generen durante el periodo; este debe contar con la 
trazabilidad del trabajo realizado durante la ejecución desarrollada. 
 
ANEXO WPlan de gestión de cambios 
PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO 
Título de proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a 
puntos de venta de una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá 
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Fecha de preparación: 
Enfoque de gestión del cambio 
Para el control de cambio del ciclo de vida del proyecto, se establece un proceso de evaluación y aprobación, 
el cual es solicitado mediante un documento estandarizado, teniendo en cuenta el impacto que este genere a 
alcance, tiempo y costo. Se debe tener en cuenta el cambio a proponer, si de entrada muestra una desviación 
radical en la triple restricción automáticamente se considera inviable.  
Definiciones de cambio 
Cambio en el cronograma: De acuerdo a los resultados del análisis de la variación del cronograma, de los 
informes de avance, de las medidas de desempeño y de los ajustes del alcance o del cronograma del proyecto, 
podrían dar como resultado solicitudes de cambio en la línea base del cronograma, las cuales serán procesadas 
por medio del control integrado de cambios. 
Cambio de presupuesto: Las solicitudes de cambio en la línea base de costos enmanadas del análisis del 
desempeño del proyecto, sea que incluyan acciones preventivas o correctivas se procesarán por medio del 
control integrado de cambios. 
Cambio del alcance: Las solicitudes de cambio en la línea base resultado del análisis de desempeño del 
alcance, ya sea que incluyan acciones preventivas o correctivas, reparaciòn de defectos o solicitudes de 
mejora, se procesarán con el control integrado de cambios. 
Cambios en los documentos del proyecto: Luego de la aprobación de los cambios se actualizarán los 
documentos del proyecto entre otros, la documentación de requisitos, la matriz de trazabilidad de requisitos, 
cronograma del proyecto, registro de riesgos, la estimación de costos y la base de las estimaciones. 
Proceso de control de cambios 
Solicitud de cambio Quien considere una solicitud de cambio. 
Seguimiento de solicitud de 
cambio 
El coordinador de calidad y gerente de proyecto junior debe realizar 
seguimiento a las solicitudes de cambios presentadas. 
Revisión de solicitud de 
cambio 
El gerente de proyecto es el encargado de evaluar la viabilidad del cambio 
solicitado para su posterior aprobación al sponsor. 
Aprobación de solicitud de 
cambio 
Una vez evaluada la solicitud de cambio por parte del gerente de proyectos y 
viendo su viabilidad, la cual no genere un alto impacto en la triple restricción 
el sponsor de acuerdo a su autoridad aprueba o no el cambio solicitado. 
Formato de control de cambios 
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Versión: 
Fecha:
Nombre del proceso: Fecha de solicitud:
Nombre del responsable del proceso: No. de solicitud de cambio: 
Alcance Costo Otra área
Tiempo Calidad ¿Cúal?
(Firma por gerente de proyecto) (Firma por el sponsor )
Áreas de impacto
Datos de solicitud de cambio
Recursos requeridos para el cambioRecursos requeridos para el cambio
Firma de evaluación aprobada Firma de aprobación del cambio
Formato 
Solicitud de cambio
Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a 
puntos de venta de una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá
Descripción del cambio y de su impacto
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ANEXO X Plan de gestión de involucrados 
PLAN DE GESTIÓN DE INVOLUCRADOS 
 
Título del Proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a 
puntos de ventas para una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá. 
Fecha de preparación:  
Involucrado Inconsistente Resistente Neutral Apoyo Líder 
Gerente de Proyecto     CD 
Sponsor     CD 
Coordinador de calidad y/o profesional en 
gerencia de proyectos junior. 
   C D 
Ingeniero civil   C D  
Arquitecto   C D  
Topógrafo   C D  
Ingeniero mecatrónica   C D  
Especialista social   C D  
Especialista geotécnico   C D  
Especialista geólogo   C D  
Especialista ambiental   C D  
C= Nivel actual de compromiso D=Nivel deseado de compromiso 
Interesado Información a comunicar Método Frecuencia 
Gerente de proyecto Obligatoria e informática 
referente a:  
Gerencia de proyectos 
Caso de negocio 
Estudios y diseños 
Construcción 
Drive constituido para 
almacenamiento de los 
informes de cada entregable. 
Una vez al finalizar cada 
etapa o cuando requiera. 
Sponsor Obligatoria e informática 
referente a:  
Gerencia de proyectos 
Caso de negocio 
Estudios y diseños 
Construcción 
Drive constituido para 
almacenamiento de los 
informes de cada entregable. 
Una vez al finalizar cada 
etapa o cuando requiera. 
Coordinador de calidad 
y/o profesional en 
Obligatoria e informática 
referente a:  
Drive constituido para 
almacenamiento de los 
Una vez al finalizar cada 
etapa o cuando requiera. 
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gerencia de proyectos 
junior. 
Gerencia de proyectos 
Caso de negocio 
Estudios y diseños 
Construcción 
informes de cada entregable. 
Ingeniero civil 
Arquitecto 
Topógrafo 
 
Obligatoria e informática 
referente a:  
Estudios, diseños y 
construcción. 
Drive constituido para 
almacenamiento de los 
informs de cada entregable. 
Una vez al finalizar cada 
etapa o cuando requiera. 
Ing. Mecatrónica 
Esp. Social 
Esp. Geotécnico 
Esp. Geólogo 
Esp. ambiental 
Obligatoria e informática 
referente a:  
Estudios y diseños. 
Drive constituido para 
almacenamiento de los 
informes de cada entregable. 
Una vez al finalizar cada 
etapa o cuando requiera. 
Cambio de las partes interesadas  
Cada una de las partes interesadas propone cambios que surgen durante la planeación del proyecto y se dan a 
conocer durante reuniones formales para poner en consideración al sponsor y realice un respectivo análisis y estudio 
y posterior decisión. 
Relaciones con los interesados 
Las relaciones que intervienen entre los interesados son: 
- De influencia y poder: para toma de decisiones 
- De proximidad: con interacción frecuente entre empleados subcontratados y locales de servicios y 
productos.  
- De dependencia: economía y finanzas 
- Con política y estratégica: identificación de los riesgos del proyecto. 
Enfoque de los interesados 
Interesados Enfoque 
Gerente de proyecto Se requiere para poder realizar el proyecto. 
Sponsor Es el rol encargado del apalancamiento económico del proyecto. 
Coordinador de calidad y/o 
profesional en gerencia de 
proyectos junior. 
Es el rol encargado de la calidad de proyecto. 
Ingeniero civil 
Arquitecto 
Topógrafo 
Es necesario su aporte para el diseño y construcción del centro de acopio y 
distribución y puntos de venta. 
Ing. Mecatrónica 
 
Es el rol encargado de seleccionar las tecnologías que se requieran para el 
proyecto. 
Esp. Social Es el rol encargado del estudio del impacto social y correspondiente 
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mitigación. 
Esp. Geotécnico 
 
Es el rol encargado de establecer la estabilidad y características de los terrenos 
donde será construido el centro de acopio y los puntos de venta 
Esp. Geólogo 
 
Es el rol encargado de establecer la estabilidad y características de los terrenos 
donde será construido el centro de acopio y los puntos de venta. 
Esp. ambiental Es el rol encargado del estudio del impacto ambiental y correspondiente 
mitigación. 
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ANEXO Y Plan de requerimiento  
Título del proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a 
puntos de venta de una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá 
Fecha de preparación:  
Colección 
Los requerimientos son determinados mediante observación y estudios estadísticos que determinan la 
deficiente comercialización de carne de búfalo, la cual aporta una mejora en el perfil lipídico de las 
personas que la consuman en comparación con las carnes ofrecidas en el mercado. Debido a esto se 
identifica la necesidad de construir un centro de acopio con puntos de venta parala comercialización de este 
producto. 
Análisis 
El análisis para la priorización de los requerimientos establecidos, son materializados mediante un estudio 
financiero y de mercado que permiten determinar la viabilidad económica que puede aportar un proyecto 
de estos al inversionista y la viabilidad de ofrecer este tipo de producto a la sociedad. 
Categorías 
Interesados: Que cumplan con lo establecido en la TIR 38.74% del inversionista para garantizar la 
rentabilidad del proyecto. 
Gerencia de proyecto: Cumplir con los estándares establecidos en la norma ISO 21500 
Calidad: Cumplir con las normas técnicas que garanticen la calidad del producto establecidas en el plan de 
gestión de calidad. 
Documentación 
La documentación establecida para los requerimientos del producto es: 
 Matriz de trazabilidad 
 Documentación de requerimientos 
 Estructura de desagregación del trabajo – EDT 
 Estructura de desagregación del producto - EDP 
Priorización 
El nivel de priorización establecido en la planeación del proyecto es de alta, media o baja, la cual es 
asignada a cada uno de los requerimientos del producto. Esta es establecida y asignada por el gerente del 
proyecto con una previa aprobación del sponsor.  
Métricas 
Las métricas establecidas para el cumplimiento de los requerimientos del producto son: 
 Especificaciones y normas de ensayos generales de construcción del INVÍAS - 2012. 
 Ley 80 de 1.993, estatuto general de contratación. 
 Normas NTC 2289, normatividad para barras corrugadas y lisas de acero.  
 Norma -NRS 10:2010, sismo resistencia. 
Estructura de trazabilidad 
La información consignada será es presentada en la ANEXO Z Matriz de trazabilidad de requerimientos, la 
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cual cuenta con la siguiente estructura. Código de identificación, requerimiento del producto, prioridad, 
categoría, fuente, objetivos, métrica, validación y aceptación de criterio. 
Rastreo 
Por medio de reuniones una vez finalicen cada una de las etapas del proyecto o cuando sea requerido, estas 
permitirán dar informe del estado de avance en que se encuentre la ejecución de los requerimientos.  
Informes 
Mediante un drive constituido para almacenamiento de los informes de cada entregable, el cual estará 
disponible previo a la reunión programada. 
Validación 
La validación del cumplimiento de los requisitos del producto durante la ejecución del proyecto debe ser 
monitoreado y aprobado por el gerente de proyecto. 
Gestión de la configuración 
Diligencie formato 
de solicitud de 
cambio
Inicio
Evaluación del 
cambio 
Ejecución del 
cambio
Aprobación del cambio
FIn
NO
SI
Monitoreo al 
cambio
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ANEXO Z Matriz de trazabilidad 
Título de proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a puntos de venta de una comercializadora de 
carne de búfalo en la ciudad de Bogotá 
Requerimientos de información Trazabilidad de relaciones 
ID Requerimientos Prioridad Categoría Fuente Objetivos 
WBS 
entregable 
Métrica Validación 
Aceptación de 
criterio 
1.5.2 Centro de acopio 
y distribución 
Alta Técnico 
del 
proyecto. 
ANEXO 
BB 
Estructura 
de 
desagrega
ción del 
trabajo – 
EDT 
Se encuentra 
alineado con el 
objetivo de 
aumentar la 
comercialización 
de carne de búfalo 
desde la apertura 
de puntos de 
venta.  
 Estudios y 
diseños. 
 
 Construcció
n 
Plano de distribución en 
planta que debe contar con 
unas áreas específicas para 
el centro de acopio y 
distribución. Además de las 
normas técnicas aplicables a 
la construcción del centro 
de acopio, las cuales son: 
 Especificaciones y normas 
de ensayos generales de 
construcción del INVÍAS - 
2012. 
 Ley 80 de 1.993, estatuto 
general de contratación. 
 Normas NTC 2289, 
normatividad para barras 
corrugadas y lisas de acero.  
 Norma -NRS 10:2010, 
sismo resistencia. 
Veáse ¡Error! No se 
encuentra el origen de la 
referencia.  
Debe ser 
validado por el 
gerente de 
proyecto. 
Cumplir con las 
normas técnicas 
y legales 
establecidas en 
el plan de 
gestión de 
calidad.  
Véase ANEXO 
Y Plan de 
requerimiento  
1.5.4 Puntos de venta Alta Técnico 
del 
proyecto. 
ANEXO 
BB 
Estructura 
de 
Se encuentra 
alineado con el 
objetivo de 
aumentar la 
 Estudios y 
diseños. 
 
 Construcció
n 
Plano de distribución en 
planta que debe contar con 
unas áreas específicas de los 
centros de acopio y 
Debe ser 
validado por el 
gerente de 
proyecto. 
Cumplir con las 
normas técnicas 
y legales 
establecidas en 
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Requerimientos de información Trazabilidad de relaciones 
ID Requerimientos Prioridad Categoría Fuente Objetivos 
WBS 
entregable 
Métrica Validación 
Aceptación de 
criterio 
desagrega
ción del 
trabajo – 
EDT 
comercialización 
de carne de búfalo 
desde la apertura 
de puntos de 
venta. 
distribución. Además de las 
normas técnicas aplicables a 
las adecuaciones de los 
puntos de venta, las cuales 
son: 
 Especificaciones y normas 
de ensayos generales de 
construcción del INVÍAS - 
2012. 
 Ley 80 de 1.993, estatuto 
general de contratación. 
 Normas NTC 2289, 
normatividad para barras 
corrugadas y lisas de acero.  
 Norma -NRS 10:2010, 
sismo resistencia. 
Veáse ¡Error! No se 
encuentra el origen de la 
referencia. 
el plan de 
gestión de 
calidad.  
Véase ANEXO 
Y Plan de 
requerimiento  
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ANEXO AA Estructura de desagregación del producto – EDP 
Comercializadora 
de carne de búfalo
Planta física Sistemas 
auxiliares
Servicios 
públicos
Software Hardware
Software 
operativo
Software 
complementarios
Software de 
inventarios
Software de 
administrativo
Equipos de 
computo
Innovación 
tecnológica (IT) 
Centro de acopio y 
distribución
Puntos de venta
Área 
operativa
Área 
administrativ
a
Cafetería
Área de 
higiene
Punto de 
venta
Zona de recepción 
y despacho de 
materia prima
Cuarto frío
Zona de corte y 
empaque
Zona de limpieza 
y desinfección
Área de 
venta
Área 
operativa
Zona de atención 
al público
Zona de recepción y 
despacho de materia 
prima
Cuarto frío
Zona de limpieza y 
desinfección
Sistema de 
respaldo eléctrico
Red contra 
incendios
Seguridad y 
control de acceso
Electricidad 
Agua
Comunicaciones
 
(Genes & Pedroza, 2016) 
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ANEXO BB Estructura de desagregación del trabajo – EDT 
 
(Genes & Pedroza, 2016) 
 
Comercializadora carne de búfalo 187 
ANEXO CC Diccionario WBS 
ID WBS 
245 1.5.1.1 
Task Name 
Recursos locativos, administrativos y consumibles 
Duration Work Cost 
153d 6.120h $6.360.000,00 
Start Finish 
30/05/2016 29/10/2016 
Resource Names 
Arriendo oficina amoblada dirección de proyecto y dirección y construcción de obra, incluye 
muebles, computadores y enseres~servicio agua~servicio energía~servicio de internet y 
cable~papelería y consumibles. 
 
Notes  
Los requisitos para aceptación del producto por cada entregable se establecen en los subcontratos 
respectivos alineados con los establecidos en el plan de gestión de calidad del proyecto. 
ID WBS 
246 1.5.1.2 
Task Name 
Recurso humano para el desarrollo de la construcción y adecuación. 
Duration Work Cost 
113d 5.424h $107.909.800,00 
Start Finish 
04/07/2016 24/10/2016 
Resource Names 
Director de obra~ingeniero residente~inspector residente~jefe almacen y tecnólogo en 
proyectos (medio tiempo)~jefe de recursos humanos (medio tiempo)~ayudante de servicios 
generales. 
Notes  
Los requisitos para aceptación del producto por cada entregable se establecen en los 
subcontratos respectivos alineados con los establecidos en el plan de gestión de calidad del 
proyecto, además del cumplimiento de los requerimientos y funciones suscritas en los contratos 
de cada funcionario. 
ID WBS 
247 1.5.2 
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Task Name 
Centro de acopio y distribución 
Duration Work Cost 
96d 0h $506.457.380,00 
Start Finish 
05/07/2016 08/10/2016 
Resource Names 
 
 
Notes  
Contiene: 
Subcontratos correspondientes a Infraestructura $85.500.000,00 
Subcontratos correspondientes a Super estructura y acabados $356.657.380,00 
Subcontratos correspondientes a Obras complementarias $64.300.000,00 
Los requisitos para aceptación del producto por cada entregable se establecen en los 
subcontratos respectivos alineados con los establecidos en el plan de gestión de calidad del 
proyecto. 
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ANEXO DD Plan de gestión de la programación 
PLAN DE GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  
Título del proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a 
puntos de venta de una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá. 
Fecha de preparación:  
Metodología de la programación 
La metodología del cronograma permite desarrollar los paquetes de trabajo establecidos en la 
estructuración de desagregación de trabajo – EDT, a cuyas actividades cuales se le asignaron por medio de 
estimaciones sus duraciones, precedencias, recursos y costos.  
Herramientas de planificación 
Las herramientas a utilizar son: 
Estimación analógica para actividades que no tenían un precedente. 
Juicio de expertos para las actividades que frecuentemente han sido realizadas. 
PERT, permitió establecer por medio de estimaciones las duraciones de las actividades. 
La secuenciación se estableció a través de juicio de expertos. 
Las herramientas a utilizar fueron Wbs Chart Pro ® y Microsoft Project ®, Scoring. 
Nivel de precisión Unidades de medida Umbrales de variación 
Teniendo en cuenta que se tiene 
establecido que el plazo total del 
proyecto no debe exceder el 30%, 
se especifica como rango 
aceptable para cada una de las 
actividades este mismo 
porcentaje. 
Las unidades de medida para este 
proyecto para cada uno de los 
recursos son: 
Tiempo en días 
Excavación y concreto en metros 
cúbicos. 
Equipos en unidades. 
Acabados, enchapes, cielo razo, 
mampostería y pañete en metro 
cuadrado. 
Costo en pesos colombianos. 
El umbral de variación para el 
monitoreo de desempeño del 
cronograma será del 20% a partir 
del cual es necesario tomar una 
acción. 
Programación de informes y formatos 
Se presentarán informes en las reuniones que se realizarán catorcenalmente para realizar el seguimiento y 
control a la línea base del tiempo calculado en el Microsoft Project ® y mediante el índice de desempeño 
del cronograma, para poder establecer el estado de avance. Los informes deben ser consignados con al 
menos un día de anticipación al drive constituido del proyecto. 
Gestión de procesos 
Identificación de la actividad Esta se determinó mediante la estructura de 
desagregación del trabajo – EDT.  
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Secuencia de actividades Al identificar los paquetes de trabajo en la EDT, por 
medio de orden lógico se fueron estableciendo secuencias 
de duraciones y su prioridad de ejecución. 
Estimación de recursos Para los recursos del paquete de trabajo se establecieron 
mediante juicio de expertos y analogías.  
Actualización, monitoreo y control Para el monitoreo y control del cronograma se 
presentarán informes en las reuniones que se realizarán 
catorcenalmente para realizar el seguimiento y control a 
la línea base del tiempo calculado en el Microsoft Project 
® y mediante el índice de desempeño del cronograma, 
para poder establecer el estado de avance. Los informes 
deben ser consignados con al menos un día de 
anticipación al drive constituido del proyecto. 
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WBS Name TO TP TMP PERT Duración 
1.2.3.1 Árbol de problemas 1 3 2 2 2d 
1.2.3.2 Árbol de objetivos 1 3 2 2 2d 
1.2.3.3 Stakeholders 1 3 2 2 2d 
1.2.3.4 Project Chart 1 3 2 2 2d 
1.2.3.5 Projecty Product Scope Statement  1 2 1 1 1d 
1.2.3.6 Matrices multicriterios 1 2 1 1 1d 
1.2.5.1 Plan para la dirección del proyecto 1 3 2 2 2d 
1.2.5.2.1 Plan de gestión de alcance 1 3 2 2 2d 
1.2.5.2.2 Plan de gestión de requisitos 1 3 2 2 2d 
1.2.5.2.3 EDT / WBS 1 2 1 1 1d 
1.2.5.3.1 Plan de gestión del cronograma 8 12 10 10 10d 
1.2.5.3.2 Línea base del cronograma 8 12 10 10 10d 
1.2.5.3.3 Cronograma del proyecto 8 12 10 10 10d 
1.2.5.4.1 Plan de gestión de los costos 8 12 10 10 10d 
1.2.5.4.2 Estimación de costos de las actividades 8 12 10 10 10d 
1.2.5.4.3 Base de las estimaciones 8 12 10 10 10d 
1.2.5.4.4 Línea base de costos o presupuesto 8 12 10 10 10d 
1.2.5.5.1 Plan de gestión de la calidad 1 4 3 3 3d 
1.2.5.5.2 Plan de mejoras del proceso 1 4 3 3 3d 
1.2.5.5.3 Métricas de calidad 1 2 1 1 1d 
1.2.5.5.4 Listas de verificación de calidad 1 4 3 3 3d 
1.2.5.6.1 Plan de gestión de los recursos humanos 1 3 2 2 2d 
1.2.5.7.1 Plan de gestión de las comunicaciones 1 3 2 2 2d 
1.2.5.8.1 Registro de riesgos 6 7 4 5 5d 
1.2.5.8.2 Plan de gestión del riesgo 6 7 4 5 5d 
1.2.5.9.1 Plan de gestión de las adquisiciones 1 2 1 1 1d 
1.2.5.9.2 Documentos de las adquisiciones 1 2 1 1 1d 
1.2.5.9.3 Solicitudes de cambio 1 2 1 1 1d 
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WBS Name TO TP TMP PERT Duración 
1.2.5.9.4 Actualizaciones a los documentos 1 2 1 1 1d 
1.2.5.10.1 Plan de gestión de seguridad 1 3 2 2 2d 
1.2.5.10.2 Métricas de la seguridad 1 3 2 2 2d 
1.2.5.10.3 Listas de chequeo de seguridad 1 3 2 2 2d 
1.2.5.10.4 Plan de mejora procesos de seguridad 1 3 2 2 2d 
1.2.5.10.5 Línea base de seguridad 1 3 2 2 2d 
1.2.5.10.6 Actualización plan de gestión del proyecto 1 3 2 2 2d 
1.2.5.10.7 Zonificación y señalización de áreas 1 3 2 2 2d 
1.2.5.10.8 Requerimientos de entrenamiento e inducción de seguridad 1 3 2 2 2d 
1.2.5.10.9 Plan de manejo de tráfico 7 9 5 6 6d 
1.2.5.10.10 Plan de respuesta a emergencias de seguridad 4 6 4 4 4d 
1.2.5.10.11 Plan de gestión de permisos de trabajo 1 3 2 2 2d 
1.2.5.11.1 Plan de gestión de ambiental 4 8 5 5 5d 
1.2.5.11.2 Plan de mejoras del proceso ambiental 6 7 4 5 5d 
1.2.5.11.3 Plan de manejo de tráfico 6 7 4 5 5d 
1.2.5.11.4 Plan de respuesta a emergencias ambientales 6 7 4 5 5d 
1.2.5.11.5 Plan de gestión de permisos de trabajo 6 7 4 5 5d 
1.2.5.11.6 Plan de manejo de residuos 4 8 5 5 5d 
1.2.5.12.1 Plan de gestión de financiación 4 8 5 5 5d 
1.2.5.12.2 Contrato y forma de financiación 4 8 5 5 5d 
1.2.5.12.3 Nivel de autoridad de gastos 4 8 5 5 5d 
1.2.5.13.1.1 Declaración de reclamación 7 9 5 6 6d 
1.2.5.13.1.2 Archivos de reclamaciones pendientes 6 9 5 6 6d 
1.2.5.13.2.1 Costos directos e indirectos 6 9 5 6 6d 
1.2.5.13.2.2 Tiempos adicionales 7 9 5 6 6d 
1.2.5.13.2.3 Documentación cálculos y estimaciones 6 9 5 6 6d 
1.2.5.13.2.4 Documentación reclamaciones 7 9 5 6 6d 
1.2.7.1.1 Entregables 
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X 136d 
1.2.7.1.2 Datos de desempeño del trabajo X 136d 
1.2.7.1.3 Solicitudes de cambio X 136d 
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WBS Name TO TP TMP PERT Duración 
1.2.7.2.1 Solicitudes de cambio X 136d 
1.2.7.2.2 Actualizaciones de los documentos X 136d 
1.2.7.3.1 Evaluación de desemeño del equipo X 136d 
1.2.7.3.2 Solicitud de cambio X 136d 
1.2.7.3.3 Asignaciónes de personal X 136d 
1.2.7.3.4 Calendario de recursos X 136d 
1.2.7.4.1 Comunicaciones del proyecto X 136d 
1.2.7.4.2 
Actualizaciones a los activos de los procesos de la 
organización X 136d 
1.2.7.4.3 Actualizaciones de los documentos X 136d 
1.2.7.5.1 Vendedores seleccionados X 136d 
1.2.7.5.2 Acuerdos X 136d 
1.2.7.5.3 Calendarios de recursos X 136d 
1.2.7.5.4 Solicitudes de cambio X 136d 
1.2.7.5.5 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto X 136d 
1.2.7.6.1 Registro de incidentes X 136d 
1.2.7.6.2 Solicitudes de cambio X 136d 
1.2.7.6.3 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto X 136d 
1.2.7.6.4 Actualizaciones a los documentos del proyecto X 136d 
1.2.7.6.5 
Actualizaciones a los activos de los procesos de la 
organización X 136d 
1.2.7.7.1 Solicitudes de cambio X 136d 
1.2.7.7.2 Acciones correctivas recomendadas X 136d 
1.2.7.7.3 Medición desempeño aseguramiento de calidad X 136d 
1.2.7.7.4 Plan de control y monitoreo de seguridad X 136d 
1.2.7.7.5 Actualización de los documentos X 136d 
1.2.7.8.1 Solicitud de cambio X 136d 
1.2.7.8.2 Acciones correctivas recomendadas X 136d 
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WBS Name TO TP TMP PERT Duración 
1.2.7.8.3 Medición desempeño aseguramiento seguridad X 136d 
1.2.7.8.4 Actualización de documentos X 136d 
1.2.9.1.1.1 Solicitudes de cambio 
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X 153d 
1.2.9.1.1.2 Informe de desempeño del trabajo X 153d 
1.2.9.1.1.3 Actualización de los documentos y planes X 153d 
1.2.9.1.2.1 Solicitudes de cambio aprobadas X 153d 
1.2.9.1.2.2 Registro de cambios X 153d 
1.2.9.1.2.3 Actualizaciones a planes y documentos X 153d 
1.2.9.2.1.1 Entregables aceptados X 153d 
1.2.9.2.1.2 Solicitudes de cambio X 153d 
1.2.9.2.1.3 Información de desempeño del trabajo X 153d 
1.2.9.2.1.4 Actualizaciones a los documentos X 153d 
1.2.9.2.2.1 Información de desempeño del trabajo X 153d 
1.2.9.2.2.2 Solicitudes de cambio X 153d 
1.2.9.2.2.3 Actualizaciones a planes, documento y activos X 153d 
1.2.9.3.1 Información de desempeño del trabajo X 153d 
1.2.9.3.2 Pronostico del cronograma X 153d 
1.2.9.3.3 Solicitudes de cambio X 153d 
1.2.9.3.4 Actualizaciones a planes, documento y activos X 153d 
1.2.9.4.1 Información de desempeño del trabajo X 153d 
1.2.9.4.2 Pronostico del costo X 153d 
1.2.9.4.3 Solicitudes de cambio X 153d 
1.2.9.4.4 Actualizaciones a planes, documento y activos X 153d 
1.2.9.5.1 Medidas de control de calidad X 153d 
1.2.9.5.2 Cambios validados X 153d 
1.2.9.5.3 Entregables verificados X 153d 
1.2.9.5.4 Información de desempeño del trabajo X 153d 
1.2.9.5.5 Solicitudes de cambio X 153d 
1.2.9.5.6 Actualizaciones a planes, documento y activos X 153d 
1.2.9.6.1 Información de desempeño del trabajo X 153d 
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WBS Name TO TP TMP PERT Duración 
1.2.9.6.2 Solicitudes de cambio X 153d 
1.2.9.6.3 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto X 153d 
1.2.9.6.4 Actualizaciones a los documentos del proyecto X 153d 
1.2.9.7.1 Información de desempeño del trabajo X 153d 
1.2.9.7.2 Solicitudes de cambio X 153d 
1.2.9.7.3 Actualizaciones a planes, documento y activos X 153d 
1.2.9.8.1 Información de desempeño del trabajo X 153d 
1.2.9.8.2 Solicitudes de cambio X 153d 
1.2.9.8.3 Actualizaciones a planes, documento y activos X 153d 
1.2.9.9.1 Información de desempeño del trabajo X 153d 
1.2.9.9.2 Solicitudes de cambio X 153d 
1.2.9.9.3 Actualizaciones a planes, documento y activos X 153d 
1.2.9.10.1 Medición control seguridad X 153d 
1.2.9.10.2 Reparación de defectos validados X 153d 
1.2.9.10.3 Recomendación de acciones correctivas X 153d 
1.2.9.10.4 Solicitud de cambios X 153d 
1.2.9.10.5 Validación de entregables X 153d 
1.2.9.10.6 Reporte de no conformidades X 153d 
1.2.9.10.7 Actualizaciones a planes, documento y activos X 153d 
1.2.9.11.1 Solicitud de cambios X 153d 
1.2.9.11.2 Medición control ambiental X 153d 
1.2.9.11.3 Reparación de defectos validados X 153d 
1.2.9.11.4 Recomendaciones de acciones correctivas y preventivas X 153d 
1.2.9.11.5 Validación de entregables X 153d 
1.2.9.11.6 Actualizaciones a planes, documento y activos X 153d 
1.2.9.12.1 Acciones correctivas para control financiero X 153d 
1.2.9.13.1 Cambios X 153d 
1.2.9.13.2 Gestión de stakelholders X 153d 
1.2.11.1.1 Transferencia del producto, servicios o resultado final 8 14 10 10 10d 
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WBS Name TO TP TMP PERT Duración 
1.2.11.1.2 
Actualizaciones a los activos de los procesos de la 
organización 8 14 10 10 10d 
1.2.11.2.1 Adquisiciones cerradas 8 14 10 10 10d 
1.2.11.2.2 
Actualizaciones a los activos de los procesos de la 
organización 8 14 10 10 10d 
1.2.11.3.1 Trazabilidad de la financiación 8 14 10 10 10d 
1.2.11.3.2 Lecciones aprendidas 8 14 10 10 10d 
1.2.11.4.1 Reclamación resuelta 8 14 10 10 10d 
1.2.11.4.2 Contrato cerrado 8 14 10 10 10d 
1.2.11.4.3 Liquidación del contrato 8 14 10 10 10d 
1.3.1 Estructura organizacional 15 18 14 15 15d 
1.3.2 Mapa estratégico 15 18 14 15 15d 
1.3.3 Cadena de valor 15 18 14 15 15d 
1.3.4 Requisitos Legales 15 18 14 15 15d 
1.3.5 Plan estratégico 8 16 17 15 15d 
1.3.6 Plan administrativo 8 16 17 15 15d 
1.3.7 Plan de mercadeo 15 18 14 15 15d 
1.3.8 Plan operativo 8 16 17 15 15d 
1.3.9 Evaluación de factibilidad 15 18 14 15 15d 
1.4.1.1.1 Estudios geológicos y geotécnicos 7 9 6 7 7d 
1.4.1.1.2 Estudios topográficos 4 6 4 4 4d 
1.4.1.1.3 Estudios sociales 7 9 6 7 7d 
1.4.1.1.4 Estudio tecnológico 7 9 6 7 7d 
1.4.1.1.5 Estudio ambiental y sanitario 7 9 6 7 7d 
1.4.1.2.1 Diseño Arquitectónico 6 7 4 5 5d 
1.4.1.2.2 Cálculo Estructural 4 6 4 4 4d 
1.4.1.3.1 Aprobación 1 3 2 2 2dt 
1.4.2.1.1 Estudio ambiental y sanitario 6 7 4 5 5d 
1.4.2.1.2 Estudios sociales 6 7 4 5 5d 
1.4.2.2.1 Adecuación de instalaciones 8 14 10 10 10d 
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WBS Name TO TP TMP PERT Duración 
1.4.3.1 Subcontrato de estudio legal  4 6 4 4 4d 
1.5.1.1 Recursos locativos, administrativos y consumibles 
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X 153d 
1.5.1.2 
Recurso humano para el desarrollo de la construcción y 
adecuación 
X 113d 
1.5.2.1.1.1 Excavación en material común 8 14 10 10 10d 
1.5.2.1.2.1 Suministro y colocación concreto de 4.000 psi 12 14 12 12 12d 
1.5.2.1.2.2 Suministro, Figuración y colocación acero de refuerzo 12 14 12 12 12d 
1.5.2.2.1.1 Suministro y colocación de concreto 3.500 psi 14 16 11 12 12d 
1.5.2.2.1.2 Suministro, Figuración y colocación acero de refuerzo 14 16 11 12 12d 
1.5.2.2.2.1 
Celosía TubularASTM-4500 Grado C, Incluye: Correas, 
Cortavientos, Tensores, Columnas, Vigas de amarre, 
Anclajes, Tornillería, Pintura y Platinería. Contempla 
también: Fabricación, Suministro y Montaje 8 14 10 10 10d 
1.5.2.2.3.1 
Suministro y colocación de teja termoacustica, incluye 
accesorios. 8 14 10 10 10d 
1.5.2.2.3.2 Suministro y colocación de bajante aguas lluvias pvc 4" 1 3 2 2 2d 
1.5.2.2.3.3 
Suministro y colocación de Canal en Lámina Galvanizada 
Cal.22 DS=90. 1 3 2 2 2d 
1.5.2.2.4.1 
Suministro y colocación de piso en cerámica, incluye 
accesorios y remates 6 8 6 6 6d 
1.5.2.2.5.1 
Obra de mamposteria y levante. Incluye materiales y mano 
de obra. 8 14 10 10 10d 
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WBS Name TO TP TMP PERT Duración 
1.5.2.2.6.1 
Superficie de acabados (pañete), incluye suministro y mano 
de obra. 9 10 7 8 8d 
1.5.2.2.6.2 Suministro e instalación de enchapes y azulejos 6 7 4 5 5d 
1.5.2.2.6.3 
Suministro e instalación de estuco y pintura (vinilo tres 
manos) 8 14 10 10 10d 
1.5.2.2.6.4 
Suministro e instalación de cielo raso en dry wall de 1/2 con 
estructura en lámina galvanizada 8 14 10 10 10d 
1.5.2.2.7.1 
Subcontrato a todo costo de Suministro y mano de obra de 
instalaciones sanitarias y pluviales 10 10 7 8 8d 
1.5.2.2.8.1 
Subcontrato a todo costo de Suministro y mano de obra de 
instalaciones eléctricas 10 10 7 8 8d 
1.5.2.2.9.1 
Subcontrato a todo costo de obras de carpintería, incluye 
materialessuministro y mano de obra 10 10 7 8 8d 
1.5.2.3.1 
Suministro de accesorios operativos (cuchillos, ganchos, 
bandejas, chairas, dotación seguridad industrial) 1 2 1 1 1d 
1.5.2.3.2 
Suministro e instalación de Neveras exibidoras (incluye 
materiales, accesorios y mano de obra)  1 2 1 1 1d 
1.5.2.3.3 
Subcontrato de suministro e instalación de muebles y 
enseres (escritorios, sillas, computadores, impresora 
,archivador , mesa rectangular, cafetera, mininevera, horno 
microhondas) 1 2 2 2 1d 
1.5.2.3.4 
Suministro y colocación de juego de sanitario con 
lavamanos y accesorios 1 3 2 2 2d 
1.5.2.3.5 
Cuarto frio, laminada galvanizado calibre 28, aislamiento en 
polibretano, dos compresores de 3HP, motores trifásicos 
montaje 220 voltios. Incluye suministro, montaje, accesorios 
y mano de obra  15 18 14 15 15d 
1.5.4.1.1.1 Demolición y obras preliminares, contrato global 3 5 3 3 3d 
1.5.4.1.2.1 Obra de mamposteria y levante. Incluye materiales y mano 7 11 8 8 8d 
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WBS Name TO TP TMP PERT Duración 
de obra. 
1.5.4.1.3.1 
Suministro y colocación de piso en cerámica, incluye 
accesorios y remates 7 11 8 8 8d 
1.5.4.1.4.1 Suministro y colocación de enchapes y azulejos 6 7 4 5 5d 
1.5.4.1.4.2 
Suministro e instalación de estuco y pintura (vinilo tres 
manos) 7 8 5 6 6d 
1.5.4.1.4.3 
Suministro e instalación de cielo raso en dry wall de 1/2 con 
estructura en lámina galvanizada 7 11 8 8 8d 
1.5.4.1.4.4 Superficie de acabados (pañete), incluye suministro 
7 8 5 6 6d 
1.5.4.2.1.1 
Suministro y colocación de juego de sanitario con 
lavamanos y accesorios 1 3 2 2 2d 
1.5.4.2.2.1 
Cuarto frio dde 3x 3 x 2,2,Laminada galvanizado calibre 28, 
aislamiento en polibretano, dos compresores de 3HP, 
motores trifásicos montaje 220 voltios. Incluye suministro, 
accesorios e instalación 8 14 10 10 10d 
1.5.4.2.3.1 
Suministro e instalación de Neveras exibidoras (incluye 
materiales, accesorios y mano de obra)  1 3 2 2 2d 
1.5.4.2.4.1 
Subcontrato de suministro e instalación de muebles y 
enseres (escritorios, sillas, computadores, 
impresoras,archivadores, horno microhondas)  1 3 2 2 2d 
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ANEXO FF Cronograma del proyecto 
 
 
 
Veáse completo archivo de Microsoft Project ® 
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ANEXO GG Plan de gestión de costos 
PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 
Título del proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a 
puntos de venta de una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá. 
Fecha de preparación: 
Nivel de precisión Unidades de medida Umbrales de control 
 Los costos serán estimados en 
decimas de millón. 
Pesos colombianos. El presupuesto no puede exceder 
el + o – el 20%. 
Reglas para la medición del desempeño 
En los puntos en los que se realizará la medición de las cuentas de control será cuando se haya ejecutado el 
50% del costo de la actividad. De acuerdo con lo anterior la técnica establecida es la técnica estabelcida 
para medir el desempeño del costo es la de porcentaje completado. 
La formula para establecer el valor ganado son las siguientes:  
CPI = EV/AC (Índice de desempeño de costos) 
CV = Variación del costo 
AC = Costo actual 
PV = Valor planeado 
EV = Valor ganado 
Reporte de costos 
Para el reporte de costos, se realizarán reuniones catorcenales con el fin de monitorear y controlar los 
costos del proyecto, con herramientas se tendrán la curva S y una matriz en excel con la relación de costos 
vs alcance. Los informes consignados serán cargados al drive constituido en el plan de comunicaciones 
para su consulta. 
Gestión de procesos 
Estimación de costos Para la estimación de los costos se estableció inicialmente una estructura de 
desagregación del trabajo – EDT, la cual permitió establecer los paquetes de 
trabajo padre hasta sus actividades a desarrollar.  
Desarrollo del 
presupuesto 
Para el desarrollo del presupuesto se partió de los paquetes establecidos en la 
estructura de desagregación del trabajo – EDT, en este caso, gerencia de 
proyecto, caso de negocio, estudios y diseño y construcción., luego se asignaron 
duraciones para así poder asignar los costos estimados a cada uno de los 
paquetes de trabajo.  
Desarrollo del 
presupuesto, 
Actualización, 
monitoreo y control. 
Para el monitoreo y control del presupuesto se miden mediante el índice de 
desempeño de CPI – Índices de desempeño de costos, la cual se realiza de la 
siguiente forma: 
Valor ganado (EV)/Costos real del trabajo AC=CPI 
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ANEXO HH Plan de gestión de calidad 
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Título del Proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a 
puntos de venta de una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá 
Fecha de elaboración:  
Roles y responsabilidades de calidad: Rol Responsabilidades 
Sponsor 
Gerente de proyecto 
Coordinador de calidad y/o profesional en gerencia 
de proyectos junior.  
Autorizar las solicitudes para exenciones de los 
requisitos del sistema de gestión de la calidad del 
contratista. 
Revisar los resultados de las auditorias 
desarrolladas en ejecución del proyecto. 
Velar por la calidad de la documentación y 
seguridad de los trabajadores. 
Enfoque de planificación de la calidad 
La planificación de la calidad está enfocada a regirse por las especificaciones del cliente, las normas y 
técnicas legales y reglamentarias de la industria, además de los requisitos del sistema de gestión de calidad 
que apliquen; para esto se deben tener en cuenta los siguientes documentos que garantizarán la calidad del 
producto final: 
Licencias Ambientales. 
Decreto 1753 de 1994. 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. 
Decreto 190 de 2004. 
Manual de trámite de solicitud de licencias de construcción de la Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá 
– 2009. 
Especificaciones y normas de ensayos generales de construcción del INVÍAS - 2012. 
Ley 80 de 1.993, estatuto general de contratación. 
Normas NTC 2289, normatividad para barras corrugadas y lisas de acero.  
Norma -NRS 10:2010 
Sistemas de Gestión de la Calidad, directrices para los planes de la calidad – NTC - 10005 de 2005. 
Enfoque de aseguramiento de la calidad 
Para el aseguramiento de la calidad del proyecto se debe garantizar el cumplimiento de las normas 
establecidas durante la planificación por medio de auditorías las cuales permiten determinar si se están 
utilizando las normas de calidad y especificaciones apropiadas, para este caso la norma que rige el 
aseguramiento de la calidad es la ISO 21500. 
Enfoque de control de calidad 
Durante el enfoque de control de calidad del proyecto se hará el monitoreo y seguimiento a las actividades 
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de planeación, el cual permitirá evaluar el desempeño y poder realizar los cambios necesarios para la 
mejora continua del proceso. Este seguimiento se llevará a cabo durante toda la ejecución del proyecto para 
garantizar que se cumplan los estándares dados en cada una de las normas y especificaciones tanto técnicas 
como legales.  
Las normas técnicas que aplican para el proyecto son:  
Especificaciones y normas de ensayos generales de construcción del INVÍAS - 2012. 
Ley 80 de 1.993, estatuto general de contratación. 
Normas NTC 2289, normatividad para barras corrugadas y lisas de acero.  
Norma -NRS 10:2010, sismo resistencia. 
Las normas legales que aplican para el proyecto son: 
Licencias Ambientales. 
Decreto 1753 de 1994. 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. 
Decreto 190 de 2004. 
Manual de trámite de solicitud de licencias de construcción de la Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá 
– 2009. 
Sistemas de Gestión de la Calidad, directrices para los planes de la calidad – NTC - 10005 de 2005. 
Enfoque de mejora de calidad 
Para el mejoramiento de la calidad del proyecto, se establece el siguiente procedimiento: 
Identificar el proceso. 
Realizar auditoria al proceso. 
Realizar el seguimiento al proceso. 
 Verificar los resultados de la auditoria y seguimiento del proceso. 
En caso de detectarse fallas en el proceso, establecer un plan de acción, de lo contrario continuar con el 
seguimiento del proceso. 
Implementar el plan de acción al proceso. 
Realizar el seguimiento a los resultados del plan de acción del proceso. 
Verificar que el plan de acción aplicado, haya sido efectivo a la mejora del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Comercializadora carne de búfalo 205 
ANEXO II Métrica de calidad 
MÉTRICA DE CALIDAD 
Título del Proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a 
puntos de venta de una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá. 
Fecha de elaboración: 
 
ID Requerimientos Métrica 
1.5.2 Centro de acopio y distribución 
Plano de distribución en planta que debe contar con unas áreas 
específicas para el centro de acopio y distribución. Además de las normas 
técnicas aplicables a la construcción del centro de acopio, las cuales son: 
 Especificaciones y normas de ensayos generales de construcción del 
INVÍAS - 2012. 
 Ley 80 de 1.993, estatuto general de contratación. 
 Normas NTC 2289, normatividad para barras corrugadas y lisas de 
acero.  
 Norma -NRS 10:2010, sismo resistencia. 
 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
1.5.4 Puntos de venta 
Plano de distribución en planta que debe contar con unas áreas 
específicas de los centros de acopio y distribución. Además de las 
normas técnicas aplicables a las adecuaciones de los puntos de venta, las 
cuales son: 
 Especificaciones y normas de ensayos generales de construcción del 
INVÍAS - 2012. 
 Ley 80 de 1.993, estatuto general de contratación. 
 Normas NTC 2289, normatividad para barras corrugadas y lisas de 
acero.  
 Norma -NRS 10:2010, sismo resistencia. 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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ANEXO JJ Plan de mejora de procesos 
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 
Título del Proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a 
puntos de venta de una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá 
Fecha de preparación: 
Descripción del proceso 
Planificar la gestión del riesgo: En el desarrollo de este proceso se definió como se realizarán las 
actividades de la gestión de riesgo de este proyecto asegurando que le nivel, el tipo y la visibilidad de esta 
gestión concuerdan con los riesgos como con la planeación estratégica de la organización. 
En este plan se tuvieron en cuenta los riesgos asociados a la gerencia de proyectos en el análisis de los 
riesgos, los cuales son:  
1. No disponer del profesional con el perfil requerido. 
2. Disponer de un profesional excepcional que gerencia óptimamente el proyecto. 
3. No disponer de la cantidad de tiempo requerido en el desarrollo del proyecto por parte del gerente del 
mismo. 
4. Sobrecostos del 20% del presupuesto establecido. 
5. El sponsor no cuenta con las reservas de gestión requeridas.     
Límites del proceso 
Punto de inicio del proceso 
Establecer supuestos. 
Clasificación de long list. 
Análisis cualitativo. 
Clasificación de short list. 
Clasificación de wath list. 
Análisis cuantitativo. 
Final del proceso 
Plan de respuesta al riesgo. 
Reserva de contingencia. 
 
Entradas  
Plan para la dirección del proyecto. 
Acta de constitución del proyecto. 
Registro de interesados. 
Factores ambientales de la empresa. 
Activos de los procesos de la organización 
Salidas 
Plan de gestión de riesgos 
Interesados 
Dueño del proceso: Gerente de proyecto. 
  
Comercializadora carne de búfalo 208 
Otras partes interesados 
Coordinador de calidad y/o profesional en gerencia de proyecto junior. 
Métricas del proceso 
Métrica Límite de control 
Banco de hojas de vida. Contar con una reserva de al menos cinco (5) hojas 
de vida. 
Banco de hojas de vida. Contar con una reserva de al menos cinco (5) hojas 
de vida. 
3. Entregables generados por cada sueldo pagado.  3. Contratación de obra labor, medible por 
entregables.  
4. No superar los costos del presupuesto en un 
máximo del 20% 
4. Al llevar un sobrecosto cercano al 15%, generar 
una alerta de control. 
5. Por medio de los informes de seguimiento al 
presupuesto del proyecto. 
5. Al llevar ejecutada la reserva de contingencia en 
un 75%, generar una alerta de control. 
Metas de mejora 
Las metas están establecidas en el cmplimiento de los planes de gestión establecidps para el proyecto. 
Enfoque de mejora de proceso 
Para el mejoramiento de un proceso se debe dar inicio a la ejecución del proyecto y poder poner en practica 
los planes de gestión establecidos para determinar si existen fallas en la ejecución de los mismo. 
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ANEXO KK Plan de gestión de recursos humanos 
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Título del proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a puntos de venta de una 
comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá 
Fecha de preparación: 
Roles, responsabilidades y autoridad 
Rol Responsabilidad Autoridad Calificación Requerimientos 
Sponsor 
Gerente de proyecto 
 
Coordinador de 
calidad y/o 
profesional en 
gerencia de 
proyectos.  
 
Director de obra 
 
Ing. Residente 
 
Arquitecto 
 
Ing. Mecatrónica 
 
Topógrafo 
 
Autorizar el presupuesto para el 
desarrollo del proyecto. 
 
Inicia, planea, ejecuta, controla y 
monitorea y cierra el proyecto. 
 
Velar con la calidad de la 
documentación y seguridad de los 
trabajadores. 
 
Supervisar el trabajo de los 
profesionales a su cargo. 
 
Supervisar cada una de las 
actividades de construcción en lo 
referente a la obra civil y su 
cumplimiento de la triple 
restricción. 
 
Aprobador 
 
Responsable 
Aprobador 
Consultado  
Informado 
 
Consultado 
Aprueba 
Informado 
 
Responsable  
Informado 
 
Responsable 
Informado 
 
Responsable, 
informado.  
Gerente de proyecto: 
Certificación PMP y 
certificación de Excel 
avanzado. 
 
Coordinador de calidad 
y/o Profesional en 
gerencia de proyectos: 
Formación en Gestión de 
proyectos, formación en 
el funcionamiento de un 
sistema de gestión de 
calidad y estudios en 
sistemas de gestión de 
calidad. 
 
Director de obra: N.A. 
 
Ing. Residente: 
2. Gerente de proyecto: Ingeniero Civil con 
especialización en Gerencia de Proyectos. 
10 años de experiencia en construcción y 
tres años en PMI. 
 
Coordinador de calidad y/o Profesional en 
gerencia de proyectos: Ingeniero Civil, 
Arquitecto, Ingeniero Industrial, 
Administrador. Cinco (5) Años de 
experiencia general y dos (2) Año de 
experiencia específica. 
 
Director de obra: Ingeniero Civil con 
especialización en estructuras. 5 Años de 
experiencia general. 5 Años de Experiencia 
acumulada en ejecución de obras civiles. 
 
Ing. Residente: Ingeniero civil. 5 años de 
experiencia general como Ingeniero Civil.3 
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Rol Responsabilidad Autoridad Calificación Requerimientos 
Especialista social 
 
Especialista 
geotécnico 
 
Especialista 
Geológico 
 
Especialista 
ambiental 
 
 
 
 
Supervisar cada una de las 
actividades de construcción en los 
aspectos arquitectónicos y su 
cumplimiento de la triple 
restricción. 
 
Direccionar en la escogencia de 
maquinaria especializada para cada 
una de las etapas del proyecto. 
 
Responde por los trabajos de 
topografías en lo concerniente al 
trabajo de levantamiento, 
nivelación y replanteo topográfico 
de las obras a fin de facilitar 
información al ingeniero residente 
y arquitecto. 
 
Garantizar la confiabilidad del 
estudio respectivo y su aplicación 
al proyecto. 
 
Garantizar la confiabilidad del 
estudio respectivo y su aplicación 
al proyecto. 
 
 
Responsable, 
informado.  
 
Responsable, 
informado.  
 
Responsable, 
informado.  
 
Responsable, 
informado.  
 
Responsable, 
informado.  
 
 
Formación en Supervisión 
y control de obras. 
 
 
 
 
años de experiencia en ejecución de obras 
civiles verticales. 
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Rol Responsabilidad Autoridad Calificación Requerimientos 
Garantizar la confiabilidad del 
estudio respectivo y su aplicación 
al proyecto. 
Garantizar la confiabilidad del 
estudio respectivo y su aplicación 
al proyecto. 
(*) Es importante resaltar que los especialistas de cada estudio son subcontratados, pero son parte fundamental de los roles del proyecto por esto son incluidos. 
Estructura organizacional del proyecto 
Sponsor
Gerente de proyecto
Coordinador de calidad y/o 
profesional junior en gerencia 
de proyectos
Ingeniero 
arquitecto
Director de 
obra
Ingeniero 
mecatrónico 
Especialista 
social
Especialista 
social
Especialista 
geotécnico
Especialista 
geológico
Especialista 
ambiental
Topógrafo
Ingeniero 
residente
Maestro de 
obra
Topógrafo
Oficiales Ayudantes
 
(*) Es importante resaltar que los especialistas de cada estudio, maestro de obra y ayudantes son subcontratados, pero son parte fundamental de los roles del 
proyecto por esto son incluidos. 
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Adquisición del personal Liberación del personal 
Gerente de proyecto 
Coordinador de calidad y/o Profesional en gerencia 
de proyectos.  
Director de obra 
Ing. Residente 
Arquitecto 
Ing. Mecatrónica 
Topógrafo 
Especialista social 
Especialista geotécnico 
Especialista Geológico 
Especialista ambiental 
Al finalizar el proyecto. 
Al finalizar el proyecto. 
Al finalizar el proyecto. 
Al finalizar el proyecto. 
Al finalizar el proyecto. 
Al finalizar el proyecto. 
Al finalizar el proyecto. 
Al finalizar el proyecto. 
Al terminar la etapa de estudios del proyecto.  
Al terminar la etapa de estudios del proyecto.  
Al terminar la etapa de estudios del proyecto. 
Calendario de recursos 
Para el calendario de recursos se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
Fecha de inicio: 30 de mayo de 2016. 
Horas laborables: ocho (8) horas diarias. 
Días laborales: lunes a sábado (festivos son días laborables). 
Véase archivo MS Project. 
Requerimientos de entrenamiento 
Debido al corto periodo de ejecución del proyecto, la forma de capacitación será por medio de 
COACHING, lo cual Fortalecer las competencias del personal contratado, a través de metodologías de 
sensibilización, formulación de equipos de trabajo, educación para el trabajo y el desarrollo humano, en 
temas específicos del conocimiento y planes individuales de mejoramiento, este método brinda la 
posibilidad de impulsar su potencial al máximo y destacar las habilidades personales, ayudando a la mejora 
de su desempeño dentro de la labor especifica. 
econocimientos y recompensas 
Al existir la necesidad de laboral los festivos, se tendrá en cuenta para compensar con días hábiles.  
El gerente de proyecto tendrá en cuenta la buena actitud dentro de la realización de sus actividades para 
futuros proyectos.  
Si ejecuta el proyecto en un tiempo menor al programado se bonificará por la eficiencia de los contratistas. 
Regulación y estándar del equipo 
Para la contratación del personal se tienen en cuenta la Ley 100, la reglamentación establecido en el código 
sustantivo del trabajo, el tipo de contrato es por obra labor (Gerente de proyecto, coordinador de calidad 
y/o gerente de proyecto junior). 
Pautas para la seguridad del equipo 
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Las pautas a tener en cuenta para la seguridad de los trabajadores que serán registradas en los formatos 
correspondientes:  
Registros de entrega de elementos de protección personal – EPP. 
Registro de permiso de trabajo en excavaciones. 
Registro de permiso de trabajo en altura.  
Registro de evidencias de capacitaciones.  
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ANEXO LL Plan de gestión de las comunicaciones 
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
Título del Proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a 
puntos de ventas para una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá. 
Fecha de preparación:  
Interesado Información Método 
Tiempo o 
frecuencia 
Remitente 
Gerente de proyecto Gerencia de 
proyectos 
Caso de negocio 
Estudios y diseños 
Construcción 
Drive constituido 
para 
almacenamiento de 
los informes de cada 
entregable. 
Una vez al 
finalizar cada 
etapa. 
Ingeniero civil 
Arquitecto 
Coordinador de 
calidad y/o 
profesional en 
gerencia de 
proyectos junior. 
Sponsor Gerencia de 
proyectos 
Caso de negocio 
Estudios y diseños 
Construcción 
Drive constituido 
para 
almacenamiento de 
los informes de cada 
entregable. 
Una vez al 
finalizar cada 
etapa. 
Gerente de 
proyecto. 
Coordinador de calidad y/o 
profesional en gerencia de 
proyectos junior. 
Gerencia de 
proyectos 
Caso de negocio 
Estudios y diseños 
Construcción 
Drive constituido 
para 
almacenamiento de 
los informes de cada 
entregable. 
Una vez al 
finalizar cada 
etapa. 
Ingeniero civil 
Arquitecto 
 
Ingeniero civil 
Arquitecto 
Topógrafo 
 
 
Estudios, diseños y 
construcción. 
Drive constituido 
para 
almacenamiento de 
los informes de cada 
entregable. 
Una vez al 
finalizar cada 
etapa. 
Ing. Mecatrónica 
Esp. Social 
Esp. ambiental 
 
Ing. Mecatrónica 
Esp. Social 
Esp. Geotécnico 
Esp. Geólogo 
Esp. ambiental 
Estudios y diseños. Drive constituido 
para 
almacenamiento de 
los informes de cada 
entregable. 
Una vez al 
finalizar cada 
etapa. 
N.A. 
Suposiciones Restricciones 
La documentación del Sistema será escrita en 
español. 
Disponibilidad de agenda de los interesados del proyecto. 
La comunicación será de forma personalizada con El resultado de los estudios determine la factibilidad del 
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el fin de salvaguardar las diferentes culturas de los 
interesados. 
diseño del proyecto. 
La comunicación será de forma personalizada para 
garantizar la fidelidad de la información 
transmitida. 
Disponibilidad y oportunidad del presupuesto para el inicio 
de cada etapa.  
Glosario de términos o acrónimos 
DRIVE: Sitio de almacenamiento web, destinado para compartir información con los interesados. 
Comunicación de tipo push: por el contrario, al sistema de comunicación anterior, éste método es el enviado a 
destinatarios específicos con información de cierto grado de importancia que se desea trasmitir, los cuales incluyen 
correos electrónicos para el caso del proyecto.”(PMI, 2013) 
Comunicación Interactiva: el sistema de comunicación de este tipo hace inferencia a un intercambio de 
información de forma multidireccional, en donde se incluyen las reuniones o llamadas telefónicas. 
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
Título del proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a 
puntos de ventas para una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá. 
No. Nombre del informe Medio 
Disposición final Tiempo de 
guardado CT CP A E 
1 Informe de estudios 
definitivos 
Digital X Papel   x   Hasta diez (10) 
años después de 
finalizado el 
proyecto. 
2           
3           
CT: Conservación total - CP: Conservación parcial - E: Eliminación - A: Almacenamiento 
Matriz de comunicaciones 
Nombre  Teléfono Dirección Correo 
Édgar Velasco (Sponsor) 301 555 5555 Calle 45 A No. 9-71 Édgar@gmail.com 
Aileen Genes (Gerente de 
Proyecto) 
3015915680 Calle santa fe – No. 22-
12 
Aileen@yahoo.com 
Carlos Quiceno (Coordinador de 
calidad y/o profesional en 
gerencia de proyectos junior) 
315 6789087 Barrio Martínez 
Martelo Calle 25-37 
Carlos@gmail.com 
Gloria Pedroza (Ingeniero civil) 318 2194506 Calle 59 37-83 Ap. 502 Gloria@yahoo.com 
Jairo Sierra (Arquitecto) 300 3628930 Ciudad Jardín Cra 25 
No. 1-23 
Jairo@yahoo.com 
Luz Rosero (Topógrafo) 321 4567890 Av. NQS No. 76-43 Rosero@yahoo.com 
Silvia Aguirre (Ing. 
Mecatrónica) 
318 9876543 Villa Alsacia Cra. 67 
No. 87-9 
Aguirre@gmail.com 
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Andrea Marín (Esp. Social) 312 3456543 Quinta paredes Marín@yahoo.com 
John García (Esp. Geotécnico) 350 9877896 La felicidad cra. 23 N. 
89-7 
García@gmail.com 
Gabriel Cadena (Esp. Geólogo) 321 4566547 Cedritos Calle 100 No. 
21-45 
Cadena@yahoo.com 
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ANEXO MM Plan de gestión del riesgo 
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
Título del Proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a 
puntos de venta de una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá. 
Fecha de preparación:  
Metodología  
La gestión del riesgo será desarrolla mediante el siguiente proceso: 
Identificación de supuestos, para establecer los riesgos que pueden ocurrir, estableciendo su causa y efecto 
sobre el proyecto. 
Clasificación de la long list: seleccionará tipo sea de oportunidad o amenaza. 
Análisis cualitativo: Permite identificar si el proyecto será viable a consideración de juicio de expertos. 
Clasificación de short list: clasifica los riesgos que serán evaluados de modo cuantitativo. 
Clasificación de watch list: se clasifican los riesgos que serán desplazados del análisis cuantitativo 
Análisis cuantitativo: se medirán los riesgos mediante probabilidades e impacto a los cuales se les 
realizarán seguimientos para evitar, transferir, aceptar o mitigar su materialización aplicando así mismo a 
estos el plan de respuestas a riesgos. 
 La herramienta a fundamental para la aplicación de este análisis será Excel. 
Roles y responsabilidades 
Gerente de proyecto:la responsabilidad principal de este rol, es elaborar el registro de los riesgos 
aplicables a todas las fases del proyecto, lo cual permitirá prevenir los riesgos que se puedan materializar o 
en su defecto establecer el plan de respuesta de los mismos, con esto deberá tomar decisiones acertadas 
para la solución y dar continuidad a los procesos. 
Coordinador de calidad y gerente de proyectos junior: apoyar al gerente de proyecto en mantener el 
registro de riesgos y reuniones periódicas de gestión de riesgos. Además de gestionar los recursos 
asignados a la gestión del riesgo. 
Especialistas y otros miembros del equipo de trabajo: aunque estos son subcontratados, para participar 
en el proyecto deben tener un compromiso en referencia a la gestión del riesgo el cual queda plasmado en 
soportar las tareas de identificación, evaluación y definición de las acciones a realizar aportando 
información y juicio de expertos relacionados con cada una de sus especialidades. 
Categoría de los riesgos 
La categoría de los riesgos está asociada a la estructura de desagregación de los riesgos para esto Veáse 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
Costo de la gestión de los riesgos 
El costo de la gestión está contenido en la sumatoria del sueldo del gerente de proyecto y del coordinador 
de calidad y gerente de proyecto junior que corresponden a $45.660.000, los cuales tienen una dedicación, 
para esta gestión, proporcional de los 153 días de duración del proyecto. 
Protocolos de contingencia 
El protocolo establecido para los riesgos, se determinó bajo el análisis cuantitativo aplicable, el cual 
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estableció una reserva de contingencia por un valor de $20.700.000 que equivalen al 2.21% al valor total 
del proyecto. Para hacer uso de esta reserva, se deben evaluar los riesgos materializados siempre y cuando 
se encuentren contemplados en los riesgos iniciales, de ser lo contrario el Sponsor deberá disponer de la 
reserva de administración. 
Frecuencia y tiempo 
Se realizarán auditorias mensualmente para el seguimiento a los riesgos y poder prevenir con anticipación 
su materialización o en su defecto implementar el plan de respuesta a los riesgos. 
Tolerancia al riesgo de los involucrados 
El sponsor es el único con autoridad de establecer los límites para la tolerancia a los riesgos, tal como se 
evidencia en el Project Charter ® , VéaseProject Charter®,  
 Para este caso el umbral establecido para costos y tiempo es el siguiente: 
No exceder el plazo en más del 30% en cuanto a cronograma. 
No exceder el presupuesto en +/- el 20% en cuanto a costos. 
Seguimiento y auditoria a los riesgos 
Con respecto al riesgo “Multas por incumplimiento en hitos totales y parciales”, se realiza el seguimiento 
directo, teniendo en cuenta todas las actividades que se precedan una tras otras, debido a que el retraso de 
una sola actividad, me representa un alto riesgo que impacta al tiempo y costo del proyecto, siendo así en 
las reuniones mensuales de seguimiento se revisa el cumplimiento de las actividades con respecto al 
cronograma establecido. 
Definición de probabilidad 
Para la probabilidad de ocurrencia de los riesgos se acoge la siguiente tabla: 
Tabla 50 Probabilidad de ocurrencia 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
Casi cierto Probabilidad de ocurrencia 90% 
Altamente probable Probabilidad de ocurrencia 70% 
Probable Probabilidad de ocurrencia 50% 
Poco probable Probabilidad de ocurrencia 30% 
Muy improbable Probabilidad de ocurrencia 10% 
 
Matriz de probabilidad e impacto 
En cuanto a la probabilidad e impacto de los riesgos alineados a la triple restricción se consideró la 
evaluación establecida en la siguiente tabla:  
Tabla 51 Evaluación de impacto de un riesgo en los objetivos principales del proyecto 
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Para la posible materialización de los riesgos se consideró la siguiente clasificación, la cual permite 
establecer el impacto sobre los objetivos ya contemplados en la triple restricción. 
Tabla 52 Tolerancia al riesgo 
 
La unidad de medida establecida para la probabilidad y los impactos se mide en porcentaje (%), pero se 
representa en porcentaje absoluto % x 100. 
 Deben Moverse a Análisis Cuantitativo y al Plan de Respuesta a Riesgos 
 Deben Moverse al Plan de Respuesta a Riesgos. Únicamente los Riesgos con un Score 
superior a 0.18 pasan a Análisis Cuantitativo.  
 Documentar en Non-Top Risk. Monitoreados en Control. 
Project Risk 
Score 
Se acepta para ejecución todo proyecto que no supere el valor de 0.25. Si se supera y es 
menor que 0.30, trabajar en el Plan de Respuesta a Riesgos para valorar los costos 
adicionales y beneficios. Mayor que 0.30, descartar el proyecto. 
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ANEXO NN Ficha técnica de riesgo No. 1 
HOJA DE DATOS DE RIESGO 
Título del proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a 
puntos de venta de una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá. 
Fecha de preparación:  
ID de riesgo Descripción del riesgo: Multas por incumplimiento en hitos totales y parciales. 
Estado Causa del riesgo: La no entrega oportuna de los hitos e informe preliminares. 
 
 
Probabilidad 
 
 
 
Impacto 
 
 
Puntuación 
 
Responsables 
 
Alcance Calidad Tiempo Costos 
0,7 0.05 N.A. 0,4 0,4 0,20 Gerente de proyecto. 
Probabilidad 
de revisado 
Impacto revisado Puntuación 
revisada 
Responsable Acciones 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
0,50 0.05 N.A. 0,4 0,4 0,20 
Gerente de 
proyecto. 
Seguimiento a las 
actividades que se 
van ejecutando 
para verificar el 
cumplimiento de 
estas y evitar las 
multas.  
Riesgos secundarios: No aplica. 
Riesgos residuales: No aplica. 
Plan de contingencia: se realiza el seguimiento directo, 
teniendo en cuenta todas las actividades que se precedan una 
tras otras, debido a que el retraso de una sola actividad, me 
representa un alto riesgo que impacta al tiempo y costo del 
proyecto, siendo así en las reuniones mensuales de 
seguimiento se revisa el cumplimiento de las actividades con 
respecto al cronograma establecido. 
Fondos de contingencia: $21.000.000 
Tiempos de contingencia: 7 días 
Planes de reserva: No aplica. 
Comentarios: Teniendo en cuenta que esta es una amenaza los fondos de contingencia son positivos. 
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ANEXO OO Ficha técnica del riesgo No. 2 
ID de riesgo Descripción del riesgo: Nueva reglamentación ambiental requerida. 
Estado Causa del riesgo: Cambio en la normatividad ambiental vigente. 
 
 
Probabilidad 
 
 
 
Impacto 
 
 
Puntuación 
 
Responsables 
 
Alcance Calidad Tiempo Costos 
0,7 0,05 N.A. 0,4 0,4 0,20 Gerente de proyecto. 
Probabilidad 
de revisado 
Impacto revisado Puntuación 
revisada 
Responsable Acciones 
Alcance Calidad Tiempo Costo 
0,30 0,05 N.A. 0,4 0,4 -0,20 
Gerente de 
proyecto. 
Seguimiento a la 
normatividad 
vigente para 
detectar a tiempo 
los cambios 
posibles. 
Riesgos secundarios: No aplica. 
Riesgos residuales: No aplica. 
Plan de contingencia: Aun cuando este riesgo se tiene como 
una oportunidad podría eventualmente convertirse en una 
amenaza, por tanto, se realiza el seguimiento a la 
normatividad vigente y a los cambios programados con el fin 
de implementar el plan de choque respectivo. 
Fondos de contingencia: -$300.000 
Tiempos de contingencia: 10 días 
Planes de reserva: No aplica. 
Comentarios: Teniendo en cuenta que esta es una oportunidad los fondos de contingencia son negativos. 
Plan de contingencia: se realiza el seguimiento directo, teniendo en cuenta todas las actividades que se precedan 
una tras otras, debido a que el retraso de una sola actividad, me representa un alto riesgo que impacta al tiempo y 
costo del proyecto, siendo así en las reuniones mensuales de seguimiento se revisa el cumplimiento de las 
actividades con respecto al cronograma establecido. 
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ANEXO PP Plan de gestión de adquisiciones 
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
Título del Proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a 
puntos de venta de una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá 
Fecha de preparación:  
Autoridad y limitaciones de las decisiones del gerente de proyecto en las adquisiciones 
El gerente de proyecto tiene autonomía para manejar la variación sobre el presupuesto hasta el 20% del 
presupuesto general, a partir de dicho monto se convoca sponsor. 
En materia de contratación el gerente de proyecto tiene autonomía de realizar subcontratos hasta una 
cuantía de $20.000.000, en adelante serán aprobados por el sponsor. 
Teniendo en cuenta que el gerente de proyecto es ingeniero civil tiene la autoridad de escoger los 
materiales con las mejores especificaciones técnicas. 
Roles y responsabilidad 
Gerente de proyecto Departamento de adquisiciones 
Garantizar el pago a los contratistas. 
Velar por una buena relación y comunicación con 
los proveedores. 
Construir un banco de proveedores con los oferentes 
cotizados. 
Realizar seguimiento al reporte de desempeño de los 
proveedores. 
Documentos de adquisición estándar 
Los documentos requeridos para la adquisición de suministros son:  
Formato de solicitud de compra: Este formato esta predeterminado por el sistema de gestión de la entidad, 
el cual es diligenciado por el rol que requiera algún suministro de material y pueda ser estudiado para su 
viabilidad.  
Solicitud de información – RFI: describe una breve introducción del proyecto, el objetivo y alcance del 
mismo. Para entrar en detalle se hace referencia a la información general acerca de la empresa solicitante. 
Luego se procede con la información solicitada al proveedor, es decir, su experiencia en el mercado. Se 
relacionan las especificaciones técnicas requeridas del producto y/o servicios solicitantes, las condiciones 
contractuales y la información de la persona encargada de dar respuesta a la solicitud. 
Solicitud de cotización – RFQ: describe la solicitud de cotización para los proveedores seleccionados. 
Solicitud de propuesta – RFP: describe la solicitud de propuesta a los proveedores, conteniendo la 
información dada en el RFI, pero más estructurada.  
Formato de orden de compra: Este formato esta predeterminado por el sistema de gestión de la entidad, 
el cual es diligenciado por el área de adquisiciones, haciendo referencia al producto o servicio adquirido. 
Tipo de contrato 
Precio fijo cerrado (FFP): este tipo de contrato se utilizará en las adquisiciones del proyecto teniendo en 
cuenta que el precio de los productos o servicios se fijan al comienzo y no está sujeto a cambios. En el caso 
de los subcontratos que incluyan adquisición de cemento y acero, se harán pagos parciales a medida que se 
vayan haciendo las entregas de acuerdo a la ejecución de la obra, con el fin de mantener precios fijos. 
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Pólizas y seguros 
Por cada uno de los contratos y suministros se deben realizar las siguientes pólizas por una garantía única 
otorgada por una compañía aseguradora aprobada por la superintendencia bancaria que ampara los 
siguientes riesgos: 
Subcontratos de obra: 
Cumplimiento equivalente al 10% del valor del contrato con vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) 
meses más a partir de la fecha de perfeccionamiento. 
 Estabilidad de obra equivalente al 50% del valor del contrato con una vigencia de cinco (5) años contados 
a partir de la fecha de entrega. 
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización del personal, equivalente al 20% del valor total de 
contrato con vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más contados a partir de la fecha de 
perfeccionamiento. 
Responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros por el valor de 200 SMMLV y con vigencia 
igual a la del plazo del contrato. 
Calidad de os materiales y elementos utilizados en la ejecución de la obra por una cuantía equivalente al 
10% del valor del contrato y con una vigencia igual a la del mismo más un año. 
Subcontratos de estudios y diseños 
Cumplimiento del 20% del valor del contrato vigente por el plazo de ejecución y seis meses más.  
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, equivalente al 10% del valor del 
contrato y la vigencia es por el plazo de ejecución y tres (3) años más. 
Calidad del servicio: el 30% del valor del contrato y una vigencia de tres (3) años a partir de la suscripción 
del acta de recibo final. 
Criterio de selección 
Peso Criterios 
>=90% (5) 
<90% - 70% (4) 
<70% - 50% (3) 
<50% - 20% (2) 
<20%-0% (1) 
Calidad: Cumplimiento de los estándares de calidad contenidos en el RFP, 
IFB. 
>=90%(5) 
<90% - 70% (4) 
<70% - 50% (3) 
<50% - 20% (2) 
<20%-0% (1) 
Experiencia: Proporcionar las referencias de clientes anteriores que 
certifiquen el nivel de cumplimiento de la entrega del producto o servicio. 
El mayor valor (5). 
El de menor valor (1). 
Costos: En igualdad de cumplimiento de los criterios anteriores, se escogerá 
el de menor valor. 
Supuestos y restricciones de adquisiciones 
Las restricciones establecidas van ligadas al alcance, tiempo y costo: 
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El alcance establecido para este proyecto, es el estudio, diseño y construcción de un centro de acopio y 
distribución y dos puntos de venta de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá; las adquisiciones deben ser 
estrictamente ligada a la necesidad de cada uno de los entregables, es decir, a los estudios, al diseño y a la 
construcción.  
El tiempo establecido para este proyecto es de 153 días calendario, y este no puede ser superado para no 
generar atrasos en el proyecto.  
El costo para las adquisiciones está presupuestado por $865.635.880, este no puede ser superado para no 
generar sobrecostos. 
Requerimientos de integración 
wbs Para los paquetes asociados a las adquisiciones del proyecto, véase el archivo 
Microsoft Project ®, en todos los numerales correspondientes a: caso de negocio, 
estudios y diseños y construcción, debido a que todos son subcontratados.  
Programación A cada uno de los subcontratistas se le exige la elaboración de la EDT alineada con 
la EDT del proyecto y correspondencia total de los ID con el fin de cumplir con el 
cronograma de obra y el flujo establecido de los recursos.  
Documentación Los subcontratos de cada uno de los recursos asociados a los paquetes o entregables 
de la WBS. 
Riesgo Entrega a destiempo del proveedor. 
Robos de mercancías. 
Informes de 
desempeño 
De acuerdo a las métricas de desempeño establecidas para los proveedores, se 
realiza un informe como resultado de los dominios evaluados. 
Métricas de desempeño 
Dominio Medición métrica 
Tiempos de 
entrega 
Tiempo de entrega establecido en el contrato Vs tiempo de entrega real 
 
Calidad del 
producto 
De acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en el contrato, se hace la 
verificación del cumplimiento de las mismas durante la entrega de los productos.  
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ANEXO QQ Plan de gestión de sostenibilidad 
Título del proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a 
puntos de venta de una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá 
Fecha de preparación: 
Análisis del entorno 
Ciclo de vida del producto 
Inicio 1. Caso de negocio
2. Gerencia de 
proyectos
3. Estudios y 
diseños
4. Construcción5. Entrega
6. Comercialización 
de carne de búfalo
7. Disposición final Fin
 
Identificación de entorno 
Caso de negocio: Universidad piloto de Colombia. 
Gerencia de proyectos: Bogotá (Corabastos, Avenida K80 entre calle 26 sur y 38 C sur). 
Estudios y diseño: Bogotá (Corabastos, Avenida K80 entre calle 26 sur y 38 C sur). 
Construcción: Bogotá (Corabastos, Avenida K80 entre calle 26 sur y 38 C sur). 
Entrega: Bogotá (Corabastos, Avenida K80 entre calle 26 sur y 38 C sur). 
Comercialización de carne de búfalo: Bogotá (Corabastos, Avenida K80 entre calle 26 sur y 38 C sur). 
Disposición final: N.A. 
Priorización del entorno final 
La priorización del entorno es en la ciudad de Bogotá en Corabastos, Avenida K80 entre calle 26 sur y 38 C 
sur. 
Identificación de factores del entorno por niveles 
General Directo 
Cambios en la normatividad ambiental, 
dólar/euro, restricciones técnicas, cambios en el 
plan de ordenamiento territorial – POT. 
Clima, uso del suelo, vías de acceso, orden público, sobre 
costos de materia prima, disponibilidad de materiales, 
disponibilidad de mano de obra calificada y proveedores. 
Conclusión análisis PESTLE 
Del estudio efectuado al proyecto estudio, diseño y construcción de un centro de ccopio y distribución y 
adecuaciones de puntos de ventas para una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá; desde 
el punto de vista ambiental y social por medio del Análisis PESTLE, concluimos que el desarrollo de un 
proyecto de este tipo en el sector de Corabastos calle Avenida K80 entre calle 26 sur y 38 C sur, es favorable 
ya que, aun cuando tenemos siete (7) factores con nivel de incidencia negativo (cambios en la normatividad 
ambiental, dólar/euro, restricciones técnicas, cambios en el plan de ordenamiento territorial – POT, clima, Uso 
de suelo y sobre costos de materia prima), tenemos también siete (7) factores con nivel de incidencia positivos 
(vías de acceso, orden público, disponibilidad de materiales, disponibilidad de mano de obra calificada, 
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proveedores, disponibilidad de servicios públicos y uso de suelo circundante) lo cual influye en la 
sostenibilidad del proyecto. 
Análisis del riesgo 
Identificación del riesgo 
Ambiental Social 
- Cambio climático, inaccesibilidad a los sitios de 
construcción, suspensión de servicios públicos 
por mantenimiento y/o daños, sismos, fugas 
hidrosanitarias, sobre cargas eléctricas. 
- Robos 
- Extorsión 
 
Conclusión Matriz RAM 
En lo referente al estudio de los riesgos en materia ambiental y social,de la matriz de riesgos RAM podemos 
deducir que dado que el proyecto se desarrolla dentro de la ciudad, en un sitio urbanizado con uso del suelo 
circundante semejante al del proyecto, sus riesgos son los mismos que afectan el sector a saber, cambio 
climático, inaccesibilidad a los sitios de construcción, suspensión de servicios públicos por mantenimiento y/o 
daños, sismos, fugas hidrosanitarias, sobrecargas eléctricas, robos y extorsión. A estos riesgos se les aplicará 
la acción de tratamiento correspondiente según aplique tal como se presenta en la matriz RAM. 
Estrategia consumo de agua 
Impacto Disminución de recursos naturales por consumo de agua. 
Estrategia Ahorro del consumo de agua. 
Objetivo Racionalizar el uso del agua. 
Actividades principales Recolectar agua lluvia para el uso de baños para el personal de la obra. 
Utilizar mezcladoras de concreto con sistemas automáticos de adición del 
agua. 
Inodores ahorradores con sistema de botón de doble descarga. 
Lavamos con sistema push para ahorro de agua. 
Meta Alcanzar un ahorro final del 10%, ahorrando un 2% mensual durante la 
etapa de desarrollo del proyecto. 
Alcanzar un ahorro final del 15%, durante el primer año de uso, ahorrando 
1,25% cada mes, y luego del primer año mantener ese índice. 
Indicador 
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 1 −
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑥 100 ≥ 2% 
 
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 1 −
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑥 100 ≥ 1,25% 
 
 
Estrategia consumo de energía 
 
Impacto Diinución de recursos naturales por cnsumo deenergía. 
Estrategia Aorro del consumo de energía. 
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Objetio Racionalizar el uso deenegía. 
Acividades princiales Utilizar sensores de luz en las áreas de corte, embalaje, comercialización y 
administrativas de las instalaciones del centro de acopio y distribución. 
Utilización de bombillas ahorradoras. 
Diseño arquitectónico aprovechando la luz día. 
Diseño arquitectónico aprovechando la ventilación natural. 
Apagar y desconectar los equipos de cómputo durante la noche. 
Control sobre la iluminación de las neveras exhibidoras. 
Los equipos de cómputo portátil solo deben ser cargados cuando la batería 
se agote. 
Meta Alcanzar un ahorro final del 18%, durante el primer año de uso, ahorrando 
1,5% cada mes, y luego del primer año mantener ese índice. 
Indicador 
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 1 −
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑥 100 ≥ 1,5% 
 
Estrategia calidad del aire 
Impacto Contaminación de la calidad del aire. 
Estrategia Contribuir al mejoramiento del aire. 
Objetivo Diminuir el materialparticulado a los índices permitidos 
Actividades principale Comprar los materiales granulares en trituradoras implementadas con 
precipitadores y que cuenten con los permisos respectivos de emisiones 
atmosféricas. 
Realizar la actividad de corte con pulidoras de última generación. 
Utilización de polisombra. 
Manteniendo el suelo granular húmedo. 
Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal - EPP. 
Solicitar a la ARL la medición de la calidad de aire 
 
Meta Cumplimiento de los índices de la resolución de 2410 del 2015. 
Indicador 𝐻𝑜𝑙𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1 −
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛
𝐸𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑥 100 ≤2% 
 
 
Revisión y reporte 
Las auditorias se tienen programas durante la ejecución de cada etapa del proyecto cuando se lleve 
aproximadamente entre el 45% y 50%, para medir los indicadores establecidos de sostenibilidad y verificar 
que se estén cumpliendo lo pactado en el plan de gestión ambiental. 
Al establecer los resultados aborrajados en las auditorias, se deben comunicar de manera formal al sponsor 
del proyecto, a partir de este empezar a mirar las estrategias en los indicadores que se encuentren en estado 
extremo (rojo) y alto (amarillo), para los bajo (verde) mantener las condiciones de trabajo. 
Verificar la autoridad ambiental 
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La autoridad ambiental que rige este proyecto es el Ministerio de Medio Ambiente por medio de las leyes y 
decretos ambientales: 
• Ley 9 de 1979 por la cual se dictan medidas sanitarias. 
• Ley 99 de 1993 política nacional ambiental y de recursos naturales renovables. 
• Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas,  manejo, transporte y disposición final de 
escombros y materiales de construcción. 
• Licencias Ambientales – Decreto 1753 de 1994. 
Además de los anterior se cuenta con una normatividad más fuerte a través de la Secretaría Distrital de 
Medio Ambiente con la siguiente reglamentación: 
• Guía ambiental para el sector de la construcción de la Secretaría Distrital de Ambiente. Secretaría 
Distrital de medio ambiente. 
• Decreto 0357- 1997 de la Alcaldía de Bogotá. 
La normatividad que aplica al proyecto en general es la del Ministerio de Medio ambiente, excepto en los 
puntos en los cuales la normatividad de la Secretaria Distrital de Medio Ambiente es más rigurosa. 
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ANEXO RR Plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
PLAN DE GESTIÓN  
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Título del proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos adecuaciones a 
puntos de venta de una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá 
Fecha de preparación: 
Enfoque de seguridad y salud en el trabajo 
Para este proyecto el enfoque de plan de seguridad y salud en el trabajo está comprendido desde el inicio 
de la etapa de planeación hasta el final del contrato. 
Requisitos para la seguridad y salud en el trabajo 
Los requisitos a tener en cuenta para la seguridad y salud en el trabajo son: 
Elemento de protección personal, de acuerdo con la labor a realizar. 
Certificado de trabajo en alturas. 
Cumplimiento de normatividad de trabajo en excavación. 
Examen de salud ocupacional para ingreso 
Examen de salud ocupacional periódico 
Examen de salud ocupacional para egreso 
Señalización de evacuación 
Afiliación de la seguridad social aseguradora de riesgos laborales – ARL de acuerdo al puntaje de la 
actividad realizada. 
Afiliación a seguridad social EPS y fondo de pensiones. 
Inducción de ingreso para conocimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional. 
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ANEXO SS Matriz RAM 
PROYECTO 
  
  
Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos 
adecuaciones a puntos de venta para una comercializadora de carne de 
búfalo en la ciudad de Bogotá. 
ESTIMADO DE COSTOS ($COP) 
$ 
936.995.880,0
0 
M 17 - 23 Medio     
DURACIÓN (DÍAS) 153 L 6 - 16 Bajo     
  
  PLAN DE TRATAMIENTO A LOS 
RIESGOS 
  N  1 -5 Ninguno 
 
  
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD               
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AMBIENTE 
-Cambio 
climático 
1C 3C 2C 4C 4C 2C 
 
22 M Aceptar 
Reprogramación del 
cronograma 
9 18 13 22 22 13 #N/A 
AMBIENTE 
-
Inaccesibilidad 
a los sitios de 
construcción. 
2B 2B 2B 3B 3B 2B 
 
16 L Mitigar 
Estableciendo plan de 
contingencia, acopiando 
material en la zona del 
proyecto. 
12 12 12 16 16 12 #N/A 
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PROYECTO 
  
  
Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos 
adecuaciones a puntos de venta para una comercializadora de carne de 
búfalo en la ciudad de Bogotá. 
ESTIMADO DE COSTOS ($COP) 
$ 
936.995.880,0
0 
M 17 - 23 Medio     
DURACIÓN (DÍAS) 153 L 6 - 16 Bajo     
  
  PLAN DE TRATAMIENTO A LOS 
RIESGOS 
  N  1 -5 Ninguno 
 
  
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD               
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AMBIENTE 
-Suspensión 
de servicios 
públicos por 
mantenimiento 
y/o daños. 
1B 3B 3B 2B 3B 2B 
 
16 L Mitigar 
Teniendo reservas de agua y 
planta eléctrica 
4 16 16 12 16 12 #N/A 
AMBIENTE -Sismos 5B 4B 3B 4B 4B 1B 
 
26 H 
Mitigar 
Transfer
ir 
Realizando la construcción 
con el código sismo resistente. 
Comprando seguros contra 
este tipo de riesgo. 
26 21 16 21 21 4 #N/A 
AMBIENTE 
-Fugas 
hidrosanitarias 
1B 2B 3B 2B 2B 1B 
 
16 L Mitigar 
Por medio de programas de 
revisión y mantenimiento. 
4 12 16 12 12 4 #N/A 
Comercializadora carne de búfalo 232 
PROYECTO 
  
  
Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos 
adecuaciones a puntos de venta para una comercializadora de carne de 
búfalo en la ciudad de Bogotá. 
ESTIMADO DE COSTOS ($COP) 
$ 
936.995.880,0
0 
M 17 - 23 Medio     
DURACIÓN (DÍAS) 153 L 6 - 16 Bajo     
  
  PLAN DE TRATAMIENTO A LOS 
RIESGOS 
  N  1 -5 Ninguno 
 
  
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD               
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AMBIENTE 
-Sobre cargas 
eléctricas 
1B 2B 3B 2B 2B 1B 
 
16 L 
Transfer
ir 
Mitigar 
Comprando un seguro contra 
este tipo de riesgo. 
Colocando disyuntores 
eléctricos 
4 12 16 12 12 4 #N/A 
SOCIALES -Robos 2C 4C 1C 2C 2C 1C 
 
22 M 
Transfer
ir 
Comprando seguros contra 
este tipo de riesgos. 
13 22 9 13 13 9 #N/A 
SOCIALES -Extorsión 1B 3B 3B 4B 4B 2B 
 
21 M 
Transfer
ir 
Comprando seguros contra 
este tipo de riesgos. 
4 16 16 21 21 12 #N/A 
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ANEXO TT Matriz PESTLE  
Factor Descripción del factor en el entorno del producto 
Fase Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en el 
proyecto? 
¿Alguna recomendación inicial? 
1 2 3 4 5 6 7 Mn N I P Mp 
 
Cambios en la 
normatividad 
ambiental 
Plan de Gestión Ambiental del proyecto a elaborar en 
módulo correspondiente. 
-Ley 9 de 1979 por la cual se dictan medidas sanitarias Ley 
99 de 1993 política nacional ambiental y de recursos 
naturales renovables. 
-Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, estructura 
la Seguridad Social 
-Guía ambiental para el sector de la construcción de la 
Secretaría Distrital de Ambiente. Secretaría Distrital de 
medio ambiente. 
Planes de calidad de canteras y ladrilleras a utilizar. Título I 
de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en 
cuanto a Emisiones Atmosféricas. Manejo, Transporte y 
disposición final de Escombros y Materiales de 
Construcción – Decreto 0357- 1997 de la Alcaldía de 
Bogotá. 
Licencias Ambientales – Decreto 1753 de 1994 
 
X 
   
  X 
 
   
Solicitud de permisos ambientes 
varíen durante loa ejecución del 
proyecto 
Incide en los re-procesos y en el 
costo de las obras de mitigación.  
Dólar/Euro 
Debido a la baja del petróleo el dólar y el euro actualmente 
presentan una tendencia al alza.    
X 
  
  
 
X 
   La influencia en la variación en la 
cotización de la divisa 
Incide en el presupuesto 
establecido. 
Restricciones 
técnicas 
-Especificaciones y normas de ensayos generales de 
construcción del Invias- 2012. 
-Ley 80 de 1.993, estatuto general de contratación. 
-Normas NTC 2289, normatividad para barras corrugadas y 
lisas de acero. 
-Norma -NRS 10. Reglamento colombiano de Normas 
Sismo Resistentes, 
-Normas NTC 121, especificación de desempeño para 
cemento hidráulico. 
-Norma NTC 321 Establece requisitos químicos, las 
condiciones de empaque y rotulado para cemento. 
Manual de trámite de solicitud de licencias de construcción 
de la Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá- 2009. 
 
X 
   
  X 
 
   
Incide en re-procesos y los costos 
que representan estos. 
Cambios en el 
plan de 
ordenamiento 
territorial - POT 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá –Decreto 190 
de 2004. 
Plan de ordenamiento territorial vigente 2016. 
 
X 
   
  
 
X 
   
Establece la inviabilidad del 
proyecto. 
Clima El régimen de lluvias en el país últimamente se ha visto 
afectado por la presencia frecuente de los fenómenos del 
niño y de la niña. No obstante, el proyecto ha sido planeado 
de acuerdo al régimen esperado.  
    X    X 
   
Incide en re-procesos y en costos 
inherentes a ellos. 
Uso de suelo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá –Decreto 190 
de 2004. 
Plan de ordenamiento territorial vigente 2016. 
 X   X    X 
   
Establece la inviabilidad del 
proyecto. 
Vías de acceso El sector donde se ejecutará el proyecto actualmente se 
encuentra totalmente urbanizado con suficientes vías de 
acceso. 
    X     
 X  Permite el acceso de los 
materiales y el control económico 
del proyecto. 
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Factor Descripción del factor en el entorno del producto 
Fase Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en el 
proyecto? 
¿Alguna recomendación inicial? 
1 2 3 4 5 6 7 Mn N I P Mp 
 
Orden público 
Teniendo en cuenta que el proyecto se desarrolla dentro de 
la ciudad el factor del orden público del proyecto es el 
mismo del sector con los riesgos pertinentes.. 
    X     
 X  El sector es apropiado para el 
desarrollo del proyecto debido a 
su alta comercialización de 
productos agropecuario y la 
seguridad de la zona garantiza la 
tranquilidad en la ejecución del 
proyecto.  
Sobre costos de 
materia prima El presupuesto del proyecto se realizó con los precios 
vigentes en mayo de 2016. 
  X      X 
   Es un factor de alto impacto que 
incide en la escogencia de los 
materiales con mayor o menos 
sostenibilidad. 
Disponibilidad 
de materiales 
La oferta de materiales se estudió durante la vigencia de 
2016, siendo suficiente y diversos en el momento.  
  X  X     
 X  Incide en la facilidad de adquirir 
materiales y la posibilidad de 
escoger el de mayor calidad. 
Disponibilidad 
de mano de obra 
calificada 
La oferta de la mano de obra es suficiente en la vigencia de 
2016.  
 X   X     
 X  Incide en escoger con facilidad la 
mano de obra y poder tener 
personal en reserva. 
Proveedores 
La oferta de proveedores es suficiente para la compra y 
disponibilidad de materiales en la vigencia de 2016.  
  X       
 X  Incide en la posibilidad de 
escoger proveedores por calidad y 
precio. 
Disponibilidad 
de servicios 
públicos 
El proyecto será desarrollado en un sector totalmente 
urbanizado que cuenta con la totalidad de los servicios 
públicos de manera eficiente.  
         
  X 
 
Uso de suelo 
circundante 
El proyecto se desarrolla dentro de la ciudad en un sitio 
urbanizado con uso de suelo circundante semejante al del 
proyecto.  
         
  X 
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ANEXO UU Línea base de alcance, tiempo y costo 
WBS Nombre Duración Inicio Final Costo Trabajo 
Línea 
base de 
tiempo 
Línea base 
inicio 
Línea base 
final 
Línea base de 
costo 
Línea 
base de 
trabajo 
1 Comercializadora carne búfalo ciudad 
Bogotá 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $936.995.880,00 16.440h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $936.995.880,00 16.440h 
1.1 INICIO CERO 0d 30/05/2016 30/05/2016 $0,00 0h 0d 30/05/2016 30/05/2016 $0,00 0h 
1.2 Gerencia de proyectos 153d 30/05/2016 29/10/2016 $71.360.000,00 4.896h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $71.360.000,00 4.896h 
1.2.1 Reserva de administración 153d 30/05/2016 29/10/2016 $5.000.000,00 1.224h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $5.000.000,00 1.224h 
1.2.2 Reserva de contingencia 153d 30/05/2016 29/10/2016 $20.700.000,00 1.224h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $20.700.000,00 1.224h 
1.2.3 Inicio 2d 30/05/2016 31/05/2016 $0,00 0h 2d 30/05/2016 31/05/2016 $0,00 0h 
1.2.3.1 Árbol de problemas 2d 30/05/2016 31/05/2016 $0,00 0h 2d 30/05/2016 31/05/2016 $0,00 0h 
1.2.3.2 Árbol de objetivos 2d 30/05/2016 31/05/2016 $0,00 0h 2d 30/05/2016 31/05/2016 $0,00 0h 
1.2.3.3 Stakeholders 2d 30/05/2016 31/05/2016 $0,00 0h 2d 30/05/2016 31/05/2016 $0,00 0h 
1.2.3.4 Project Chart 2d 30/05/2016 31/05/2016 $0,00 0h 2d 30/05/2016 31/05/2016 $0,00 0h 
1.2.3.5 Projecty Product Scope Statement 1d 30/05/2016 30/05/2016 $0,00 0h 1d 30/05/2016 30/05/2016 $0,00 0h 
1.2.3.6 Matrices multicriterios 1d 30/05/2016 30/05/2016 $0,00 0h 1d 30/05/2016 30/05/2016 $0,00 0h 
1.2.4 FINAL DE INICIO 0d 31/05/2016 31/05/2016 $0,00 0h 0d 31/05/2016 31/05/2016 $0,00 0h 
1.2.5 Planeación 15d 01/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 15d 01/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.1 Plan para la dirección del proyecto 2d 01/06/2016 02/06/2016 $0,00 0h 2d 01/06/2016 02/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.2 Alcance 2d 01/06/2016 02/06/2016 $0,00 0h 2d 01/06/2016 02/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.2.1 Plan de gestión de alcance 2d 01/06/2016 02/06/2016 $0,00 0h 2d 01/06/2016 02/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.2.2 Plan de gestión de requisitos 2d 01/06/2016 02/06/2016 $0,00 0h 2d 01/06/2016 02/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.2.3 EDT / WBS 1d 01/06/2016 01/06/2016 $0,00 0h 1d 01/06/2016 01/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.3 Tiempo 10d 03/06/2016 12/06/2016 $0,00 0h 10d 03/06/2016 12/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.3.1 Plan de gestión del cronograma 10d 03/06/2016 12/06/2016 $0,00 0h 10d 03/06/2016 12/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.3.2 Línea base del cronograma 10d 03/06/2016 12/06/2016 $0,00 0h 10d 03/06/2016 12/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.3.3 Cronograma del proyecto 10d 03/06/2016 12/06/2016 $0,00 0h 10d 03/06/2016 12/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.4 Costos 10d 03/06/2016 12/06/2016 $0,00 0h 10d 03/06/2016 12/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.4.1 Plan de gestión de los costos 10d 03/06/2016 12/06/2016 $0,00 0h 10d 03/06/2016 12/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.4.2 Estimación de costos de las 
actividades 
10d 03/06/2016 12/06/2016 $0,00 0h 10d 03/06/2016 12/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.4.3 Base de las estimaciones 10d 03/06/2016 12/06/2016 $0,00 0h 10d 03/06/2016 12/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.4.4 Línea base de costos o presupuesto 10d 03/06/2016 12/06/2016 $0,00 0h 10d 03/06/2016 12/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.5 Calidad 3d 13/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 3d 13/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.5.1 Plan de gestión de la calidad 3d 13/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 3d 13/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.5.2 Plan de mejoras del proceso 3d 13/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 3d 13/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
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1.2.5.5.3 Métricas de calidad 1d 13/06/2016 13/06/2016 $0,00 0h 1d 13/06/2016 13/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.5.4 Listas de verificación de calidad 3d 13/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 3d 13/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.6 Recursos humanos 2d 13/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 2d 13/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.6.1 Plan de gestión de los recursos 
humanos 
2d 13/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 2d 13/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.7 Comunicaciones 2d 13/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 2d 13/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.7.1 Plan de gestión de las comunicaciones 2d 13/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 2d 13/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.8 Riesgos 5d 11/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 5d 11/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.8.1 Registro de riesgos 5d 11/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 5d 11/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.8.2 Plan de gestión del riesgo 5d 11/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 5d 11/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.9 Adquisiciones 1d 11/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 1d 11/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.9.1 Plan de gestión de las adquisiciones 1d 11/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 1d 11/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.9.2 Documentos de las adquisiciones 1d 11/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 1d 11/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.9.3 Solicitudes de cambio 1d 11/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 1d 11/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.9.4 Actualizaciones a los documentos 1d 11/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 1d 11/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.10 Gestión de seguridad 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.10.1 Plan de gestión de seguridad 2d 10/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 2d 10/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.10.2 Métricas de la seguridad 2d 10/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 2d 10/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.10.3 Listas de chequeo de seguridad 2d 10/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 2d 10/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.10.4 Plan de mejora procesos de seguridad 2d 10/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 2d 10/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.10.5 Línea base de seguridad 2d 10/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 2d 10/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.10.6 Actualización plan de gestión del 
proyecto 
2d 10/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 2d 10/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.10.7 Zonificación y señalización de áreas 2d 10/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 2d 10/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.10.8 Requerimientos de entrenamiento e 
inducción de seguridad 
2d 10/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 2d 10/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.10.9 Plan de manejo de tráfico 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.10.10 Plan de respuesta a emergencias de 
seguridad 
4d 10/06/2016 13/06/2016 $0,00 0h 4d 10/06/2016 13/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.10.11 Plan de gestión de permisos de trabajo 2d 10/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 2d 10/06/2016 11/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.11 Gestión ambiental 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.11.1 Plan de gestión de ambiental 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.11.2 Plan de mejoras del proceso ambiental 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.11.3 Plan de manejo de tráfico 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.11.4 Plan de respuesta a emergencias 
ambientales 
5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.11.5 Plan de gestión de permisos de trabajo 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.11.6 Plan de manejo de residuos 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 
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1.2.5.12 Gerencia de financiación 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.12.1 Plan de gestión de financiación 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.12.2 Contrato y forma de financiación 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.12.3 Nivel de autoridad de gastos 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 5d 10/06/2016 14/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.13 Reclamaciones 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.13.1 Identificar las reclamaciones 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.13.1.1 Declaración de reclamación 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.13.1.2 Archivos de reclamaciones 
pendientes 
6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.13.2 Cuantificar las reclamaciones 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.13.2.1 Costos directos e indirectos 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.13.2.2 Tiempos adicionales 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.13.2.3 Documentación cálculos y 
estimaciones 
6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
1.2.5.13.2.4 Documentación reclamaciones 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 6d 10/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
1.2.6 FINAL PLANEACIÓN 0d 15/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 0d 15/06/2016 15/06/2016 $0,00 0h 
1.2.7 Ejecución 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.1 Integración 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.1.1 Entregables 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.1.2 Datos de desempeño del trabajo 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.1.3 Solicitudes de cambio 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.2 Calidad 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.2.1 Solicitudes de cambio 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.2.2 Actualizaciones de los documentos 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.3 Recursos humano 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.3.1 Evaluación de desemeño del equipo 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.3.2 Solicitud de cambio 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.3.3 Asignaciónes de personal 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.3.4 Calendario de recursos 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.4 Comunicaciones 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.4.1 Comunicaciones del proyecto 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.4.2 Actualizaciones a los activos de los 
procesos de la organización 
136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.4.3 Actualizaciones de los documentos 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.5 Adquisiciones 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.5.1 Vendedores seleccionados 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.5.2 Acuerdos 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.5.3 Calendarios de recursos 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
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1.2.7.5.4 Solicitudes de cambio 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.5.5 Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto 
136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.6 Interesados 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.6.1 Registro de incidentes 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.6.2 Solicitudes de cambio 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.6.3 Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto 
136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.6.4 Actualizaciones a los documentos del 
proyecto 
136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.6.5 Actualizaciones a los activos de los 
procesos de la organización 
136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.7 Gerencia de seguridad 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.7.1 Solicitudes de cambio 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.7.2 Acciones correctivas recomendadas 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.7.3 Medición desempeño aseguramiento 
de calidad 
136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.7.4 Plan de control y monitoreo de 
seguridad 
136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.7.5 Actualización de los documentos 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.8 Gerencia ambiental 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.8.1 Solicitud de cambio 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.8.2 Acciones correctivas recomendadas 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.8.3 Medición desempeño aseguramiento 
seguridad 
136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.7.8.4 Actualización de documentos 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 136d 16/06/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.8 FINAL DE EJECUCIÓN 0d 29/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 0d 29/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9 Monitoreo y control 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.1 Integración 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.1.1 Monitorear y controlar el trabajo 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.1.1.1 Solicitudes de cambio 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.1.1.2 Informe de desempeño del trabajo 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.1.1.3 Actualización de los documentos y 
planes 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.1.2 Realizar el control integrado de 
cambios 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.1.2.1 Solicitudes de cambio aprobadas 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.1.2.2 Registro de cambios 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
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1.2.9.1.2.3 Actualizaciones a planes y 
documentos 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.2 Alcance 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.2.1 Validar el alcance 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.2.1.1 Entregables aceptados 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.2.1.2 Solicitudes de cambio 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.2.1.3 Información de desempeño del 
trabajo 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.2.1.4 Actualizaciones a los documentos 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.2.2 Controlar el alcance 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.2.2.1 Información de desempeño del 
trabajo 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.2.2.2 Solicitudes de cambio 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.2.2.3 Actualizaciones a planes, documento 
y activos 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.3 Tiempo 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.3.1 Información de desempeño del trabajo 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.3.2 Pronostico del cronograma 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.3.3 Solicitudes de cambio 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.3.4 Actualizaciones a planes, documento 
y activos 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.4 Costos 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.4.1 Información de desempeño del trabajo 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.4.2 Pronostico del costo 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.4.3 Solicitudes de cambio 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.4.4 Actualizaciones a planes, documento 
y activos 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.5 Calidad 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.5.1 Medidas de control de calidad 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.5.2 Cambios validados 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.5.3 Entregables verificados 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.5.4 Información de desempeño del trabajo 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.5.5 Solicitudes de cambio 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.5.6 Actualizaciones a planes, documento 
y activos 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.6 Comunicaciones 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.6.1 Información de desempeño del trabajo 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.6.2 Solicitudes de cambio 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
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1.2.9.6.3 Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.6.4 Actualizaciones a los documentos del 
proyecto 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.7 Riesgos 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.7.1 Información de desempeño del trabajo 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.7.2 Solicitudes de cambio 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.7.3 Actualizaciones a planes, documento 
y activos 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.8 Adquisiciones 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.8.1 Información de desempeño del trabajo 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.8.2 Solicitudes de cambio 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.8.3 Actualizaciones a planes, documento 
y activos 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.9 Interesados 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.9.1 Información de desempeño del trabajo 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.9.2 Solicitudes de cambio 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.9.3 Actualizaciones a planes, documento 
y activos 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.10 Seguridad 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.10.1 Medición control seguridad 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.10.2 Reparación de defectos validados 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.10.3 Recomendación de acciones 
correctivas 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.10.4 Solicitud de cambios 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.10.5 Validación de entregables 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.10.6 Reporte de no conformidades 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.10.7 Actualizaciones a planes, documento 
y activos 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.11 Ambiental 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.11.1 Solicitud de cambios 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.11.2 Medición control ambiental 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.11.3 Reparación de defectos validados 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.11.4 Recomendaciones de acciones 
correctivas y preventivas 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.11.5 Validación de entregables 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.11.6 Actualizaciones a planes, documento 
y activos 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
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1.2.9.12 Financiación 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.12.1 Acciones correctivas para control 
financiero 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.13 Reclamaciones 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.13.1 Cambios 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.9.13.2 Gestión de stakelholders 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.10 FINAL DE MONITOREO Y CONTROL 0d 29/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 0d 29/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.11 Cierre 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.11.1 Integración 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.11.1.1 Transferencia del producto, servicios 
o resultado final 
10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.11.1.2 Actualizaciones a los activos de los 
procesos de la organización 
10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.11.2 Adquisiciones 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.11.2.1 Adquisiciones cerradas 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.11.2.2 Actualizaciones a los activos de los 
procesos de la organización 
10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.11.3 Financiación 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.11.3.1 Trazabilidad de la financiación 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.11.3.2 Lecciones aprendidas 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.11.4 Reclamación 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.11.4.1 Reclamación resuelta 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.11.4.2 Contrato cerrado 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.11.4.3 Liquidación del contrato 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 10d 20/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.2.12 FINAL DE CIERRE 0d 29/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 0d 29/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
1.3 Caso de negocios 15d 16/06/2016 30/06/2016 $31.776.000,00 0h 15d 16/06/2016 30/06/2016 $31.776.000,00 0h 
1.3.1 Estructura organizacional 15d 16/06/2016 30/06/2016 $776.000,00 0h 15d 16/06/2016 30/06/2016 $776.000,00 0h 
1.3.2 Mapa estratégico 15d 16/06/2016 30/06/2016 $2.000.000,00 0h 15d 16/06/2016 30/06/2016 $2.000.000,00 0h 
1.3.3 Cadena de valor 15d 16/06/2016 30/06/2016 $2.000.000,00 0h 15d 16/06/2016 30/06/2016 $2.000.000,00 0h 
1.3.4 Requisitos Legales 15d 16/06/2016 30/06/2016 $8.000.000,00 0h 15d 16/06/2016 30/06/2016 $8.000.000,00 0h 
1.3.5 Plan estratégico 15d 16/06/2016 30/06/2016 $2.000.000,00 0h 15d 16/06/2016 30/06/2016 $2.000.000,00 0h 
1.3.6 Plan administrativo 15d 16/06/2016 30/06/2016 $3.000.000,00 0h 15d 16/06/2016 30/06/2016 $3.000.000,00 0h 
1.3.7 Plan de mercadeo 15d 16/06/2016 30/06/2016 $8.000.000,00 0h 15d 16/06/2016 30/06/2016 $8.000.000,00 0h 
1.3.8 Plan operativo 15d 16/06/2016 30/06/2016 $3.000.000,00 0h 15d 16/06/2016 30/06/2016 $3.000.000,00 0h 
1.3.9 Evaluación de factibilidad 15d 16/06/2016 30/06/2016 $3.000.000,00 0h 15d 16/06/2016 30/06/2016 $3.000.000,00 0h 
1.3.10 FINAL CASO DE NEGOCIO 0d 30/06/2016 30/06/2016 $0,00 0h 0d 30/06/2016 30/06/2016 $0,00 0h 
1.4 Estudios y diseño 22d 16/06/2016 07/07/2016 $105.000.000,00 0h 22d 16/06/2016 07/07/2016 $105.000.000,00 0h 
1.4.1 Estudios centro de acopio y 18d 16/06/2016 04/07/2016 $75.000.000,00 0h 18d 16/06/2016 04/07/2016 $75.000.000,00 0h 
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distribución 
1.4.1.1 Estudios preliminares 7d 16/06/2016 22/06/2016 $33.000.000,00 0h 7d 16/06/2016 22/06/2016 $33.000.000,00 0h 
1.4.1.1.1 Estudios geológicos y geotécnicos 7d 16/06/2016 22/06/2016 $13.000.000,00 0h 7d 16/06/2016 22/06/2016 $13.000.000,00 0h 
1.4.1.1.2 Estudios topográficos 4d 16/06/2016 19/06/2016 $6.000.000,00 0h 4d 16/06/2016 19/06/2016 $6.000.000,00 0h 
1.4.1.1.3 Estudios sociales 7d 16/06/2016 22/06/2016 $6.000.000,00 0h 7d 16/06/2016 22/06/2016 $6.000.000,00 0h 
1.4.1.1.4 Estudio tecnológico 7d 16/06/2016 22/06/2016 $7.000.000,00 0h 7d 16/06/2016 22/06/2016 $7.000.000,00 0h 
1.4.1.1.5 Estudio ambiental y sanitario 7d 16/06/2016 22/06/2016 $1.000.000,00 0h 7d 16/06/2016 22/06/2016 $1.000.000,00 0h 
1.4.1.2 Ingeniería diseño 9d 23/06/2016 01/07/2016 $42.000.000,00 0h 9d 23/06/2016 01/07/2016 $42.000.000,00 0h 
1.4.1.2.1 Diseño Arquitectónico 5d 23/06/2016 27/06/2016 $15.000.000,00 0h 5d 23/06/2016 27/06/2016 $15.000.000,00 0h 
1.4.1.2.2 Cálculo Estructural 4d 28/06/2016 01/07/2016 $27.000.000,00 0h 4d 28/06/2016 01/07/2016 $27.000.000,00 0h 
1.4.1.3 Aprobación de Estudios y Diseño 2d 02/07/2016 04/07/2016 $0,00 0h 2d 02/07/2016 04/07/2016 $0,00 0h 
1.4.1.3.1 Aprobación 2dt 02/07/2016 04/07/2016 $0,00 0h 6d 02/07/2016 04/07/2016 $0,00 0h 
1.4.2 Estudios puntos de venta 15d 23/06/2016 07/07/2016 $25.000.000,00 0h 15d 23/06/2016 07/07/2016 $25.000.000,00 0h 
1.4.2.1 Estudios preliminares 5d 23/06/2016 27/06/2016 $10.000.000,00 0h 5d 23/06/2016 27/06/2016 $10.000.000,00 0h 
1.4.2.1.1 Estudio ambiental y sanitario 5d 23/06/2016 27/06/2016 $5.000.000,00 0h 5d 23/06/2016 27/06/2016 $5.000.000,00 0h 
1.4.2.1.2 Estudios sociales 5d 23/06/2016 27/06/2016 $5.000.000,00 0h 5d 23/06/2016 27/06/2016 $5.000.000,00 0h 
1.4.2.2 Ingenieria diseño 10d 28/06/2016 07/07/2016 $15.000.000,00 0h 10d 28/06/2016 07/07/2016 $15.000.000,00 0h 
1.4.2.2.1 Adecuación de instalaciones 10d 28/06/2016 07/07/2016 $15.000.000,00 0h 10d 28/06/2016 07/07/2016 $15.000.000,00 0h 
1.4.3 Estudio legal 4d 02/07/2016 05/07/2016 $5.000.000,00 0h 4d 02/07/2016 05/07/2016 $5.000.000,00 0h 
1.4.3.1 Subcontrato de estudio legal 4d 02/07/2016 05/07/2016 $5.000.000,00 0h 4d 02/07/2016 05/07/2016 $5.000.000,00 0h 
1.4.4 FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS 0d 07/07/2016 07/07/2016 $0,00 0h 0d 07/07/2016 07/07/2016 $0,00 0h 
1.5 Construcción 153d 30/05/2016 29/10/2016 $728.859.880,00 11.544h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $728.859.880,00 11.544h 
1.5.1 Grupo directivo y ejecutor de 
construcción y adecuación. Y recursos 
locativos todo el proyecto 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $114.269.800,00 11.544h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $114.269.800,00 11.544h 
1.5.1.1 Recursos locativos, administrativos y 
consumibles 
153d 30/05/2016 29/10/2016 $6.360.000,00 6.120h 153d 30/05/2016 29/10/2016 $6.360.000,00 6.120h 
1.5.1.2 Recurso humano para el desarrollo de la 
construcción y adecuación 
113d 04/07/2016 24/10/2016 $107.909.800,00 5.424h 113d 04/07/2016 24/10/2016 $107.909.800,00 5.424h 
1.5.2 Centro de acopio y distribución 96d 05/07/2016 08/10/2016 $506.457.380,00 0h 96d 05/07/2016 08/10/2016 $506.457.380,00 0h 
1.5.2.1 Infraestructura 19d 05/07/2016 23/07/2016 $85.500.000,00 0h 19d 05/07/2016 23/07/2016 $85.500.000,00 0h 
1.5.2.1.1 Excavación 10d 05/07/2016 14/07/2016 $12.000.000,00 0h 10d 05/07/2016 14/07/2016 $12.000.000,00 0h 
1.5.2.1.1.1 Excavación en material común 10d 05/07/2016 14/07/2016 $12.000.000,00 0h 10d 05/07/2016 14/07/2016 $12.000.000,00 0h 
1.5.2.1.2 Cimentación concreto 12d 12/07/2016 23/07/2016 $73.500.000,00 0h 12d 12/07/2016 23/07/2016 $73.500.000,00 0h 
1.5.2.1.2.1 Suministro y colocación concreto de 
4.000 psi 
12d 12/07/2016 23/07/2016 $37.500.000,00 0h 12d 12/07/2016 23/07/2016 $37.500.000,00 0h 
1.5.2.1.2.2 Suministro, Figuración y colocación 
acero de refuerzo 
12d 12/07/2016 23/07/2016 $36.000.000,00 0h 12d 12/07/2016 23/07/2016 $36.000.000,00 0h 
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1.5.2.2 Super estructura y acabados 61d 24/07/2016 22/09/2016 $356.657.380,00 0h 61d 24/07/2016 22/09/2016 $356.657.380,00 0h 
1.5.2.2.1 Estructura concreto 12d 24/07/2016 04/08/2016 $41.200.000,00 0h 12d 24/07/2016 04/08/2016 $41.200.000,00 0h 
1.5.2.2.1.1 Suministro y colocación de concreto 
3.500 psi 
12d 24/07/2016 04/08/2016 $18.700.000,00 0h 12d 24/07/2016 04/08/2016 $18.700.000,00 0h 
1.5.2.2.1.2 Suministro, Figuración y colocación 
acero de refuerzo 
12d 24/07/2016 04/08/2016 $22.500.000,00 0h 12d 24/07/2016 04/08/2016 $22.500.000,00 0h 
1.5.2.2.2 Estructura para cubierta 10d 05/08/2016 14/08/2016 $49.168.000,00 0h 10d 05/08/2016 14/08/2016 $49.168.000,00 0h 
1.5.2.2.2.1 Celosía Tubular ASTM-4500 Grado 
C, Incluye: Correas, Cortavientos, 
Tensores, Columnas, Vigas de 
amarre, Anclajes, Tornillería, 
Pintura y Platinería. Contempla 
también: Fabricación, Suministro y 
Montaje 
10d 05/08/2016 14/08/2016 $49.168.000,00 0h 10d 05/08/2016 14/08/2016 $49.168.000,00 0h 
1.5.2.2.3 Cubierta en teja 12d 15/08/2016 26/08/2016 $31.220.600,00 0h 12d 15/08/2016 26/08/2016 $31.220.600,00 0h 
1.5.2.2.3.1 Suministro y colocación de teja 
termoacustica, incluye accesorios. 
10d 15/08/2016 24/08/2016 $28.125.000,00 0h 10d 15/08/2016 24/08/2016 $28.125.000,00 0h 
1.5.2.2.3.2 Suministro y colocación de bajante 
aguas lluvias pvc 4" 
2d 25/08/2016 26/08/2016 $845.600,00 0h 2d 25/08/2016 26/08/2016 $845.600,00 0h 
1.5.2.2.3.3 Suministro y colocación de Canal en 
Lámina Galvanizada Cal.22 DS=90. 
2d 25/08/2016 26/08/2016 $2.250.000,00 0h 2d 25/08/2016 26/08/2016 $2.250.000,00 0h 
1.5.2.2.4 Piso en cerámica 6d 17/09/2016 22/09/2016 $31.250.000,00 0h 6d 17/09/2016 22/09/2016 $31.250.000,00 0h 
1.5.2.2.4.1 Suministro y colocación de piso en 
cerámica, incluye accesorios y 
remates 
6d 17/09/2016 22/09/2016 $31.250.000,00 0h 6d 17/09/2016 22/09/2016 $31.250.000,00 0h 
1.5.2.2.5 Mampostería 10d 27/08/2016 05/09/2016 $36.900.000,00 0h 10d 27/08/2016 05/09/2016 $36.900.000,00 0h 
1.5.2.2.5.1 Obra de mamposteria y levante. 
Incluye materiales y mano de obra. 
10d 27/08/2016 05/09/2016 $36.900.000,00 0h 10d 27/08/2016 05/09/2016 $36.900.000,00 0h 
1.5.2.2.6 Acabados 23d 31/08/2016 22/09/2016 $114.228.780,00 0h 23d 31/08/2016 22/09/2016 $114.228.780,00 0h 
1.5.2.2.6.1 Superficie de acabados (pañete), 
incluye suministro y mano de obra. 
8d 31/08/2016 07/09/2016 $35.820.000,00 0h 8d 31/08/2016 07/09/2016 $35.820.000,00 0h 
1.5.2.2.6.2 Suministro e instalación de enchapes 
y azulejos 
5d 08/09/2016 12/09/2016 $3.508.780,00 0h 5d 08/09/2016 12/09/2016 $3.508.780,00 0h 
1.5.2.2.6.3 Suministro e instalación de estuco y 
pintura (vinilo tres manos) 
10d 13/09/2016 22/09/2016 $32.400.000,00 0h 10d 13/09/2016 22/09/2016 $32.400.000,00 0h 
1.5.2.2.6.4 Suministro e instalación de cielo 
raso en dry wall de 1/2 con 
estructura en lámina galvanizada 
10d 13/09/2016 22/09/2016 $42.500.000,00 0h 10d 13/09/2016 22/09/2016 $42.500.000,00 0h 
1.5.2.2.7 Instalaciones hidrosanitarias y 8d 27/08/2016 03/09/2016 $17.700.000,00 0h 8d 27/08/2016 03/09/2016 $17.700.000,00 0h 
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pluviales 
1.5.2.2.7.1 Subcontrato a todo costo de 
Suministro y mano de obra de 
instalaciones sanitarias y pluviales 
8d 27/08/2016 03/09/2016 $17.700.000,00 0h 8d 27/08/2016 03/09/2016 $17.700.000,00 0h 
1.5.2.2.8 Instalaciones eléctricas 8d 27/08/2016 03/09/2016 $18.790.000,00 0h 8d 27/08/2016 03/09/2016 $18.790.000,00 0h 
1.5.2.2.8.1 Subcontrato a todo costo de 
Suministro y mano de obra de 
instalaciones eléctricas 
8d 27/08/2016 03/09/2016 $18.790.000,00 0h 8d 27/08/2016 03/09/2016 $18.790.000,00 0h 
1.5.2.2.9 Obras de carpintería 8d 13/09/2016 20/09/2016 $16.200.000,00 0h 8d 13/09/2016 20/09/2016 $16.200.000,00 0h 
1.5.2.2.9.1 Subcontrato a todo costo de obras de 
carpintería, incluye materiales 
suministro y mano de obra 
8d 13/09/2016 20/09/2016 $16.200.000,00 0h 8d 13/09/2016 20/09/2016 $16.200.000,00 0h 
1.5.2.3 Obras complementarias 26d 13/09/2016 08/10/2016 $64.300.000,00 0h 26d 13/09/2016 08/10/2016 $64.300.000,00 0h 
1.5.2.3.1 Suministro de accesorios operativos 
(cuchillos, ganchos, bandejas, chairas, 
dotación seguridad industrial) 
1d 23/09/2016 23/09/2016 $5.000.000,00 0h 1d 23/09/2016 23/09/2016 $5.000.000,00 0h 
1.5.2.3.2 Suministro e instalación de Neveras 
exibidoras (incluye materiales, 
accesorios y mano de obra) 
1d 23/09/2016 23/09/2016 $8.000.000,00 0h 1d 23/09/2016 23/09/2016 $8.000.000,00 0h 
1.5.2.3.3 Subcontrato de suministro e 
instalación de muebles y enseres 
(escritorios, sillas, computadores, 
impresora, archivador, mesa 
rectangular, cafetera, mininevera, 
horno microhondas) 
1d 23/09/2016 23/09/2016 $10.000.000,00 0h 1d 23/09/2016 23/09/2016 $10.000.000,00 0h 
1.5.2.3.4 Suministro y colocación de juego de 
sanitario con lavamanos y accesorios 
2d 13/09/2016 14/09/2016 $3.300.000,00 0h 2d 13/09/2016 14/09/2016 $3.300.000,00 0h 
1.5.2.3.5 Cuarto frio,Laminada galvanizado 
calibre 28, aislamiento en polibretano, 
dos compresores de 3HP, motores 
trifásicos montaje 220 voltios. Incluye 
suministro, montaje, accesorios y 
mano de obra 
15d 24/09/2016 08/10/2016 $38.000.000,00 0h 15d 24/09/2016 08/10/2016 $38.000.000,00 0h 
1.5.3 FIN CONSTRUCCION CENTRO DE 
ACOPIO 
0d 08/10/2016 08/10/2016 $0,00 0h 0d 08/10/2016 08/10/2016 $0,00 0h 
1.5.4 Punto de venta 37d 15/09/2016 21/10/2016 $108.132.700,00 0h 37d 15/09/2016 21/10/2016 $108.132.700,00 0h 
1.5.4.1 Super estructuras 37d 15/09/2016 21/10/2016 $47.932.700,00 0h 37d 15/09/2016 21/10/2016 $47.932.700,00 0h 
1.5.4.1.1 Demolición y obras preliminares 3d 15/09/2016 17/09/2016 $24.000.000,00 0h 3d 15/09/2016 17/09/2016 $24.000.000,00 0h 
1.5.4.1.1.1 Demolición y obras preliminares, 3d 15/09/2016 17/09/2016 $24.000.000,00 0h 3d 15/09/2016 17/09/2016 $24.000.000,00 0h 
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contrato global 
1.5.4.1.2 Mampostería 8d 18/09/2016 25/09/2016 $10.250.000,00 0h 8d 18/09/2016 25/09/2016 $10.250.000,00 0h 
1.5.4.1.2.1 Obra de mamposteria y levante. 
Incluye materiales y mano de obra. 
8d 18/09/2016 25/09/2016 $10.250.000,00 0h 8d 18/09/2016 25/09/2016 $10.250.000,00 0h 
1.5.4.1.3 Piso en cerámica 8d 14/10/2016 21/10/2016 $2.500.000,00 0h 8d 14/10/2016 21/10/2016 $2.500.000,00 0h 
1.5.4.1.3.1 Suministro y colocación de piso en 
cerámica, incluye accesorios y 
remates 
8d 14/10/2016 21/10/2016 $2.500.000,00 0h 8d 14/10/2016 21/10/2016 $2.500.000,00 0h 
1.5.4.1.4 Acabados 21d 26/09/2016 16/10/2016 $11.182.700,00 0h 21d 26/09/2016 16/10/2016 $11.182.700,00 0h 
1.5.4.1.4.1 Suministro y colocación de enchapes 
y azulejos 
5d 02/10/2016 06/10/2016 $894.700,00 0h 5d 02/10/2016 06/10/2016 $894.700,00 0h 
1.5.4.1.4.2 Suministro e instalación de estuco y 
pintura (vinilo tres manos) 
6d 11/10/2016 16/10/2016 $4.500.000,00 0h 6d 11/10/2016 16/10/2016 $4.500.000,00 0h 
1.5.4.1.4.3 Suministro e instalación de cielo 
raso en dry wall de 1/2 con 
estructura en lámina galvanizada 
8d 07/10/2016 14/10/2016 $3.400.000,00 0h 8d 07/10/2016 14/10/2016 $3.400.000,00 0h 
1.5.4.1.4.4 Superficie de acabados (pañete), 
incluye suministro 
6d 26/09/2016 01/10/2016 $2.388.000,00 0h 6d 26/09/2016 01/10/2016 $2.388.000,00 0h 
1.5.4.2 Obras accesorias 12d 09/10/2016 20/10/2016 $60.200.000,00 0h 12d 09/10/2016 20/10/2016 $60.200.000,00 0h 
1.5.4.2.1 Sanitario y lavamanos 2d 17/10/2016 18/10/2016 $2.200.000,00 0h 2d 17/10/2016 18/10/2016 $2.200.000,00 0h 
1.5.4.2.1.1 Suministro y colocación de juego de 
sanitario con lavamanos y accesorios 
2d 17/10/2016 18/10/2016 $2.200.000,00 0h 2d 17/10/2016 18/10/2016 $2.200.000,00 0h 
1.5.4.2.2 Suministro e instalación de cuarto 
frio 
10d 09/10/2016 18/10/2016 $38.000.000,00 0h 10d 09/10/2016 18/10/2016 $38.000.000,00 0h 
1.5.4.2.2.1 Cuarto frio dde 3 x 3 x 2,2,Laminada 
galvanizado calibre 28, aislamiento 
en polibretano, dos compresores de 
3HP, motores trifásicos montaje 220 
voltios. Incluye suministro, 
accesorios e instalación 
10d 09/10/2016 18/10/2016 $38.000.000,00 0h 10d 09/10/2016 18/10/2016 $38.000.000,00 0h 
1.5.4.2.3 Neveras exibidoras 2d 19/10/2016 20/10/2016 $8.000.000,00 0h 2d 19/10/2016 20/10/2016 $8.000.000,00 0h 
1.5.4.2.3.1 Suministro e instalación de Neveras 
exibidoras (incluye materiales, 
accesorios y mano de obra) 
2d 19/10/2016 20/10/2016 $8.000.000,00 0h 2d 19/10/2016 20/10/2016 $8.000.000,00 0h 
1.5.4.2.4 Muebles y Enseres 2d 19/10/2016 20/10/2016 $12.000.000,00 0h 2d 19/10/2016 20/10/2016 $12.000.000,00 0h 
1.5.4.2.4.1 Subcontrato de suministro e 
instalación de muebles y enseres 
(escritorios, sillas, computadores, 
impresoras, archivadores, horno 
2d 19/10/2016 20/10/2016 $12.000.000,00 0h 2d 19/10/2016 20/10/2016 $12.000.000,00 0h 
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microhondas) 
1.5.5 FIN CONSTRUCCIÓN PUNTOS DE 
VENTA 
0d 21/10/2016 21/10/2016 $0,00 0h 0d 21/10/2016 21/10/2016 $0,00 0h 
1.5.6 FIN DEL PROYECTO 0d 29/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 0d 29/10/2016 29/10/2016 $0,00 0h 
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ANEXO VV Hoja de recursos 
Nombre del recurso Tipo 
Etiqueta 
de 
material 
Iniciales Grupo 
Capacidad 
máxima 
Tasa estándar 
Tasa horas 
extra 
Costo/Uso Acumular 
Calendario 
base 
Gerente de proyecto Trabajo 
 
G 
Gerencia de 
proyectos 
0% $22.382,35/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo 
Prueba 
calendario 
Coordinador de calidad y gerente en 
proyectos junior 
Trabajo 
 
C 
Gerencia de 
proyectos 
0% $14.921,57/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo 
Prueba 
calendario 
Reserva de contingencia Trabajo 
 
R C 
Gerencia de 
proyectos 
100% $16.911,76/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo 
Prueba 
calendario 
Reserva de administración Trabajo 
 
R A 
Gerencia de 
proyectos 
100% $4.084,97/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo 
Prueba 
calendario 
Director de obra Trabajo 
 
D Construcción 100% $40.407,08/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo 
Prueba 
calendario 
Jefe de recursos humanos (medio 
tiempo) 
Trabajo 
 
J R H Construcción 100% $10.101,77/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo 
Prueba 
calendario 
Ingeniero residente Trabajo 
 
I Construcción 100% $25.254,42/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo 
Prueba 
calendario 
Inspector residente Trabajo 
 
I Construcción 100% $20.203,54/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo 
Prueba 
calendario 
Jefe almacén y tecnólogo en proyectos 
(medio tiempo) 
Trabajo 
 
JA TP Construcción 100% $15.152,65/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo 
Prueba 
calendario 
Ayudante de servicios generales Trabajo 
 
A Construcción 100% $8.249,78/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo 
Prueba 
calendario 
Arriendo oficina amoblada dirección de 
proyecto y Dirección y construcción de 
obra incluye muebles, computadores y 
enseres 
Trabajo 
 
A 
Gerencia de 
proyectos y 
construcción 
100% $3.921,57/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo 
Prueba 
calendario 
Servicio agua Trabajo 
 
S 
Gerencia de 
proyectos y 
construcción 
100% $196,08/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo 
Prueba 
calendario 
Servicio energía Trabajo 
 
S 
Gerencia de 
proyectos y 
construcción 
100% $245,10/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo 
Prueba 
calendario 
Servicio de internet y cable Trabajo 
 
S 
Gerencia de 
proyectos y 
construcción 
100% $343,14/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo 
Prueba 
calendario 
Papelería y consumibles Trabajo 
 
P Gerencia de 100% $490,20/hora $0,00/hora $0,00 Prorrateo Prueba 
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Nombre del recurso Tipo 
Etiqueta 
de 
material 
Iniciales Grupo 
Capacidad 
máxima 
Tasa estándar 
Tasa horas 
extra 
Costo/Uso Acumular 
Calendario 
base 
proyectos y 
construcción 
calendario 
Subcontrato para estudio legal Material Global S 
  
$5.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato para estructura 
organizacional 
Material 
Global 
S 
  
$776.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato para mapa estratégico Material Global S 
  
$2.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato para cadena de valor Material Global S 
  
$2.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato para requisitos legales Material Global S 
  
$8.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato para plan estratégico Material Global S 
  
$2.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato para plan administrativo Material Global S 
  
$3.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato para plan de mercadeo Material Global S 
  
$8.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato para plan operativo Material Global S 
  
$3.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato para evaluación de 
factibilidad 
Material 
Global 
S 
  
$3.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato c. de acopio estudios 
geológicos y geotécnicos 
Material 
Global 
S 
  
$13.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato c. de acopio estudios 
topográficos 
Material 
Global 
S 
  
$6.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato c. de acopio estudios 
sociales 
Material 
Global 
S 
  
$6.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato c. de acopio estudio 
tecnológico 
Material 
Global 
S 
  
$7.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato c. acopio estudio ambiental 
y sanitario 
Material 
Global 
S 
  
$1.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato centro de acopio diseño 
Arquitectónico 
Material 
Global 
S 
  
$15.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato c. acopio cálculo 
estructural 
Material 
Global 
S 
  
$27.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato p. venta estudio ambiental 
y sanitario 
Material 
Global 
S 
  
$5.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato p. ventas estudios sociales Material Global S 
  
$5.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato p. venta diseño y cálculos 
adecuación de instalaciones 
Material 
Global 
S 
  
$15.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Recursos locativos, administrativos y 
consumibles 
Material 
Global 
R 
  
$6.360.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
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Nombre del recurso Tipo 
Etiqueta 
de 
material 
Iniciales Grupo 
Capacidad 
máxima 
Tasa estándar 
Tasa horas 
extra 
Costo/Uso Acumular 
Calendario 
base 
Recurso humano para el desarrollo de la 
construcción y adecuación 
Material 
Global 
R 
  
$107.909.800,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato centro de acopio. 
Infraestructura: excavación en material 
común 
Material 
Global 
S 
  
$12.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato centro de acopio. acopio 
infraestructura: suministro y colocación 
concreto de 4.000 psi 
Material 
Global 
S 
  
$37.500.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato c. acopio infraestructura: 
suministro, figuración y colocación 
acero de refuerzo 
Material 
Global 
S 
  
$36.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato c. acopio superestructuras. 
suministro y colocación de concreto 
3.500 psi 
Material 
Global 
S 
  
$18.700.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato c. acopio superestructuras. 
suministro, figuración y colocación 
acero de refuerzo 
Material 
Global 
S 
  
$22.500.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato suministro, fabricación, 
soldadura, izaje, colocación y pintura 
estructura metálica 
Material 
Global 
S 
  
$49.168.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato de suministro y colocación 
de teja termo acústica, incluye 
accesorios. 
Material 
Global 
S 
  
$28.125.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato de suministro y colocación 
de bajante aguas lluvias PVC 4" 
Material 
Global 
S 
  
$845.600,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato de suministro y colocación 
de canal en lámina galvanizada Cal.22 
DS=90. 
Material 
Global 
S 
  
$2.250.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato c. acopio suministro y 
colocación de piso en cerámica, incluye 
accesorios y remates 
Material 
Global 
S 
  
$31.250.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato c. acopio obra de 
mamposteria y levante,.incluye 
materiales y mano de obra. 
Material 
Global 
S 
  
$36.900.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato c. acopio superficie de 
acabados (pañete), incluye suministro y 
mano de obra. 
Material 
Global 
S 
  
$35.820.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
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Nombre del recurso Tipo 
Etiqueta 
de 
material 
Iniciales Grupo 
Capacidad 
máxima 
Tasa estándar 
Tasa horas 
extra 
Costo/Uso Acumular 
Calendario 
base 
Subcontrato c. acopio suministro e 
instalación de enchapes y azulejos 
Material 
Global 
S 
  
$3.508.780,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato c. acopio suministro e 
instalación de estuco y pintura (vinilo 
tres manos) 
Material 
Global 
S 
  
$32.400.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato c. acopio suministro e 
instalación cielo raso en dry wall de 
media con estructura en lámina 
galvanizada 
Material 
Global 
S 
  
$42.500.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato a todo costo c. acopio de 
suministro y mano de obra de 
instalaciones sanitarias y pluviales 
Material 
Global 
S 
  
$17.700.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato a todo costo c. acopio de 
suministro y mano de obra de 
instalaciones eléctricas 
Material 
Global 
S 
  
$18.790.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato a todo costo c. acopio de 
obras de carpintería, incluye materiales 
suministro y mano de obra 
Material 
Global 
S 
  
$16.200.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato c. acopio suministro de 
accesorios operativos (cuchillos, 
ganchos, bandejas, chairas, dotación 
seguridad industrial) 
Material 
Global 
S 
  
$5.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato c. acopio suministro e 
instalación de neveras exibidoras 
(incluye materiales, accesorios y mano 
de obra) 
Material 
Global 
S 
  
$8.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato c. acopio de suministro e 
instalación de muebles y enseres 
(escritorios, sillas, computadores, 
impresora, archivador, mesa 
rectangular, cafetera, mininevera, horno 
microhondas) 
Material 
Global 
S 
  
$10.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato c. acopio suministro y 
colocación de juego de sanitario con 
lavamanos y accesorios 
Material 
Global 
S 
  
$3.300.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato C. acopio cuarto frio, 
laminada galvanizado calibre 28, 
Material 
Global 
S 
  
$38.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
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Nombre del recurso Tipo 
Etiqueta 
de 
material 
Iniciales Grupo 
Capacidad 
máxima 
Tasa estándar 
Tasa horas 
extra 
Costo/Uso Acumular 
Calendario 
base 
aislamiento en polibretano, dos 
compresores de 3HP, motores trifásicos 
montaje 220 voltios. Incluye suministro, 
montaje, accesorios y mano de obra 
Subcontrato p. venta demolición y obras 
preliminares, contrato global 
Material 
Global 
S 
  
$24.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato p. venta obra de 
mamposteria y levante. Incluye 
materiales y mano de obra. 
Material 
Global 
S 
  
$10.250.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato p. venta suministro y 
colocación de piso en cerámica, incluye 
accesorios y remates 
Material 
Global 
S 
  
$2.500.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato p. venta suministro y 
colocación de enchapes y azulejos 
Material 
Global 
S 
  
$894.700,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato p. venta suministro e 
instalación de estuco y pintura (vinilo 
tres manos) 
Material 
Global 
S 
  
$4.500.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato p. venta suministro e 
instalación de cielo raso en dry wall de 
media con estructura en lámina 
galvanizada 
Material 
Global 
S 
  
$3.400.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato p. venta superficie de 
acabados (pañete), incluye suministro 
Material 
Global 
S 
  
$2.388.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato p. venta suministro y 
colocación de juego de sanitario con 
lavamanos y accesorios 
Material 
Global 
S 
  
$2.200.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato p. venta cuarto frio dde 3 x 
3 x 2,2, Laminada galvanizado calibre 
28, aislamiento en polibretano, dos 
compresores de 3HP, motores trifásicos 
montaje 220 voltios. Incluye suministro, 
accesorios e instalación 
Material 
Global 
S 
  
$38.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato p. venta suministro e 
instalación de Neveras exhibidoras 
(incluye materiales, accesorios y mano 
de obra) 
Material 
Global 
S 
  
$8.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
 
Subcontrato p. venta suministro e Material Global S 
  
$12.000.000,00 
 
$0,00 Prorrateo 
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Nombre del recurso Tipo 
Etiqueta 
de 
material 
Iniciales Grupo 
Capacidad 
máxima 
Tasa estándar 
Tasa horas 
extra 
Costo/Uso Acumular 
Calendario 
base 
instalación de muebles y enseres 
(escritorios, sillas, computadores, 
impresoras, archivadores, horno 
microondas) 
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ANEXO WW Uso de recursos por tareas 
Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin 
Comercializadora carne búfalo ciudad 
Bogotá 
16.440 
horas 
153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
INICIO CERO 0 horas 0 días lun 30/05/16 lun 30/05/16 
Gerencia de proyectos 4.896 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Gerente de proyecto 1.224 horas 
 
lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Coordinador de calidad y gerente en proyectos 
junior 
1.224 horas 
 
lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Reserva de administración 1.224 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
 Reserva de administración 1.224 horas 
 
lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Reserva de contingencia 1.224 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
 Reserva de contingencia 1.224 horas 
 
lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Inicio 0 horas 2 días lun 30/05/16 mar 31/05/16 
Árbol de problemas 0 horas 2 días lun 30/05/16 mar 31/05/16 
Árbol de objetivos 0 horas 2 días lun 30/05/16 mar 31/05/16 
Stakeholders 0 horas 2 días lun 30/05/16 mar 31/05/16 
Project Chart 0 horas 2 días lun 30/05/16 mar 31/05/16 
Project y Product Scope Statement  0 horas 1 día lun 30/05/16 lun 30/05/16 
Matrices multicriterios 0 horas 1 día lun 30/05/16 lun 30/05/16 
FINAL DE INICIO 0 horas 0 días mar 31/05/16 mar 31/05/16 
Planeación 0 horas 15 días mié 01/06/16 mié 15/06/16 
Plan para la dirección del proyecto 0 horas 2 días mié 01/06/16 jue 02/06/16 
Alcance 0 horas 2 días mié 01/06/16 jue 02/06/16 
Plan de gestión de alcance 0 horas 2 días mié 01/06/16 jue 02/06/16 
Plan de gestión de requisitos 0 horas 2 días mié 01/06/16 jue 02/06/16 
EDT / WBS 0 horas 1 día mié 01/06/16 mié 01/06/16 
Tiempo 0 horas 10 días vie 03/06/16 dom 12/06/16 
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Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin 
Plan de gestión del cronograma 0 horas 10 días vie 03/06/16 dom 12/06/16 
Línea base del cronograma 0 horas 10 días vie 03/06/16 dom 12/06/16 
Cronograma del proyecto 0 horas 10 días vie 03/06/16 dom 12/06/16 
Costos 0 horas 10 días vie 03/06/16 dom 12/06/16 
Plan de gestión de los costos 0 horas 10 días vie 03/06/16 dom 12/06/16 
Estimación de costos de las actividades 0 horas 10 días vie 03/06/16 dom 12/06/16 
Base de las estimaciones 0 horas 10 días vie 03/06/16 dom 12/06/16 
Línea base de costos o presupuesto 0 horas 10 días vie 03/06/16 dom 12/06/16 
Calidad 0 horas 3 días lun 13/06/16 mié 15/06/16 
Plan de gestión de la calidad 0 horas 3 días lun 13/06/16 mié 15/06/16 
Plan de mejoras del proceso 0 horas 3 días lun 13/06/16 mié 15/06/16 
Métricas de calidad 0 horas 1 día lun 13/06/16 lun 13/06/16 
Listas de verificación de calidad 0 horas 3 días lun 13/06/16 mié 15/06/16 
Recursos humanos 0 horas 2 días lun 13/06/16 mar 14/06/16 
Plan de gestión de los recursos humanos 0 horas 2 días lun 13/06/16 mar 14/06/16 
Comunicaciones 0 horas 2 días lun 13/06/16 mar 14/06/16 
Plan de gestión de las comunicaciones 0 horas 2 días lun 13/06/16 mar 14/06/16 
Riesgos 0 horas 5 días sáb 11/06/16 mié 15/06/16 
Registro de riesgos 0 horas 5 días sáb 11/06/16 mié 15/06/16 
Plan de gestión del riesgo 0 horas 5 días sáb 11/06/16 mié 15/06/16 
Adquisiciones 0 horas 1 día sáb 11/06/16 sáb 11/06/16 
Plan de gestión de las adquisiciones 0 horas 1 día sáb 11/06/16 sáb 11/06/16 
Documentos de las adquisiciones 0 horas 1 día sáb 11/06/16 sáb 11/06/16 
Solicitudes de cambio 0 horas 1 día sáb 11/06/16 sáb 11/06/16 
Actualizaciones a los documentos 0 horas 1 día sáb 11/06/16 sáb 11/06/16 
Gestión de seguridad 0 horas 6 días vie 10/06/16 mié 15/06/16 
Plan de gestión de seguridad 0 horas 2 días vie 10/06/16 sáb 11/06/16 
Métricas de la seguridad 0 horas 2 días vie 10/06/16 sáb 11/06/16 
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Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin 
Listas de chequeo de seguridad 0 horas 2 días vie 10/06/16 sáb 11/06/16 
Plan de mejora procesos de seguridad 0 horas 2 días vie 10/06/16 sáb 11/06/16 
Línea base de seguridad 0 horas 2 días vie 10/06/16 sáb 11/06/16 
Actualización plan de gestión del proyecto 0 horas 2 días vie 10/06/16 sáb 11/06/16 
Zonificación y señalización de áreas 0 horas 2 días vie 10/06/16 sáb 11/06/16 
Requerimientos de entrenamiento e inducción 
de seguridad 
0 horas 2 días vie 10/06/16 sáb 11/06/16 
Plan de manejo de tráfico 0 horas 6 días vie 10/06/16 mié 15/06/16 
Plan de respuesta a emergencias de seguridad 0 horas 4 días vie 10/06/16 lun 13/06/16 
Plan de gestión de permisos de trabajo 0 horas 2 días vie 10/06/16 sáb 11/06/16 
Gestión ambiental 0 horas 5 días vie 10/06/16 mar 14/06/16 
Plan de gestión de ambiental 0 horas 5 días vie 10/06/16 mar 14/06/16 
Plan de mejoras del proceso ambiental 0 horas 5 días vie 10/06/16 mar 14/06/16 
Plan de manejo de tráfico 0 horas 5 días vie 10/06/16 mar 14/06/16 
Plan de respuesta a emergencias ambientales 0 horas 5 días vie 10/06/16 mar 14/06/16 
Plan de gestión de permisos de trabajo 0 horas 5 días vie 10/06/16 mar 14/06/16 
Plan de manejo de residuos 0 horas 5 días vie 10/06/16 mar 14/06/16 
Gerencia de financiación 0 horas 5 días vie 10/06/16 mar 14/06/16 
Plan de gestión de financiación 0 horas 5 días vie 10/06/16 mar 14/06/16 
Contrato y forma de financiación 0 horas 5 días vie 10/06/16 mar 14/06/16 
Nivel de autoridad de gastos 0 horas 5 días vie 10/06/16 mar 14/06/16 
Reclamaciones 0 horas 6 días vie 10/06/16 mié 15/06/16 
Identificar las reclamaciones 0 horas 6 días vie 10/06/16 mié 15/06/16 
Declaración de reclamación 0 horas 6 días vie 10/06/16 mié 15/06/16 
Archivos de reclamaciones pendientes 0 horas 6 días vie 10/06/16 mié 15/06/16 
Cuantificar las reclamaciones 0 horas 6 días vie 10/06/16 mié 15/06/16 
Costos directos e indirectos 0 horas 6 días vie 10/06/16 mié 15/06/16 
Tiempos adicionales 0 horas 6 días vie 10/06/16 mié 15/06/16 
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Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin 
Documentación cálculos y estimaciones 0 horas 6 días vie 10/06/16 mié 15/06/16 
Documentación reclamaciones 0 horas 6 días vie 10/06/16 mié 15/06/16 
FINAL PLANEACIÓN 0 horas 0 días mié 15/06/16 mié 15/06/16 
Ejecución 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Integración 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Entregables 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Datos de desempeño del trabajo 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Solicitudes de cambio 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Calidad 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Solicitudes de cambio 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones de los documentos 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Recursos humano 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Evaluación de desemeño del equipo 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Solicitud de cambio 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Asignaciónes de personal 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Calendario de recursos 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Comunicaciones 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Comunicaciones del proyecto 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones a los activos de los procesos de 
la organización 
0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones de los documentos 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Adquisiciones 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Vendedores seleccionados 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Acuerdos 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Calendarios de recursos 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Solicitudes de cambio 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones al plan para la dirección del 
proyecto 
0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
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Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin 
Interesados 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Registro de incidentes 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Solicitudes de cambio 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones al plan para la dirección del 
proyecto 
0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones a los documentos del proyecto 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones a los activos de los procesos de 
la organización 
0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Gerencia de seguridad 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Solicitudes de cambio 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Acciones correctivas recomendadas 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Medición desempeño aseguramiento de calidad 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Plan de control y monitoreo de seguridad 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Actualización de los documentos 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Gerencia ambiental 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Solicitud de cambio 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Acciones correctivas recomendadas 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Medición desempeño aseguramiento seguridad 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
Actualización de documentos 0 horas 136 días jue 16/06/16 sáb 29/10/16 
FINAL DE EJECUCIÓN 0 horas 0 días sáb 29/10/16 sáb 29/10/16 
Monitoreo y control 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Integración 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Monitorear y controlar el trabajo 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Solicitudes de cambio 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Informe de desempeño del trabajo 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Actualización de los documentos y planes 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Realizar el control integrado de cambios 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Solicitudes de cambio aprobadas 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
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Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin 
Registro de cambios 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones a planes y documentos 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Alcance 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Validar el alcance 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Entregables aceptados 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Solicitudes de cambio 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Información de desempeño del trabajo 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones a los documentos 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Controlar el alcance 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Información de desempeño del trabajo 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Solicitudes de cambio 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones a planes, documento y activos 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Tiempo 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Información de desempeño del trabajo 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Pronostico del cronograma 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Solicitudes de cambio 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones a planes, documento y activos 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Costos 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Información de desempeño del trabajo 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Pronostico del costo 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Solicitudes de cambio 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones a planes, documento y activos 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Calidad 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Medidas de control de calidad 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Cambios validados 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Entregables verificados 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Información de desempeño del trabajo 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Solicitudes de cambio 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
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Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin 
Actualizaciones a planes, documento y activos 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Comunicaciones 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Información de desempeño del trabajo 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Solicitudes de cambio 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones al plan para la dirección del 
proyecto 
0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones a los documentos del proyecto 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Riesgos 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Información de desempeño del trabajo 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Solicitudes de cambio 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones a planes, documento y activos 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Adquisiciones 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Información de desempeño del trabajo 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Solicitudes de cambio 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones a planes, documento y activos 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Interesados 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Información de desempeño del trabajo 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Solicitudes de cambio 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones a planes, documento y activos 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Seguridad 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Medición control seguridad 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Reparación de defectos validados 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Recomendación de acciones correctivas 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Solicitud de cambios 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Validación de entregables 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Reporte de no conformidades 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones a planes, documento y activos 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Ambiental 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
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Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin 
Solicitud de cambios 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Medición control ambiental 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Reparación de defectos validados 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Recomendaciones de acciones correctivas y 
preventivas 
0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Validación de entregables 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones a planes, documento y activos 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Financiación 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Acciones correctivas para control financiero 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Reclamaciones 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Cambios 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Gestión de stakelholders 0 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
FINAL DE MONITOREO Y CONTROL 0 horas 0 días sáb 29/10/16 sáb 29/10/16 
Cierre 0 horas 10 días jue 20/10/16 sáb 29/10/16 
Integración 0 horas 10 días jue 20/10/16 sáb 29/10/16 
Transferencia del producto, servicios o 
resultado final 
0 horas 10 días jue 20/10/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones a los activos de los procesos de 
la organización 
0 horas 10 días jue 20/10/16 sáb 29/10/16 
Adquisiciones 0 horas 10 días jue 20/10/16 sáb 29/10/16 
Adquisiciones cerradas 0 horas 10 días jue 20/10/16 sáb 29/10/16 
Actualizaciones a los activos de los procesos de 
la organización 
0 horas 10 días jue 20/10/16 sáb 29/10/16 
Financiación 0 horas 10 días jue 20/10/16 sáb 29/10/16 
Trazabilidad de la financiación 0 horas 10 días jue 20/10/16 sáb 29/10/16 
Lecciones aprendidas 0 horas 10 días jue 20/10/16 sáb 29/10/16 
Reclamación 0 horas 10 días jue 20/10/16 sáb 29/10/16 
Reclamación resuelta 0 horas 10 días jue 20/10/16 sáb 29/10/16 
Contrato cerrado 0 horas 10 días jue 20/10/16 sáb 29/10/16 
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Liquidación del contrato 0 horas 10 días jue 20/10/16 sáb 29/10/16 
FINAL DE CIERRE 0 horas 0 días sáb 29/10/16 sáb 29/10/16 
Caso de negocios 0 horas 15 días jue 16/06/16 jue 30/06/16 
Estructura organizacional 0 horas 15 días jue 16/06/16 jue 30/06/16 
Subcontrato para Estructura organizacional 1 global 
 
jue 16/06/16 jue 30/06/16 
Mapa estratégico 0 horas 15 días jue 16/06/16 jue 30/06/16 
Subcontrato para Mapa estratégico 1 global 
 
jue 16/06/16 jue 30/06/16 
Cadena de valor 0 horas 15 días jue 16/06/16 jue 30/06/16 
Subcontrato para Cadena de valor 1 global 
 
jue 16/06/16 jue 30/06/16 
Requisitos Legales 0 horas 15 días jue 16/06/16 jue 30/06/16 
Subcontrato para Requisitos Legales 1 global 
 
jue 16/06/16 jue 30/06/16 
Plan estratégico 0 horas 15 días jue 16/06/16 jue 30/06/16 
Subcontrato para Plan estratégico 1 global 
 
jue 16/06/16 jue 30/06/16 
Plan administrativo 0 horas 15 días jue 16/06/16 jue 30/06/16 
Subcontrato para Plan administrativo 1 global 
 
jue 16/06/16 jue 30/06/16 
Plan de mercadeo 0 horas 15 días jue 16/06/16 jue 30/06/16 
Subcontrato para Plan de mercadeo 1 global 
 
jue 16/06/16 jue 30/06/16 
Plan operativo 0 horas 15 días jue 16/06/16 jue 30/06/16 
Subcontrato para Plan operativo 1 global 
 
jue 16/06/16 jue 30/06/16 
Evaluación de factibilidad 0 horas 15 días jue 16/06/16 jue 30/06/16 
Subcontrato para Evaluación de factibilidad 1 global 
 
jue 16/06/16 jue 30/06/16 
FINAL CASO DE NEGOCIO  0 horas 0 días jue 30/06/16 jue 30/06/16 
Estudios y diseño 0 horas 22 días jue 16/06/16 jue 07/07/16 
Estudios centro de acopio y distribución 0 horas 18 días jue 16/06/16 lun 04/07/16 
Estudios preliminares 0 horas 7 días jue 16/06/16 mié 22/06/16 
Estudios geológicos y geotécnicos 0 horas 7 días jue 16/06/16 mié 22/06/16 
Subcontrato c. de acopio Estudios geológicos y 
geotécnicos 
1 global 
 
jue 16/06/16 mié 22/06/16 
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Estudios topográficos 0 horas 4 días jue 16/06/16 dom 19/06/16 
Subcontrato c. de acopio Estudios topográficos 1 global 
 
jue 16/06/16 dom 19/06/16 
Estudios sociales 0 horas 7 días jue 16/06/16 mié 22/06/16 
Subcontrato c. de acopio Estudios sociales 1 global 
 
jue 16/06/16 mié 22/06/16 
Estudio tecnológico 0 horas 7 días jue 16/06/16 mié 22/06/16 
Subcontrato c. de acopio Estudio tecnológico 1 global 
 
jue 16/06/16 mié 22/06/16 
Estudio ambiental y sanitario 0 horas 7 días jue 16/06/16 mié 22/06/16 
Subcontrato c. acopio Estudio ambiental y 
sanitario 
1 global 
 
jue 16/06/16 mié 22/06/16 
Ingeniería diseño 0 horas 9 días jue 23/06/16 vie 01/07/16 
Diseño Arquitectónico 0 horas 5 días jue 23/06/16 lun 27/06/16 
Subcontrato c. acopio Diseño Arquitectónico 1 global 
 
jue 23/06/16 lun 27/06/16 
Cálculo Estructural 0 horas 4 días mar 28/06/16 vie 01/07/16 
Subcontrato c. acopio Cálculo Estructural 1 global 
 
mar 28/06/16 vie 01/07/16 
Aprobación de Estudios y Diseño 0 horas 2 días sáb 02/07/16 lun 04/07/16 
Aprobación 0 horas 2 díast sáb 02/07/16 lun 04/07/16 
Estudios puntos de venta 0 horas 15 días jue 23/06/16 jue 07/07/16 
Estudios preliminares 0 horas 5 días jue 23/06/16 lun 27/06/16 
Estudio ambiental y sanitario 0 horas 5 días jue 23/06/16 lun 27/06/16 
Subcontrato p. venta Estudio ambiental y 
sanitario 
1 global 
 
jue 23/06/16 lun 27/06/16 
Estudios sociales 0 horas 5 días jue 23/06/16 lun 27/06/16 
Subcontrato p. ventas Estudios sociales 1 global 
 
jue 23/06/16 lun 27/06/16 
Ingenieria diseño 0 horas 10 días mar 28/06/16 jue 07/07/16 
Adecuación de instalaciones 0 horas 10 días mar 28/06/16 jue 07/07/16 
Subcontrato p. venta Diseño y calculos 
Adecuación de instalaciones 
1 global 
 
mar 28/06/16 jue 07/07/16 
Estudio legal 0 horas 4 días sáb 02/07/16 mar 05/07/16 
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Subcontrato de estudio legal  0 horas 4 días sáb 02/07/16 mar 05/07/16 
Subcontrato para Estudio Legal 1 global 
 
sáb 02/07/16 mar 05/07/16 
FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS 0 horas 0 días jue 07/07/16 jue 07/07/16 
Construcción 
11.544 
horas 
153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Grupo directivo y ejecutor de construcción y 
adecuación. Y recursos locativos todo el 
proyecto 
11.544 
horas 
153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Recursos locativos, administrativos y 
consumibles 
6.120 horas 153 días lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Arriendo Oficina amoblada Dirección de 
proyecto y Dirección y construcción de obra 
incluye muebles, computadores y enseres 
1.224 horas 
 
lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Servicio agua 1.224 horas 
 
lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Servicio enería 1.224 horas 
 
lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Servicio de internet y cable 1.224 horas 
 
lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Papelería y consumibles 1.224 horas 
 
lun 30/05/16 sáb 29/10/16 
Recurso humano para el desarrollo de la 
construcción y adecuación 
5.424 horas 113 días lun 04/07/16 lun 24/10/16 
Director de Obra 904 horas 
 
lun 04/07/16 lun 24/10/16 
Jefe de recursos humanos (medio tiempo) 904 horas 
 
lun 04/07/16 lun 24/10/16 
Ingeniero Residente 904 horas 
 
lun 04/07/16 lun 24/10/16 
Inspector residente 904 horas 
 
lun 04/07/16 lun 24/10/16 
Jefe almacen y tecnólogo en proyectos (medio 
tiempo) 
904 horas 
 
lun 04/07/16 lun 24/10/16 
Ayudante de servicios generales 904 horas 
 
lun 04/07/16 lun 24/10/16 
Centro de acopio y distribución 0 horas 96 días mar 05/07/16 sáb 08/10/16 
Infraestructura 0 horas 19 días mar 05/07/16 sáb 23/07/16 
Excavación 0 horas 10 días mar 05/07/16 jue 14/07/16 
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Excavación en material común 0 horas 10 días mar 05/07/16 jue 14/07/16 
Subcontrato c. acop. Infraestructura: 
Excavación en material común 
1 global 
 
mar 05/07/16 jue 14/07/16 
Cimentación concreta 0 horas 12 días mar 12/07/16 sáb 23/07/16 
Suministro y colocación concreto de 4.000 psi 0 horas 12 días mar 12/07/16 sáb 23/07/16 
Subcontra to c. acopio infraestructuras: 
Suministro y colocación concreto de 4.000 psi 
1 global 
 
mar 12/07/16 sáb 23/07/16 
Suministro, Figuración y colocación acero de 
refuerzo 
0 horas 12 días mar 12/07/16 sáb 23/07/16 
Subcontrato c. acopio infraestructura: 
Suministro, Figuración y colocación acero de 
refuerzo 
1 global 
 
mar 12/07/16 sáb 23/07/16 
Super estructura y acabados 0 horas 61 días dom 24/07/16 jue 22/09/16 
Estructura concreta 0 horas 12 días dom 24/07/16 jue 04/08/16 
Suministro y colocación de concreto 3.500 psi 0 horas 12 días dom 24/07/16 jue 04/08/16 
Subcontrato c. acopio superestructuras. 
Suministro y colocación de concreto 3.500 psi 
1 global 
 
dom 24/07/16 jue 04/08/16 
Suministro, Figuración y colocación acero de 
refuerzo 
0 horas 12 días dom 24/07/16 jue 04/08/16 
Subcontrato c. acopio superestruc. Suministro, 
Figuración y colocación acero de refuerzo 
1 global 
 
dom 24/07/16 jue 04/08/16 
Estructura para cubierta 0 horas 10 días vie 05/08/16 dom 14/08/16 
Celosía Tubular ASTM-4500 Grado C, Incluye: 
Correas, Cortavientos, Tensores, Columnas, 
Vigas de amarre, Anclajes, Tornillería, Pintura 
y Platinería. Contempla también: Fabricación, 
Suministro y Montaje 
0 horas 10 días vie 05/08/16 dom 14/08/16 
Subcontrato suministro, fabricación, soldadura, 
izaje, colocación y pintura estructura metálica 
1 global 
 
vie 05/08/16 dom 14/08/16 
Cubierta en teja 0 horas 12 días lun 15/08/16 vie 26/08/16 
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Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin 
Suministro y colocación de teja termoacustica, 
incluye accesorios. 
0 horas 10 días lun 15/08/16 mié 24/08/16 
Subcontrato de suministro y colocación de teja 
termoacustica, incluye accesorios. 
1 global 
 
lun 15/08/16 mié 24/08/16 
Suministro y colocación de bajante aguas 
lluvias pvc 4" 
0 horas 2 días jue 25/08/16 vie 26/08/16 
Subcontrato de Suministro y colocación de 
bajante aguas lluvias pvc 4" 
1 global 
 
jue 25/08/16 vie 26/08/16 
Suministro y colocación de Canal en Lámina 
Galvanizada Cal.22 DS=90. 
0 horas 2 días jue 25/08/16 vie 26/08/16 
Subcontrato de suministro y colocación de 
Canal en Lámina Galvanizada Cal.22 DS=90. 
1 global 
 
jue 25/08/16 vie 26/08/16 
Piso en cerámica 0 horas 6 días sáb 17/09/16 jue 22/09/16 
Suministro y colocación de piso en cerámica, 
incluye accesorios y remates 
0 horas 6 días sáb 17/09/16 jue 22/09/16 
Subcontrato c. acopio Suministro y colocación 
de piso en cerámica, incluye accesorios y 
remates 
1 global 
 
sáb 17/09/16 jue 22/09/16 
Mampostería 0 horas 10 días sáb 27/08/16 lun 05/09/16 
Obra de mamposteria y levante. Incluye 
materiales y mano de obra. 
0 horas 10 días sáb 27/08/16 lun 05/09/16 
Subcontrato c. acopio Obra de mamposteria y 
levante. Incluye materiales y mano de obra. 
1 global 
 
sáb 27/08/16 lun 05/09/16 
Acabados 0 horas 23 días mié 31/08/16 jue 22/09/16 
Superficie de acabados (pañete), incluye 
suministro y mano de obra. 
0 horas 8 días mié 31/08/16 mié 07/09/16 
Subcontrato c. acopio Superficie de acabados 
(pañete), incluye suministro y mano de obra. 
1 global 
 
mié 31/08/16 mié 07/09/16 
Suministro e instalación de enchapes y azulejos 0 horas 5 días jue 08/09/16 lun 12/09/16 
Subcontrato c. acopio Suministro e instalación 1 global 
 
jue 08/09/16 lun 12/09/16 
Comercializadora carne de búfalo 266 
Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin 
de enchapes y azulejos 
Suministro e instalación de estuco y pintura 
(vinilo tres manos) 
0 horas 10 días mar 13/09/16 jue 22/09/16 
Subcontrato c. acopio Suministro e instalación 
de estuco y pintura (vinilo tres manos) 
1 global 
 
mar 13/09/16 jue 22/09/16 
Suministro e instalación de cielo raso en dry 
wall de 1/2 con estructura en lámina 
galvanizada 
0 horas 10 días mar 13/09/16 jue 22/09/16 
Subcontrato c. acopio suministro e instalación 
cielo raso en dry wall de media con estructura 
en lámina galvanizada 
1 global 
 
mar 13/09/16 jue 22/09/16 
Instalaciones hidrosanitarias y pluviales 0 horas 8 días sáb 27/08/16 sáb 03/09/16 
Subcontrato a todo costo de Suministro y mano 
de obra de instalaciones sanitarias y pluviales 
0 horas 8 días sáb 27/08/16 sáb 03/09/16 
Subcontrato a todo costo c. acopio de 
Suministro y mano de obra de instalaciones 
sanitarias y pluviales 
1 global 
 
sáb 27/08/16 sáb 03/09/16 
Instalaciones eléctricas 0 horas 8 días sáb 27/08/16 sáb 03/09/16 
Subcontrato a todo costo de Suministro y mano 
de obra de instalaciones eléctricas 
0 horas 8 días sáb 27/08/16 sáb 03/09/16 
Subcontrato a todo costo c. acopio de 
Suministro y mano de obra de instalaciones 
eléctricas 
1 global 
 
sáb 27/08/16 sáb 03/09/16 
Obras de carpintería 0 horas 8 días mar 13/09/16 mar 20/09/16 
Subcontrato a todo costo de obras de 
carpintería, incluye materiales suministro y 
mano de obra 
0 horas 8 días mar 13/09/16 mar 20/09/16 
Subcontrato a todo costo c. acopio de obras de 
carpintería, incluye materiales suministro y 
mano de obra 
1 global 
 
mar 13/09/16 mar 20/09/16 
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Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin 
Obras complementarias 0 horas 26 días mar 13/09/16 sáb 08/10/16 
Suministro de accesorios operativos (cuchillos, 
ganchos, bandejas, chairas, dotación seguridad 
industrial) 
0 horas 1 día vie 23/09/16 vie 23/09/16 
Subcontrato c. acopio Suministro de accesorios 
operativos (cuchillos, ganchos, bandejas, 
chairas, dotación seguridad industrial) 
1 global 
 
vie 23/09/16 vie 23/09/16 
Suministro e instalación de Neveras exibidoras 
(incluye materiales, accesorios y mano de obra)  
0 horas 1 día vie 23/09/16 vie 23/09/16 
Subcontrato c. acopio Suministro e instalación 
de Neveras exibidoras (incluye materiales, 
accesorios y mano de obra) 
1 global 
 
vie 23/09/16 vie 23/09/16 
Subcontrato de suministro e instalación de 
muebles y enseres (escritorios, sillas, 
computadores, impresora, archivador, mesa 
rectangular, cafetera, mininevera, horno 
microhondas) 
0 horas 1 día vie 23/09/16 vie 23/09/16 
Subcontrato c. acopio de suministro e 
instalación de muebles y enseres (escritorios, 
sillas, computadores, impresora, archivador, 
mesa rectangular, cafetera, mininevera, horno 
microhondas) 
1 global 
 
vie 23/09/16 vie 23/09/16 
Suministro y colocación de juego de sanitario 
con lavamanos y accesorios 
0 horas 2 días mar 13/09/16 mié 14/09/16 
Subcontrato c. acopio Suministro y colocación 
de juego de sanitario con lavamanos y 
accesorios 
1 global 
 
mar 13/09/16 mié 14/09/16 
Cuarto frio, Laminada galvanizado calibre 28, 
aislamiento en polibretano, dos compresores de 
3HP, motores trifásicos montaje 220 voltios. 
Incluye suministro, montaje, accesorios y mano 
0 horas 15 días sáb 24/09/16 sáb 08/10/16 
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Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin 
de obra  
Subcontrato C. acopio Cuarto frio, Laminada 
galvanizado calibre 28, aislamiento en 
polibretano, dos compresores de 3HP, motores 
trifásicos montaje 220 voltios. Incluye 
suministro, montaje, accesorios y mano de obra 
1 global 
 
sáb 24/09/16 sáb 08/10/16 
FIN CONSTRUCCION CENTRO DE 
ACOPIO 
0 horas 0 días sáb 08/10/16 sáb 08/10/16 
Punto de venta 0 horas 37 días jue 15/09/16 vie 21/10/16 
Super estructuras 0 horas 37 días jue 15/09/16 vie 21/10/16 
Demolición y obras preliminares 0 horas 3 días jue 15/09/16 sáb 17/09/16 
Demolición y obras preliminares, contrato 
global 
0 horas 3 días jue 15/09/16 sáb 17/09/16 
Subcontrato p. venta Demolición y obras 
preliminares, contrato global 
1 global 
 
jue 15/09/16 sáb 17/09/16 
Mampostería 0 horas 8 días dom 18/09/16 dom 25/09/16 
Obra de mamposteria y levante. Incluye 
materiales y mano de obra. 
0 horas 8 días dom 18/09/16 dom 25/09/16 
Subcontrato p. venta Obra de mamposteria y 
levante. Incluye materiales y mano de obra. 
1 global 
 
dom 18/09/16 dom 25/09/16 
Piso en cerámica 0 horas 8 días vie 14/10/16 vie 21/10/16 
Suministro y colocación de piso en cerámica, 
incluye accesorios y remates 
0 horas 8 días vie 14/10/16 vie 21/10/16 
Subcontrato p. venta Suministro y colocación 
de piso en cerámica, incluye accesorios y 
remates 
1 global 
 
vie 14/10/16 vie 21/10/16 
Acabados 0 horas 21 días lun 26/09/16 dom 16/10/16 
Suministro y colocación de enchapes y azulejos 0 horas 5 días dom 02/10/16 jue 06/10/16 
Subcontrato p. venta Suministro y colocación 
de enchapes y azulejos 
1 global 
 
dom 02/10/16 jue 06/10/16 
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Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin 
Suministro e instalación de estuco y pintura 
(vinilo tres manos) 
0 horas 6 días mar 11/10/16 dom 16/10/16 
Subcontrato p. venta Suministro e instalación 
de estuco y pintura (vinilo tres manos) 
1 global 
 
mar 11/10/16 dom 16/10/16 
Suministro e instalación de cielo raso en dry 
wall de 1/2 con estructura en lámina 
galvanizada 
0 horas 8 días vie 07/10/16 vie 14/10/16 
Subcontrato p. venta Suministro e instalación 
de cielo raso en dry wall de media con 
estructura en lámina galvanizada 
1 global 
 
vie 07/10/16 vie 14/10/16 
Superficie de acabados (pañete), incluye 
suministro 
0 horas 6 días lun 26/09/16 sáb 01/10/16 
Subcontrato p. venta Superficie de acabados 
(pañete), incluye suministro 
1 global 
 
lun 26/09/16 sáb 01/10/16 
Obras accesorias 0 horas 12 días dom 09/10/16 jue 20/10/16 
Sanitario y lavamanos 0 horas 2 días lun 17/10/16 mar 18/10/16 
Suministro y colocación de juego de sanitario 
con lavamanos y accesorios 
0 horas 2 días lun 17/10/16 mar 18/10/16 
Subcontrato p. venta Suministro y colocación 
de juego de sanitario con lavamanos y 
accesorios 
1 global 
 
lun 17/10/16 mar 18/10/16 
Suministro e instalación de cuarto frio 0 horas 10 días dom 09/10/16 mar 18/10/16 
Cuarto frio dde 3 x 3 x 2,2, Laminada 
galvanizado calibre 28, aislamiento en 
polibretano, dos compresores de 3HP, motores 
trifásicos montaje 220 voltios. Incluye 
suministro, accesorios e instalación 
0 horas 10 días dom 09/10/16 mar 18/10/16 
Subcontrato p. venta Cuarto frio dde 3 x 3 x 
2,2, Laminada galvanizado calibre 28, 
aislamiento en polibretano, dos compresores de 
1 global 
 
dom 09/10/16 mar 18/10/16 
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Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin 
3HP, motores trifásicos montaje 220 voltios. 
Incluye suministro, accesorios e instalación 
Neveras exibidoras 0 horas 2 días mié 19/10/16 jue 20/10/16 
Suministro e instalación de Neveras exibidoras 
(incluye materiales, accesorios y mano de obra)  
0 horas 2 días mié 19/10/16 jue 20/10/16 
Subcontrato p. venta Suministro e instalación 
de Neveras exibidoras (incluye materiales, 
accesorios y mano de obra) 
1 global 
 
mié 19/10/16 jue 20/10/16 
Muebles y Enseres 0 horas 2 días mié 19/10/16 jue 20/10/16 
Subcontrato de suministro e instalación de 
muebles y enseres (escritorios, sillas, 
computadores, impresoras, archivadores, horno 
microhondas)  
0 horas 2 días mié 19/10/16 jue 20/10/16 
Subcontrato p. venta suministro e instalación de 
muebles y enseres (escritorios, sillas, 
computadores, impresoras, archivadores, horno 
microhondas) 
1 global 
 
mié 19/10/16 jue 20/10/16 
FIN CONSTRUCCIÓN PUNTOS DE VENTA  0 horas 0 días vie 21/10/16 vie 21/10/16 
FIN DEL PROYECTO 0 horas 0 días sáb 29/10/16 sáb 29/10/16 
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ANEXO XX SPI 
La unidad de medida del SPI es establece en porcentaje (%). 
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ANEXO YY CPI 
La unidad de medida establecida para el CPI es en porcentaje (%) 
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ANEXO ZZ Diagrama de Red 
 
Para mayor visualización del diagrama de red veáse en archivo de Microsot Project ®. 
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ANEXO AAA 1 Plan de gestión de alcance 
Titulo del proyecto: Estudios, diseño y construcción de un centro de acopio y distribución y dos 
adecuaciones a puntos de venta de una comercializadora de carne de búfalo en la ciudad de Bogotá. 
Fecha de preparación:  
Desarrollo de la declaración de alcance 
Para determinar el alcance del proyecto, previo se ejecuto un análisis por medio del método de scoring,  el cual 
permitio realizar una selección más objetiva, además se realizo un estudio de mercado, que permitia medir la 
aceptación del proyecto, en este se aplico una encuesta para ddar a conocer el producto a comercializar y medir la 
viabilidad del negocio.  
Estructura de la WBS 
La estructura de desagregación del trabajo, esta compuesta por la siguientes fases: gerencia de proyectos, caso de 
negocio, estudios y diseños y construcción. 
Los principales entregables consta de: el proyect chárter, product scope y project scope;  además de cada uno de los 
planes de gestión aplicados a las áreas del conocimiento. Como producto principal a entregar se se tiene el centro de 
acopio y distribución y dos puntos de venta. Para mayor comprensión veáse ANEXO BB Estructura de desagregación 
del trabajo – EDT. 
Diccionario WBS 
Los campos a utilizar dentro del diccionario WBS, están compuestos por: Número de identificación (ID), código de 
la estructura de desagregacióm del trabajo (WBS), nombre de la actividad (task name), duración en días, horas 
trabajo, costo, fecha de inicio, fecha final, recursos y notas. Veáse ANEXO CC Diccionario WBS 
Mantenimiento de la base del alcance 
 Para el mantenimiento de la línea base el gerente de proyecto debe realizar monitoreo a cada uno de los paquetes de 
tabajo establecidos para seguir su rendimiento y el cumplimiento del alcance establecido. Los tipos de cambio que 
serán estrictamente revisados para poder aprobar un cambio, están directamente relacionados con la triple 
restricción: alcance, tiempo y costo. Debido a que estos una vez se hayan pactados y requieran durante la ejecución 
del proyecto un modificación generan un alto impacto sobre la planeación inicialmente establecida.  
Cambio de alcance 
Para establecer cambios en el alcance se debe seguir el proceso establecidos en el ANEXO WPlan de gestión de 
cambios el cual debe ser evaluado por el comité de control de cambios y finalmente aprobado por el sponsor , quien finalmente 
análisa con más deteniemiento el impacto que este genere sobre el proyecto. 
Aceptación de entrega 
Para la aceptación del entregables se debe hacer una revisión del cumplimiento de normas y estándares que aplique, 
así mismo el cumplimiento del cronograma y el costo establecido inicialmente o de acorde a algún cambio que se 
haya generado en medio de la ejecución del proyecto. Al final por medio de un acta final se hará recibo de los 
entregables. 
Alcance y requisitos de integración 
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Los requisitos del proyecto, se encuentran consignados en el tercer nivel de la EDT, con los entregables se debe 
garantizar el cumplimiento del alcance establecido, el cual debe cumlir todos los estándares aplicables de calidad y 
proyecto.  
 
 
